

# 事業計画

## 4. 空港

### 1. 仙台空港

#### 【復旧関係】

- ・ 本年9月25日に、旅客ターミナルビルの本格復旧が完了するとともに、10月1日には空港アクセス鉄道についても全線で運転が再開し、空港機能は概ね復旧が完了した。
- ・ 今般の震災により発生した地盤沈下によって損なわれた排水機能の復旧など、その他のインフラ施設については、引き続き、順次復旧を実施。

#### 【復興関係】

- ・ 空港施設の耐震化を実施するとともに、津波による被害から早期復旧するための対策の検討等を行い、地震発生及び津波襲来による被災時に最低限必要な空港機能を確保する。

### 2. 花巻空港

#### 【復興関係】

- ・ 庁舎・管制塔の耐震化を実施し、地震発生時における空港の機能を確保する。

### 3. 福島空港

#### 【復興関係】

- ・ 庁舎・管制塔の耐震化を実施し、地震発生時における空港の機能を確保する。

# 工程表(空港)

	H23				H24				H25				H26以降			
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月				
仙台空港	復旧関係															
	★ 4/13 民航機の就航再開															
	★ 9/25 旅客ターミナル完全復旧、国内線・国際線定期便とも運航再開完了															
	★ 10/1 空港アクセス鉄道全線運転再開															
	旅客ターミナルビルの本格復旧															
その他のインフラ施設の復旧(排水機能の復旧等)について、順次実施																
復興関係																
				空港施設の耐震対策を実施												
				空港の津波対策の検討等を実施												
-----																
花巻空港	復興関係				庁舎・管制塔の耐震対策を実施											
-----																
福島空港	復興関係				庁舎・管制塔の耐震対策を実施											