

# 住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 宮城県 市町村 石巻市

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	調整中
民間住宅等用地	3,835戸		10戸	268戸	909戸	2,648戸	
災害公営住宅	4,000戸	20戸	129戸	1,200戸	1,330戸		1,321戸
合計	7,835戸	20戸	139戸	1,468戸	2,239戸	2,648戸	1,321戸

## ＜目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項＞

- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成25年12月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合										
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
谷川浜・祝浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	14戸	[Gantt chart showing progress from H24 to H28]					
	災害公営住宅整備事業	事業主体	谷川浜・祝浜地区 石巻市		用地 建築設計 造成	[Gantt chart showing progress from H24 to H28]				
		計画戸数	4戸	造成	[Gantt chart showing progress from H24 to H28]					
		建て方	戸建・長屋建	建築工事	[Gantt chart showing progress from H24 to H28]					
		構造	木造	入居	[Gantt chart showing progress from H24 to H28]					
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	10戸	[Gantt chart showing progress from H24 to H28]				
災害公営住宅		合計	4戸	[Gantt chart showing progress from H24 to H28]						
合計			14戸	[Gantt chart showing progress from H24 to H28]						
大谷川地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	14戸	[Gantt chart showing progress from H24 to H28]					
	災害公営住宅整備事業	事業主体	大谷川地区 石巻市		用地 建築設計 造成	[Gantt chart showing progress from H24 to H28]				
		計画戸数	1戸	造成	[Gantt chart showing progress from H24 to H28]					
		建て方	戸建・長屋建	建築工事	[Gantt chart showing progress from H24 to H28]					
		構造	木造	入居	[Gantt chart showing progress from H24 to H28]					
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	13戸	[Gantt chart showing progress from H24 to H28]				
災害公営住宅		合計	1戸	[Gantt chart showing progress from H24 to H28]						
合計			14戸	[Gantt chart showing progress from H24 to H28]						
鮫浦地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	16戸	[Gantt chart showing progress from H24 to H28]					
	災害公営住宅整備事業	事業主体	鮫浦地区 石巻市		用地 建築設計 造成	[Gantt chart showing progress from H24 to H28]				
		計画戸数	8戸	造成	[Gantt chart showing progress from H24 to H28]					
		建て方	戸建・長屋建	建築工事	[Gantt chart showing progress from H24 to H28]					
		構造	木造	入居	[Gantt chart showing progress from H24 to H28]					
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	8戸	[Gantt chart showing progress from H24 to H28]				
災害公営住宅		合計	8戸	[Gantt chart showing progress from H24 to H28]						
合計			16戸	[Gantt chart showing progress from H24 to H28]						
前網浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	12戸	[Gantt chart showing progress from H24 to H28]					
	災害公営住宅整備事業	事業主体	前網浜地区 石巻市		用地 建築設計 造成	[Gantt chart showing progress from H24 to H28]				
		計画戸数	5戸	造成	[Gantt chart showing progress from H24 to H28]					
		建て方	戸建・長屋建	建築工事	[Gantt chart showing progress from H24 to H28]					
		構造	木造	入居	[Gantt chart showing progress from H24 to H28]					
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	7戸	[Gantt chart showing progress from H24 to H28]				
災害公営住宅		合計	5戸	[Gantt chart showing progress from H24 to H28]						
合計			12戸	[Gantt chart showing progress from H24 to H28]						
寄磯浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	17戸	[Gantt chart showing progress from H24 to H28]					
	災害公営住宅整備事業	事業主体	寄磯浜地区 石巻市		用地 建築設計 造成	[Gantt chart showing progress from H24 to H28]				
		計画戸数	6戸	造成	[Gantt chart showing progress from H24 to H28]					
		建て方	戸建・長屋建	建築工事	[Gantt chart showing progress from H24 to H28]					
		構造	木造	入居	[Gantt chart showing progress from H24 to H28]					
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	11戸	[Gantt chart showing progress from H24 to H28]				
災害公営住宅		合計	6戸	[Gantt chart showing progress from H24 to H28]						
合計			17戸	[Gantt chart showing progress from H24 to H28]						

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考	
河北地区	防災集団移転促進事業	用地買収	148戸 296戸							
		調査設計								
	災害公営住宅整備事業	河北地区		用地 建築設計 造成 建築工事 入居						
		事業主体	石巻市							
		計画戸数	82戸							
		建て方	戸建・長屋建							
	災害公営住宅整備事業	河北地区		用地 建築設計 造成 建築工事 入居						
事業主体		石巻市								
計画戸数		164戸								
建て方		戸建・長屋建								
供給戸数	民間住宅等用宅地		合計				66戸	132戸		
	災害公営住宅		合計							
	合計		444戸				66戸	132戸		
間垣地区	防災集団移転促進事業	用地買収	6戸							
		調査設計								
	災害公営住宅整備事業	間垣地区		用地 建築設計 造成 建築工事 入居						
		事業主体	石巻市							
		計画戸数	2戸							
建て方		戸建・長屋建								
供給戸数	民間住宅等用宅地		合計				4戸			
	災害公営住宅		合計				2戸			
	合計		6戸				6戸			
名振地区	防災集団移転促進事業	用地買収	29戸							
		調査設計								
	災害公営住宅整備事業	名振地区		用地 建築設計 造成 建築工事 入居						
		事業主体	石巻市							
		計画戸数	25戸							
建て方		戸建・長屋建								
供給戸数	民間住宅等用宅地		合計			4戸				
	災害公営住宅		合計				25戸			
	合計		29戸			4戸	25戸			
船越地区	防災集団移転促進事業	用地買収	27戸							
		調査設計								
	災害公営住宅整備事業	船越地区		用地 建築設計 造成 建築工事 入居						
		事業主体	石巻市							
		計画戸数	17戸							
建て方		戸建・長屋建								
供給戸数	民間住宅等用宅地		合計				10戸			
	災害公営住宅		合計				17戸			
	合計		27戸				27戸			
熊沢・大須地区	防災集団移転促進事業	用地買収	4戸 4戸							
		調査設計								
	災害公営住宅整備事業	大須団地		用地 建築設計 造成 建築工事 入居						
		事業主体	石巻市							
		計画戸数	1戸							
		建て方	戸建・長屋建							
	災害公営住宅整備事業	熊沢団地		用地 建築設計 造成 建築工事 入居						
事業主体		石巻市								
計画戸数		4戸								
建て方		戸建・長屋建								
供給戸数	民間住宅等用宅地		合計		3戸					
	災害公営住宅		合計			1戸	4戸			
	合計		8戸		3戸	1戸	4戸			

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考		
羽坂・桑浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	7戸							
	災害公営住宅整備事業	羽坂・桑浜地区	用地								
		事業主体	石巻市		建築設計						
		計画戸数	3戸		造成						
		建て方	戸建・長屋建		建築工事						
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	4戸								
	災害公営住宅	合計	3戸								
	合計		7戸								
立浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	14戸							
	災害公営住宅整備事業	立浜地区	用地								
		事業主体	石巻市		建築設計						
		計画戸数	3戸		造成						
		建て方	戸建・長屋建		建築工事						
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	11戸								
	災害公営住宅	合計	3戸								
	合計		14戸								
大浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	9戸							
	災害公営住宅整備事業	大浜地区	用地								
		事業主体	石巻市		建築設計						
		計画戸数	3戸		造成						
		建て方	戸建・長屋建		建築工事						
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	6戸								
	災害公営住宅	合計	3戸								
	合計		9戸								
小島地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	9戸							
	災害公営住宅整備事業	小島地区	用地								
		事業主体	石巻市		建築設計						
		計画戸数	5戸		造成						
		建て方	戸建・長屋建		建築工事						
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	4戸								
	災害公営住宅	合計	5戸								
	合計		9戸								
明神地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	11戸							
	災害公営住宅整備事業	明神地区	用地								
		事業主体	石巻市		建築設計						
		計画戸数	5戸		造成						
		建て方	戸建・長屋建		建築工事						
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	6戸								
	災害公営住宅	合計	5戸								
	合計		11戸								
雄勝中心部A地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	20戸							
	災害公営住宅整備事業	雄勝中心部A地区	用地								
		事業主体	石巻市		建築設計						
		計画戸数	15戸		造成						
		建て方	戸建・長屋建		建築工事						
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	5戸								
	災害公営住宅	合計	15戸								
	合計		20戸								

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
雄勝中心部B地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	34戸						
	災害公営住宅整備事業	雄勝中心部B地区							
		事業主体	石巻市	用地					
		計画戸数	18戸	建築設計					
		建て方	戸建・長屋建	造成					
供給戸数	民間住宅等用地	合計	16戸				16戸		
	災害公営住宅	合計	18戸						
	合計		34戸					16戸	
唐桑地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	9戸						
	災害公営住宅整備事業	唐桑地区							
		事業主体	石巻市	用地					
		計画戸数	2戸	建築設計					
		建て方	戸建・長屋建	造成					
供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸			7戸			
	災害公営住宅	合計	2戸				2戸		
	合計		9戸			7戸	2戸		
水浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	24戸						
	災害公営住宅整備事業	水浜地区							
		事業主体	石巻市	用地					
		計画戸数	16戸	建築設計					
		建て方	戸建・長屋建	造成					
供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸			8戸			
	災害公営住宅	合計	16戸				16戸		
	合計		24戸			8戸	16戸		
分浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	8戸						
	災害公営住宅整備事業	分浜地区							
		事業主体	石巻市	用地					
		計画戸数	1戸	建築設計					
		建て方	戸建・長屋建	造成					
供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸			7戸			
	災害公営住宅	合計	1戸				1戸		
	合計		8戸			7戸	1戸		
波板地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	7戸						
	災害公営住宅整備事業	波板地区							
		事業主体	石巻市	用地					
		計画戸数	6戸	建築設計					
		建て方	戸建・長屋建	造成					
供給戸数	民間住宅等用地	合計	1戸			1戸			
	災害公営住宅	合計	6戸				6戸		
	合計		7戸			1戸	6戸		
大指地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	4戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	4戸			4戸		
		災害公営住宅	合計						
	合計		4戸			4戸			

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
小指地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	11戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	11戸			11戸		
		災害公営住宅	合計						
	合計		11戸			11戸			
相川地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	21戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	21戸			21戸		
		災害公営住宅	合計						
	合計		21戸			21戸			
小泊・大室地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	55戸						
	災害公営住宅整備事業	事業主体	小泊・大室地区 石巻市	用地 建築設計 造成 建築工事 入居					
		計画戸数	7戸						
		建て方	戸建・長屋建						
		構造	木造						
供給戸数	民間住宅等用地	合計	48戸				48戸		
	災害公営住宅	合計	7戸				7戸		
	合計		55戸				55戸		
小室地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	17戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	17戸			17戸		
		災害公営住宅	合計						
	合計		17戸			17戸			
白浜・長塩谷地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	26戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	26戸			26戸		
		災害公営住宅	合計						
	合計		26戸			26戸			
月浜・吉浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	16戸						
	災害公営住宅整備事業	事業主体	月浜・吉浜地区 石巻市	用地 建築設計 造成 建築工事 入居					
		計画戸数	4戸						
		建て方	戸建・長屋建						
		構造	木造						
供給戸数	民間住宅等用地	合計	12戸				12戸		
	災害公営住宅	合計	4戸				4戸		
	合計		16戸				16戸		
にっこり団地地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	89戸						
	災害公営住宅整備事業	事業主体	にっこり団地地区 石巻市	用地 建築設計 造成 建築工事 入居					
		計画戸数	56戸						
		建て方	戸建・長屋建						
		構造	木造						
供給戸数	民間住宅等用地	合計	33戸				33戸		
	災害公営住宅	合計	56戸						
	合計		89戸				33戸		
釜谷崎地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	6戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸			6戸		
		災害公営住宅	合計						
	合計		6戸			6戸			

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考	
新蛇田地区	土地区画整理事業	調査設計	523戸	[Gantt chart: H24, H25, H26]						
		移転移設								
		公共施設工事								
	防災集団移転促進事業	宅地整地①								
		用地買収	90戸							
		調査設計	220戸							
		造成①	320戸							
	災害公営住宅整備事業	新蛇田地区	造成②	220戸						
			造成③	220戸						
			造成④	220戸						
用地										
建築設計										
災害公営住宅整備事業	新蛇田地区	造成								
		建築工事								
		入居								
		事業主体	石巻市							
		計画戸数	353戸							
災害公営住宅整備事業	新蛇田地区	用地								
		建築設計								
		造成								
		建築工事								
		入居								
供給戸数	民間住宅等用地	合計	850戸			90戸	220戸	540戸		
	災害公営住宅	合計	523戸			523戸				
	合計		1,373戸			613戸	220戸	540戸		
新蛇田南地区	土地区画整理事業	調査設計	300戸	[Gantt chart: H24, H25, H26]						
		移転移設								
		公共施設工事								
	防災集団移転促進事業	宅地整地①								
		用地買収	6戸							
		調査設計	240戸							
		造成①	174戸							
	災害公営住宅整備事業	新蛇田南	造成②							
			造成③							
			用地							
建築設計										
造成										
災害公営住宅整備事業	新蛇田南	建築工事								
		入居								
		事業主体	石巻市							
		計画戸数	300戸							
		建て方	共同住宅							
供給戸数	民間住宅等用地	合計	420戸				6戸	414戸		
	災害公営住宅	合計	300戸				300戸			
	合計		720戸				306戸	414戸		
新蛇田南第二地区	土地区画整理事業	調査設計	160戸	[Gantt chart: H24, H25, H26]						
		移転移設								
		公共施設工事								
	防災集団移転促進事業	宅地整地①								
		用地買収	75戸							
調査設計		100戸								
造成①		50戸								
供給戸数	民間住宅等用地	合計	225戸					225戸		
	災害公営住宅	合計	225戸							
	合計		225戸					225戸		
あけぼの北地区	土地区画整理事業	調査設計	160戸	[Gantt chart: H24, H25, H26]						
		移転移設								
		公共施設工事								
	防災集団移転促進事業	宅地整地①								
		用地買収	40戸							
		調査設計								
		造成①								
	災害公営住宅整備事業	あけぼの北	造成②							
			造成③							
			用地							
建築設計										
造成										
災害公営住宅整備事業	あけぼの北	建築工事								
		入居								
		事業主体	石巻市							
		計画戸数	160戸							
		建て方	共同住宅							
供給戸数	民間住宅等用地	合計	40戸				40戸			
	災害公営住宅	合計	160戸			160戸				
	合計		200戸			160戸	40戸			

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考			
新渡波地区	土地区画整理事業	調査設計	51戸	[Gantt chart: 2024-2027]								
		移転移設		[Gantt chart: 2025-2027]								
		公共施設工事		[Gantt chart: 2025-2027]								
		宅地整地①		[Gantt chart: 2024-2027]								
	防災集団移転促進事業	用地買収	30戸	[Gantt chart: 2024-2027]								
		調査設計		100戸	[Gantt chart: 2024-2027]							
		造成①			90戸	[Gantt chart: 2024-2027]						
	造成②		[Gantt chart: 2025-2027]									
	造成③		[Gantt chart: 2026-2027]									
災害公営住宅整備事業	新渡波地区		51戸	[Gantt chart: 2024-2027]								
	事業主体	石巻市		建築設計	[Gantt chart: 2024-2027]							
	計画戸数	51戸			造成	[Gantt chart: 2024-2027]						
	建て方	戸建&共同		建築工事		[Gantt chart: 2024-2027]						
	構造	木造	入居		[Gantt chart: 2024-2027]							
供給戸数	民間住宅等用宅地			合計			30戸	100戸	90戸			
	災害公営住宅		合計			51戸						
	合計					81戸	100戸	90戸				
新渡波西地区	土地区画整理事業	調査設計	51戸	[Gantt chart: 2024-2027]								
		移転移設		[Gantt chart: 2025-2027]								
		公共施設工事		[Gantt chart: 2025-2027]								
		宅地整地①		[Gantt chart: 2024-2027]								
	防災集団移転促進事業	用地買収	30戸	[Gantt chart: 2024-2027]								
調査設計		150戸		[Gantt chart: 2024-2027]								
造成①				[Gantt chart: 2024-2027]								
	造成②		[Gantt chart: 2025-2027]									
供給戸数	民間住宅等用宅地		合計			30戸	150戸					
	災害公営住宅		合計									
	合計					30戸	150戸					
中央一丁目地区	土地区画整理事業	調査設計	67戸	[Gantt chart: 2024-2027]								
		移転移設		[Gantt chart: 2025-2027]								
		公共施設工事		[Gantt chart: 2025-2027]								
		宅地整地①		[Gantt chart: 2024-2027]								
	災害公営住宅整備事業	中央一丁目2番		35戸	[Gantt chart: 2024-2027]							
		事業主体	石巻市		建築設計	[Gantt chart: 2024-2027]						
		計画戸数	35戸			造成	[Gantt chart: 2024-2027]					
建て方		共同住宅	建築工事		[Gantt chart: 2024-2027]							
	構造	非木造		入居	[Gantt chart: 2024-2027]							
供給戸数	民間住宅等用宅地		合計				32戸					
	災害公営住宅		合計			35戸						
	合計					67戸						
下釜第一地区	土地区画整理事業	調査設計	270戸	[Gantt chart: 2024-2027]								
		移転移設		[Gantt chart: 2025-2027]								
		公共施設工事		[Gantt chart: 2025-2027]								
		宅地整地①		100戸	[Gantt chart: 2024-2027]							
		宅地整地②	70戸	[Gantt chart: 2024-2027]								
		宅地整地③	100戸	[Gantt chart: 2024-2027]								
	災害公営住宅整備事業	下釜第一地区		70戸	[Gantt chart: 2024-2027]							
事業主体		石巻市	建築設計		[Gantt chart: 2024-2027]							
計画戸数		70戸			造成	[Gantt chart: 2024-2027]						
建て方		共同住宅	建築工事			[Gantt chart: 2024-2027]						
	構造	非木造		入居	[Gantt chart: 2024-2027]							
供給戸数	民間住宅等用宅地		合計				30戸	170戸				
	災害公営住宅		合計			70戸						
	合計					100戸	170戸					
新門脇地区	土地区画整理事業	調査設計	430戸	[Gantt chart: 2024-2027]								
		移転移設		[Gantt chart: 2025-2027]								
		公共施設工事		[Gantt chart: 2025-2027]								
		宅地整地①		200戸	[Gantt chart: 2024-2027]							
		宅地整地②	80戸	[Gantt chart: 2024-2027]								
		宅地整地③	100戸	[Gantt chart: 2024-2027]								
		宅地整地④	50戸	[Gantt chart: 2024-2027]								
災害公営住宅整備事業	新門脇地区		150戸	[Gantt chart: 2024-2027]								
	事業主体	石巻市		建築設計	[Gantt chart: 2024-2027]							
	計画戸数	150戸			造成	[Gantt chart: 2024-2027]						
	建て方	共同住宅		建築工事		[Gantt chart: 2024-2027]						
	構造	非木造	入居		[Gantt chart: 2024-2027]							
供給戸数	民間住宅等用宅地			合計			50戸	230戸				
	災害公営住宅		合計			150戸						
	合計					50戸	230戸					

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考			
湊東地区	土地区画整理事業	調査設計	150戸	[Gantt chart: H25 start, H26 end]								
		移転移設		[Gantt chart: H25 start, H26 end]								
		公共施設工事		[Gantt chart: H25 start, H26 end]								
		宅地整地①		[Gantt chart: H25 start, H26 end]								
		宅地整地②		[Gantt chart: H25 start, H26 end]								
	宅地整地③	[Gantt chart: H25 start, H26 end]										
	宅地整地④	[Gantt chart: H25 start, H26 end]										
災害公営住宅整備事業	湊東地区		用地	[Gantt chart: H25 start, H26 end]								
	事業主体	石巻市		建築設計	[Gantt chart: H25 start, H26 end]							
	計画戸数	100戸		造成	[Gantt chart: H25 start, H26 end]							
	建て方	共同住宅		建築工事	[Gantt chart: H25 start, H26 end]							
	構造	非木造	入居	[Gantt chart: H25 start, H26 end]								
供給戸数	民間住宅等用地		合計	50戸					410戸			
	災害公営住宅		合計	100戸								
	合計			150戸					410戸			
湊北地区	土地区画整理事業	調査設計	120戸	[Gantt chart: H25 start, H26 end]								
		移転移設		[Gantt chart: H25 start, H26 end]								
		公共施設工事		[Gantt chart: H25 start, H26 end]								
		宅地整地①		[Gantt chart: H25 start, H26 end]								
		宅地整地②		[Gantt chart: H25 start, H26 end]								
	宅地整地③	[Gantt chart: H25 start, H26 end]										
	宅地整地④	[Gantt chart: H25 start, H26 end]										
災害公営住宅整備事業	湊北地区		用地	[Gantt chart: H25 start, H26 end]								
	事業主体	石巻市		建築設計	[Gantt chart: H25 start, H26 end]							
	計画戸数	100戸		造成	[Gantt chart: H25 start, H26 end]							
	建て方	共同住宅		建築工事	[Gantt chart: H25 start, H26 end]							
	構造	非木造	入居	[Gantt chart: H25 start, H26 end]								
供給戸数	民間住宅等用地		合計	20戸					200戸			
	災害公営住宅		合計	100戸								
	合計			120戸					200戸			
祝田地区	防災集団移転促進事業	用地買収	6戸	[Gantt chart: H25 start, H26 end]								
		調査設計		[Gantt chart: H25 start, H26 end]								
		造成①		[Gantt chart: H25 start, H26 end]								
	災害公営住宅整備事業	祝田地区		用地	[Gantt chart: H25 start, H26 end]							
		事業主体	石巻市		建築設計	[Gantt chart: H25 start, H26 end]						
		計画戸数	4戸		造成	[Gantt chart: H25 start, H26 end]						
		建て方	戸建・長屋建		建築工事	[Gantt chart: H25 start, H26 end]						
	構造	木造	入居	[Gantt chart: H25 start, H26 end]								
供給戸数	民間住宅等用地		合計	2戸					2戸			
	災害公営住宅		合計	4戸								
	合計			6戸					6戸			
佐須地区	防災集団移転促進事業	用地買収	22戸	[Gantt chart: H25 start, H26 end]								
		調査設計		[Gantt chart: H25 start, H26 end]								
		造成①		[Gantt chart: H25 start, H26 end]								
	災害公営住宅整備事業	佐須地区		用地	[Gantt chart: H25 start, H26 end]							
		事業主体	石巻市		建築設計	[Gantt chart: H25 start, H26 end]						
		計画戸数	10戸		造成	[Gantt chart: H25 start, H26 end]						
		建て方	戸建・長屋建		建築工事	[Gantt chart: H25 start, H26 end]						
	構造	木造	入居	[Gantt chart: H25 start, H26 end]								
供給戸数	民間住宅等用地		合計	12戸					12戸			
	災害公営住宅		合計	10戸								
	合計			22戸					22戸			
小竹浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収	6戸	[Gantt chart: H25 start, H26 end]								
		調査設計		[Gantt chart: H25 start, H26 end]								
		造成①		[Gantt chart: H25 start, H26 end]								
	災害公営住宅整備事業	小竹浜地区		用地	[Gantt chart: H25 start, H26 end]							
		事業主体	石巻市		建築設計	[Gantt chart: H25 start, H26 end]						
		計画戸数	5戸		造成	[Gantt chart: H25 start, H26 end]						
		建て方	戸建・長屋建		建築工事	[Gantt chart: H25 start, H26 end]						
	構造	木造	入居	[Gantt chart: H25 start, H26 end]								
供給戸数	民間住宅等用地		合計	1戸					1戸			
	災害公営住宅		合計	5戸					5戸			
	合計			6戸					6戸			

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
折浜・蛤浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収						
			調査設計						
			造成①	13戸					
	災害公営住宅整備事業	折浜地区	用地						
		事業主体	石巻市	建築設計					
		計画戸数	8戸	造成					
建て方		戸建・長屋建	建築工事						
		構造	木造	入居					
供給戸数	民間住宅等用地		合計				5戸		
	災害公営住宅		合計				8戸		
	合計						13戸		
桃浦地区	防災集団移転促進事業		用地買収						
			調査設計						
			造成①	7戸					
	災害公営住宅整備事業	桃浦地区	用地						
		事業主体	石巻市	建築設計					
		計画戸数	3戸	造成					
建て方		戸建・長屋建	建築工事						
		構造	木造	入居					
供給戸数	民間住宅等用地		合計			4戸			
	災害公営住宅		合計				3戸		
	合計					4戸	3戸		
月浦地区	防災集団移転促進事業		用地買収						
			調査設計						
			造成①	10戸					
	災害公営住宅整備事業	月浦地区	用地						
		事業主体	石巻市	建築設計					
		計画戸数	6戸	造成					
建て方		戸建・長屋建	建築工事						
		構造	木造	入居					
供給戸数	民間住宅等用地		合計			4戸			
	災害公営住宅		合計				6戸		
	合計					10戸			
萩浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収						
			調査設計						
			造成①	15戸					
	災害公営住宅整備事業	萩浜地区	用地						
		事業主体	石巻市	建築設計					
		計画戸数	6戸	造成					
建て方		戸建・長屋建	建築工事						
		構造	木造	入居					
供給戸数	民間住宅等用地		合計				9戸		
	災害公営住宅		合計				6戸		
	合計						15戸		
牧浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収						
			調査設計						
			造成①	12戸					
	災害公営住宅整備事業	牧浜地区	用地						
		事業主体	石巻市	建築設計					
		計画戸数	10戸	造成					
建て方		戸建・長屋建	建築工事						
		構造	木造	入居					
供給戸数	民間住宅等用地		合計			2戸			
	災害公営住宅		合計				10戸		
	合計					2戸	10戸		
竹浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収						
			調査設計						
			造成①	6戸					
	災害公営住宅整備事業	竹浜地区	用地						
		事業主体	石巻市	建築設計					
		計画戸数	4戸	造成					
建て方		戸建・長屋建	建築工事						
		構造	木造	入居					
供給戸数	民間住宅等用地		合計			2戸			
	災害公営住宅		合計				4戸		
	合計					2戸	4戸		

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
鹿立浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	10戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計			10戸			
		災害公営住宅	合計	10戸					
	合計		10戸			10戸			
福貴浦地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	22戸						
	災害公営住宅整備事業	福貴浦地区		用地 建築設計 造成 建築工事 入居					
		事業主体	石巻市						
		計画戸数	4戸						
		建て方	戸建・長屋建						
	構造	木造							
供給戸数	民間住宅等用地	合計	18戸				18戸		
	災害公営住宅	合計	4戸				4戸		
	合計		22戸				22戸		
小網倉・清水田浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	28戸						
	災害公営住宅整備事業	小網倉・清水田浜地区		用地 建築設計 造成 建築工事 入居					
		事業主体	石巻市						
		計画戸数	15戸						
		建て方	戸建・長屋建						
	構造	木造							
供給戸数	民間住宅等用地	合計	13戸				13戸		
	災害公営住宅	合計	15戸				15戸		
	合計		28戸				28戸		
大原浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	20戸						
	災害公営住宅整備事業	大原浜地区		用地 建築設計 造成 建築工事 入居					
		事業主体	石巻市						
		計画戸数	11戸						
		建て方	戸建・長屋建						
	構造	木造							
供給戸数	民間住宅等用地	合計	9戸			9戸			
	災害公営住宅	合計	11戸				11戸		
	合計		20戸			9戸	11戸		
給分浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	31戸						
	災害公営住宅整備事業	給分浜地区		用地 建築設計 造成 建築工事 入居					
		事業主体	石巻市						
		計画戸数	14戸						
		建て方	戸建・長屋建						
	構造	木造							
供給戸数	民間住宅等用地	合計	17戸			17戸			
	災害公営住宅	合計	14戸				14戸		
	合計		31戸			17戸	14戸		
小淵浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	76戸						
	災害公営住宅整備事業	小淵浜地区		用地 建築設計 造成 建築工事 入居					
		事業主体	石巻市						
		計画戸数	32戸						
		建て方	戸建・長屋建						
	構造	木造							
供給戸数	民間住宅等用地	合計	44戸				44戸		
	災害公営住宅	合計	32戸						
	合計		76戸				44戸		

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考	
十八成浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	38戸						
	災害公営住宅整備事業	十八成浜地区		31戸						
		事業主体	石巻市							用地
		計画戸数	31戸							建築設計
		建て方	戸建・長屋建							建築工事
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	7戸				7戸			
	災害公営住宅	合計	31戸				31戸			
	合計		38戸				38戸			
鮎川浜地区(清崎団地)	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	33戸						
	災害公営住宅整備事業	鮎川浜地区(清崎団地)		19戸						
		事業主体	石巻市							用地
		計画戸数	19戸							建築設計
		建て方	戸建・長屋建							建築工事
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	14戸				14戸			
	災害公営住宅	合計	19戸				19戸			
	合計		33戸				33戸			
鮎川浜地区(熊野団地)	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成① 造成②	18戸 54戸						
	災害公営住宅整備事業	鮎川浜地区(熊野寺前団地)		18戸						
		事業主体	石巻市							用地
		計画戸数	18戸							建築設計
		建て方	戸建・長屋建							建築工事
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	13戸				13戸			
	災害公営住宅	合計	59戸			18戸		13戸		
	合計		72戸			18戸		13戸		
泊浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	7戸						
	災害公営住宅整備事業	泊浜地区		6戸						
		事業主体	石巻市							用地
		計画戸数	6戸							建築設計
		建て方	戸建・長屋建							建築工事
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	1戸				1戸			
	災害公営住宅	合計	6戸				6戸			
	合計		7戸				7戸			
災害公営住宅単独事業の場合										
地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考	
湊	災害公営住宅		用地	158戸						
	事業主体	石巻市	建築設計							
	計画戸数	158戸	造成							
	建て方	共同住宅	建築工事							
	供給戸数	合計	158戸							
黄金浜①	災害公営住宅		用地	92戸						
	事業主体	石巻市	建築設計							
	計画戸数	92戸	造成							
	建て方	共同住宅	建築工事							
	供給戸数	合計	92戸							

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
黄金浜②	災害公営住宅	用地	58戸						
	事業主体 石巻市	建築設計							
	計画戸数 58戸	造成							
	建て方 共同住宅	建築工事							
	構造 非木造	入居							
	供給戸数	合計			58戸				
大街道西二丁目	災害公営住宅	用地	15戸						
	事業主体 石巻市	建築設計							
	計画戸数 15戸	造成							
	建て方 共同住宅	建築工事							
	構造 非木造	入居							
	供給戸数	合計			15戸				
駅前北通り一丁目	災害公営住宅	用地	65戸						
	事業主体 石巻市	建築設計							
	計画戸数 65戸	造成							
	建て方 共同住宅	建築工事							
	構造 非木造	入居							
	供給戸数	合計			65戸				
沖六勺(万石浦A)	災害公営住宅	用地	35戸						
	事業主体 石巻市	建築設計							
	計画戸数 35戸	造成							
	建て方 共同住宅	建築工事							
	構造 非木造	入居							
	供給戸数	合計			35戸				
沖六勺(万石浦B)	災害公営住宅	用地	26戸						
	事業主体 石巻市	建築設計							
	計画戸数 26戸	造成							
	建て方 共同住宅	建築工事							
	構造 非木造	入居							
	供給戸数	合計			26戸				
中里七丁目	災害公営住宅	用地	20戸						
	事業主体 石巻市	建築設計							
	計画戸数 20戸	造成							
	建て方 共同住宅	建築工事							
	構造 非木造	入居							
	供給戸数	合計			20戸				
南中里一丁目	災害公営住宅	用地	48戸						
	事業主体 石巻市	建築設計							
	計画戸数 48戸	造成							
	建て方 共同住宅	建築工事							
	構造 非木造	入居							
	供給戸数	合計			48戸				
根上り松	災害公営住宅	用地	20戸						
	事業主体 石巻市	建築設計							
	計画戸数 20戸	造成							
	建て方 共同住宅	建築工事							
	構造 非木造	入居							
	供給戸数	合計			20戸				
中里	災害公営住宅	用地	28戸						
	事業主体 石巻市	建築設計							
	計画戸数 28戸	造成							
	建て方 共同住宅	建築工事							
	構造 非木造	入居							
	供給戸数	合計			28戸				
泉町四丁目	災害公営住宅	用地	28戸						
	事業主体 石巻市	建築設計							
	計画戸数 28戸	造成							
	建て方 共同住宅	建築工事							
	構造 非木造	入居							
	供給戸数	合計			28戸				
大街道北二丁目	災害公営住宅	用地	39戸						
	事業主体 石巻市	建築設計							
	計画戸数 39戸	造成							
	建て方 共同住宅	建築工事							
	構造 非木造	入居							
	供給戸数	合計			39戸				

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
中央一丁目	災害公営住宅	用地	51戸						
	事業主体 石巻市	建築設計							
	計画戸数 51戸	造成							
	建て方 共同住宅	建築工事							
	構造 非木造	入居							
	供給戸数	合計					51戸		
黄金浜③	災害公営住宅	用地	15戸						
	事業主体 石巻市	建築設計							
	計画戸数 15戸	造成							
	建て方 共同住宅	建築工事							
	構造 非木造	入居							
	供給戸数	合計					15戸		
渡波新沼	災害公営住宅	用地	29戸						
	事業主体 石巻市	建築設計							
	計画戸数 29戸	造成							
	建て方 共同住宅	建築工事							
	構造 非木造	入居							
	供給戸数	合計					29戸		
浜松町	災害公営住宅	用地	26戸						
	事業主体 石巻市	建築設計							
	計画戸数 26戸	造成							
	建て方 共同住宅	建築工事							
	構造 非木造	入居							
	供給戸数	合計					26戸		
栄田	災害公営住宅	用地	15戸						
	事業主体 石巻市	建築設計							
	計画戸数 15戸	造成							
	建て方 共同住宅	建築工事							
	構造 非木造	入居							
	供給戸数	合計					15戸		
湊筒場	災害公営住宅	用地	43戸						
	事業主体 石巻市	建築設計							
	計画戸数 43戸	造成							
	建て方 共同住宅	建築工事							
	構造 非木造	入居							
	供給戸数	合計					43戸		
	災害公営住宅	用地							
	事業主体 石巻市	建築設計							
	計画戸数	造成							
	建て方 共同住宅	建築工事							
	構造 非木造	入居							
	供給戸数	合計							
不動町二丁目	災害公営住宅	用地	24戸						
	事業主体 石巻市	建築設計							
	計画戸数 24戸	造成							
	建て方 共同住宅	建築工事							
	構造 非木造	入居							
	供給戸数	合計					24戸		
日和が丘一丁目	災害公営住宅	用地	50戸						
	事業主体 石巻市	建築設計							
	計画戸数 50戸	造成							
	建て方 共同住宅	建築工事							
	構造 非木造	入居							
	供給戸数	合計							
	災害公営住宅	用地							
	事業主体 石巻市	建築設計							
	計画戸数	造成							
	建て方	建築工事							
	構造	入居							
	供給戸数	合計							

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
三ツ股	災害公営住宅		用地	130戸						
	事業主体	石巻市	建築設計							
	計画戸数	130戸	造成							
	建て方	共同住宅	建築工事							
	構造	非木造	入居							
	供給戸数		合計						130戸	
新館三丁目	災害公営住宅		用地	80戸						
	事業主体	石巻市	建築設計							
	計画戸数	80戸	造成							
	建て方	共同住宅	建築工事							
	構造	非木造	入居							
	供給戸数		合計						80戸	