

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県宮城県

市町村亶理町

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	調整中
民間住宅等用地	200戸		58戸	142戸				
災害公営住宅	477戸			447戸	30戸			
合計	677戸		58戸	589戸	30戸			

＜目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項＞

- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成26年6月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合											
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
荒浜中野地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	40戸							
	災害公営住宅整備事業	荒浜中野	用地								
		事業主体 亶理町	建築設計								
		計画戸数 8戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
		構造 木造	入居								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	32戸			32戸				
亶理江下地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	127戸							
	災害公営住宅整備事業	亶理江下	用地								
		事業主体 亶理町	建築設計								
		計画戸数 17戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
		構造 木造	入居								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	110戸			110戸				
吉田舟入北地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	23戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	23戸		23戸					
		災害公営住宅	合計								
		合計		23戸		23戸					
吉田南河原地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	25戸							
	災害公営住宅整備事業	吉田南河原	用地								
		事業主体 亶理町	建築設計								
		計画戸数 1戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
		構造 木造	入居								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	24戸		24戸					
	供給戸数	災害公営住宅	合計	1戸			1戸				
		合計		25戸		24戸	1戸				

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
吉田大谷地・上塚地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	12戸							
	災害公営住宅整備事業	吉田大谷地	用地								
		事業主体 巨理町	建築設計								
		計画戸数 1戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
		構造 木造	入居								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	11戸		11戸					
		災害公営住宅	合計	1戸			1戸				
		合計		12戸		11戸	1戸				
災害公営住宅単独事業の場合											
地区名	事業手法		工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
荒浜西木倉地区	災害公営住宅		用地								
	事業主体 巨理町		建築設計								
	計画戸数 100戸		造成								
	建て方 共同住宅		建築工事								
	構造 非木造		入居								
	供給戸数	合計		100戸			100戸				
吉田大谷地地区	災害公営住宅		用地								
	事業主体 巨理町		建築設計								
	計画戸数 30戸		造成								
	建て方 共同住宅		建築工事								
	構造 非木造		入居								
	供給戸数	合計		30戸			30戸				
巨理下茨田地区	災害公営住宅		用地								
	事業主体 巨理町		建築設計								
	計画戸数 125戸		造成								
	建て方 共同住宅		建築工事								
	構造 非木造		入居								
	供給戸数	合計		125戸			125戸				
巨理上浜街道地区	災害公営住宅		用地								
	事業主体 巨理町		建築設計								
	計画戸数 125戸		造成								
	建て方 共同住宅		建築工事								
	構造 非木造		入居								
	供給戸数	合計		125戸			125戸				
荒浜中野地区	災害公営住宅		用地								
	事業主体 巨理町		建築設計								
	計画戸数 20戸		造成								
	建て方 戸建・長屋建		建築工事								
	構造 木造		入居								
	供給戸数	合計		20戸			20戸				
巨理上浜街道地区	災害公営住宅		用地								
	事業主体 巨理町		建築設計								
	計画戸数 40戸		造成								
	建て方 戸建・長屋建		建築工事								
	構造 木造		入居								
	供給戸数	合計		40戸			40戸				
吉田大谷地地区	災害公営住宅		用地								
	事業主体 巨理町		建築設計								
	計画戸数 10戸		造成								
	建て方 戸建・長屋建		建築工事								
	構造 木造		入居								
	供給戸数	合計		10戸			10戸				