

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **福島県** 市町村 **南相馬市**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	調整中
民間住宅等用宅地	395戸		86戸	224戸	85戸			
災害公営住宅	1,250戸		28戸	150戸	172戸			900戸
合計	1,645戸		114戸	374戸	257戸			900戸

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成26年6月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合										
地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
南海老	防災集団移転促進事業	用地買収	6戸							
		調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	6戸						
		災害公営住宅	合計	6戸						
合計			6戸							
北海道	防災集団移転促進事業	用地買収	13戸							
		調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	13戸						
		災害公営住宅	合計	13戸						
合計			13戸							
南屋形	防災集団移転促進事業	用地買収	8戸							
		調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	8戸						
		災害公営住宅	合計	8戸						
合計			8戸							
北右田	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸							
		調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	5戸						
		災害公営住宅	合計	5戸						
合計			5戸							
鹿島	防災集団移転促進事業	用地買収	9戸							
		調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	9戸						
		災害公営住宅	合計	9戸						
合計			9戸							
寺内	防災集団移転促進事業	用地買収	49戸							
		調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	49戸						
		災害公営住宅	合計	49戸						
合計			49戸							
上寺内1	防災集団移転促進事業	用地買収	14戸							
		調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	14戸						
		災害公営住宅	合計	14戸						
合計			14戸							
上寺内2	防災集団移転促進事業	用地買収	7戸							
		調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	7戸						
		災害公営住宅	合計	7戸						
合計			7戸							
上寺内3	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸							
		調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	5戸						
		災害公営住宅	合計	5戸						
合計			5戸							
大内	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸							
		調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	5戸						
		災害公営住宅	合計	5戸						
合計			5戸							

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考	
金沢 (1)	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	5戸								
		民間住宅等用地	合計	5戸		5戸					
		災害公営住宅	合計								
	合計		5戸		5戸						
北泉	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	5戸								
		民間住宅等用地	合計	5戸			5戸				
		災害公営住宅	合計								
	合計		5戸				5戸				
上高平 (1)	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	7戸								
		民間住宅等用地	合計	7戸		7戸					
		災害公営住宅	合計								
	合計		7戸		7戸						
小川町	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	55戸								
		民間住宅等用地	合計	55戸			55戸				
		災害公営住宅	合計								
	合計		55戸				55戸				
上渋佐	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	36戸								
		民間住宅等用地	合計	36戸			36戸				
		災害公営住宅	合計								
	合計		36戸				36戸				
壹浜 1	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	18戸								
		民間住宅等用地	合計	18戸			18戸				
		災害公営住宅	合計								
	合計		18戸				18戸				
壹浜 2	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	15戸								
		民間住宅等用地	合計	15戸			15戸				
		災害公営住宅	合計								
	合計		15戸				15戸				
栗	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	7戸								
		民間住宅等用地	合計	7戸		7戸					
		災害公営住宅	合計								
	合計		7戸		7戸						
小浜	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	7戸								
		民間住宅等用地	合計	7戸			7戸				
		災害公営住宅	合計								
	合計		7戸				7戸				
江井	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	5戸								
		民間住宅等用地	合計	5戸			5戸				
		災害公営住宅	合計								
	合計		5戸				5戸				
小沢	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	16戸								
		民間住宅等用地	合計	16戸			16戸				
		災害公営住宅	合計								
	合計		16戸				16戸				
塚原	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	14戸								
		民間住宅等用地	合計	14戸			14戸				
		災害公営住宅	合計								
	合計		14戸				14戸				
小高	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	5戸								
		民間住宅等用地	合計	5戸			5戸				
		災害公営住宅	合計								
	合計		5戸				5戸				

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
大井	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	6戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計				6戸			
		災害公営住宅	合計				6戸			
	合計		6戸				6戸			
岡田	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	5戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計				5戸			
		災害公営住宅	合計				5戸			
	合計		5戸				5戸			
福岡	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	7戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計				7戸			
		災害公営住宅	合計				7戸			
	合計		7戸				7戸			
角部内	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	5戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計				5戸			
		災害公営住宅	合計				5戸			
	合計		5戸				5戸			
蛸沢	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	5戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計				5戸			
		災害公営住宅	合計				5戸			
	合計		5戸				5戸			
浦尻	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	5戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計				5戸			
		災害公営住宅	合計				5戸			
	合計		5戸				5戸			
上高平(2)	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	5戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計				5戸			
		災害公営住宅	合計				5戸			
	合計		5戸				5戸			
金沢(2)	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	5戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計				5戸			
		災害公営住宅	合計				5戸			
	合計		5戸				5戸			
北原	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	25戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計				25戸			
		災害公営住宅	合計				25戸			
	合計		25戸				25戸			
本陣前	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	11戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計				11戸			
		災害公営住宅	合計				11戸			
	合計		11戸				11戸			
災害公営住宅単独事業の場合										
地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
原町 大町第一	災害公営住宅	用地								
	事業主体	南相馬市	建築設計							
	計画戸数	40戸	造成							
	建て方	共同住宅	建築工事							
	構造	非木造	入居							
	供給戸数	合計	40戸				40戸			

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考	
原町 大町第二	災害公営住宅	用地	80戸								
	事業主体 南相馬市	建築設計									
	計画戸数 80戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 木造&非木造	入居									
供給戸数	合計	80戸			80戸						
原町 大町第三	災害公営住宅	用地	29戸								
	事業主体 南相馬市	建築設計									
	計画戸数 29戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
供給戸数	合計	29戸				29戸					
原町 集合住宅	災害公営住宅	用地	33戸								
	事業主体 南相馬市	建築設計									
	計画戸数 33戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
供給戸数	合計	33戸				33戸					
原町 戸建住宅	災害公営住宅	用地	38戸								
	事業主体 南相馬市	建築設計									
	計画戸数 38戸	造成									
	建て方 戸建・長屋建	建築工事									
	構造 木造	入居									
供給戸数	合計	38戸				38戸					
鹿島 西町	災害公営住宅	用地	30戸								
	事業主体 南相馬市	建築設計									
	計画戸数 30戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
供給戸数	合計	30戸				30戸					
鹿島 西川原	災害公営住宅	用地	28戸								
	事業主体 南相馬市	建築設計									
	計画戸数 28戸	造成									
	建て方 戸建・長屋建	建築工事									
	構造 木造	入居									
供給戸数	合計	28戸				28戸					
鹿島 西川原第二	災害公営住宅	用地	32戸								
	事業主体 南相馬市	建築設計									
	計画戸数 32戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
供給戸数	合計	32戸				32戸					
小高 東町	災害公営住宅	用地	20戸								
	事業主体 南相馬市	建築設計									
	計画戸数 20戸	造成									
	建て方 戸建・長屋建	建築工事									
	構造 木造	入居									
供給戸数	合計	20戸				20戸					
小高 集合住宅	災害公営住宅	用地	2戸								
	事業主体 南相馬市	建築設計									
	計画戸数 2戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 木造	入居									
供給戸数	合計	2戸				2戸					
小高区内集合	災害公営住宅	用地	18戸								
	事業主体 南相馬市	建築設計									
	計画戸数 18戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 木造	入居									
供給戸数	合計	18戸				18戸					
上町	災害公営住宅	用地	150戸							原子力災害による避難者向け住宅	
	事業主体 福島県	建築設計									
	計画戸数 150戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
供給戸数	合計	150戸									

