

|      |     |     |      |
|------|-----|-----|------|
| 都道府県 | 宮城県 | 市町村 | 東松島市 |
|------|-----|-----|------|

|         | 合計     | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度<br>以降 | 調整中 |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-----|
| 民間住宅等用地 | 717戸   |       |       | 166戸  | 273戸  | 278戸  |             |     |
| 災害公営住宅  | 1,010戸 |       | 254戸  | 67戸   | 336戸  | 183戸  | 170戸        |     |
| 合計      | 1,727戸 |       | 254戸  | 233戸  | 609戸  | 461戸  | 170戸        |     |

・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。

・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。

・本工程表は、平成26年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。

・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事了結時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

| 面整備事業を行う場合 |            |  |         |            |       |       |       |       |       |       |          |          |
|------------|------------|--|---------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|
| 地区名        | 事業手法       |  |         | 工程         | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度以降  | 備考       |
| 東矢本駅北地区    | 土地区画整理事業   |  |         | 調査設計       |       |       |       |       |       |       |          |          |
|            |            |  |         | 移転移設       |       |       |       |       |       |       |          |          |
|            |            |  |         | 公共施設工事     |       |       |       |       |       |       |          |          |
|            |            |  |         | 宅地整地①      |       |       |       |       |       |       |          |          |
|            |            |  |         | 宅地整地②      |       |       |       |       |       |       |          |          |
|            | 防災集団移転促進事業 |  |         | 宅地整地③      | 580戸  |       |       |       |       |       |          |          |
|            |            |  |         | 用地買収       |       |       |       |       |       |       |          |          |
|            |            |  |         | 調査設計       |       |       |       |       |       |       |          |          |
|            |            |  |         | 造成①        |       |       |       |       |       |       |          |          |
|            | 災害公営住宅整備事業 |  |         | 造成②        |       |       |       |       |       |       |          |          |
|            |            |  |         | 造成③        |       |       |       |       |       |       |          |          |
|            |            |  |         | 造成④        |       |       |       |       |       |       |          |          |
|            |            |  |         | 造成⑤        |       |       |       |       |       |       |          |          |
|            | 災害公営住宅整備事業 |  |         | 用地         |       |       |       |       |       |       |          | 段階的に入居予定 |
| 建築設計       |            |  |         |            |       |       |       |       |       |       |          |          |
| 造成         |            |  |         |            |       |       |       |       |       |       |          |          |
| 建築工事       |            |  |         |            |       |       |       |       |       |       |          |          |
| 災害公営住宅整備事業 |            |  | 入居      |            |       |       |       |       |       |       |          |          |
|            |            |  | 用地      |            |       |       |       |       |       |       |          |          |
|            |            |  | 建築設計    |            |       |       |       |       |       |       |          |          |
|            |            |  | 造成      |            |       |       |       |       |       |       |          |          |
| 災害公営住宅整備事業 |            |  | 建築工事    |            |       |       |       |       |       |       | 段階的に入居予定 |          |
|            |            |  | 入居      |            |       |       |       |       |       |       |          |          |
|            |            |  | 用地      |            |       |       |       |       |       |       |          |          |
|            |            |  | 建築設計    |            |       |       |       |       |       |       |          |          |
| 災害公営住宅整備事業 |            |  | 造成      |            |       |       |       |       |       |       |          |          |
|            |            |  | 建築工事    |            |       |       |       |       |       |       |          |          |
|            |            |  | 入居      |            |       |       |       |       |       |       |          |          |
|            |            |  | 用地      |            |       |       |       |       |       |       |          |          |
| 災害公営住宅整備事業 |            |  | 建築設計    |            |       |       |       |       |       |       | 段階的に入居予定 |          |
|            |            |  | 造成      |            |       |       |       |       |       |       |          |          |
|            |            |  | 建築工事    |            |       |       |       |       |       |       |          |          |
|            |            |  | 入居      |            |       |       |       |       |       |       |          |          |
| 供給戸数       |            |  | 民間住宅等用地 | 合計         | 273戸  |       |       |       | 273戸  |       |          |          |
|            |            |  | 災害公営住宅  | 合計         | 307戸  |       |       | 47戸   | 77戸   | 183戸  |          |          |
|            |            |  | 合計      | 580戸       |       |       | 47戸   | 350戸  | 183戸  |       |          |          |
| 矢本西地区      | 防災集団移転促進事業 |  |         | 用地買収       | 127戸  |       |       |       |       |       |          |          |
|            | 災害公営住宅整備事業 |  |         | 調査設計       |       |       |       |       |       |       |          |          |
|            |            |  |         | 造成①        |       |       |       |       |       |       |          |          |
|            |            |  |         | 造成②        |       |       |       |       |       |       |          |          |
|            |            |  |         | 災害公営住宅整備事業 |       |       | 用地    |       |       |       |          |          |
|            | 建築設計       |  |         |            |       |       |       |       |       |       |          |          |
| 造成         |            |  |         |            |       |       |       |       |       |       |          |          |
| 建築工事       |            |  |         |            |       |       |       |       |       |       |          |          |
| 災害公営住宅整備事業 |            |  | 入居      |            |       |       |       |       |       |       |          |          |
|            |            |  | 用地      |            |       |       |       |       |       |       |          |          |
|            |            |  | 建築設計    |            |       |       |       |       |       |       |          |          |
|            |            |  | 造成      |            |       |       |       |       |       |       |          |          |
| 供給戸数       |            |  | 民間住宅等用地 | 合計         | 87戸   |       |       | 87戸   |       |       |          |          |
|            |            |  | 災害公営住宅  | 合計         | 40戸   |       |       |       | 40戸   |       |          |          |
|            |            |  | 合計      | 127戸       |       |       | 87戸   | 40戸   |       |       |          |          |
| 牛網地区       | 防災集団移転促進事業 |  |         | 用地買収       | 74戸   |       |       |       |       |       |          |          |
|            | 災害公営住宅整備事業 |  |         | 調査設計       |       |       |       |       |       |       |          |          |
|            |            |  |         | 造成①        |       |       |       |       |       |       |          |          |
|            |            |  |         | 造成②        |       |       |       |       |       |       |          |          |
|            |            |  |         | 災害公営住宅整備事業 |       |       | 用地    |       |       |       |          |          |
|            | 建築設計       |  |         |            |       |       |       |       |       |       |          |          |
|            | 造成         |  |         |            |       |       |       |       |       |       |          |          |
| 建築工事       |            |  |         |            |       |       |       |       |       |       |          |          |
| 災害公営住宅整備事業 |            |  | 入居      |            |       |       |       |       |       |       |          |          |
|            |            |  | 用地      |            |       |       |       |       |       |       |          |          |
|            |            |  | 建築設計    |            |       |       |       |       |       |       |          |          |
|            |            |  | 造成      |            |       |       |       |       |       |       |          |          |
| 供給戸数       |            |  | 民間住宅等用地 | 合計         | 45戸   |       |       | 45戸   |       |       |          |          |
|            |            |  | 災害公営住宅  | 合計         | 29戸   |       |       |       | 29戸   |       |          |          |
|            |            |  | 合計      | 74戸        |       |       | 45戸   | 29戸   |       |       |          |          |

| 地区名           | 事業手法       |            | 工程                  | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度以降 | 備考 |
|---------------|------------|------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|----|
| 月浜地区          | 防災集団移転促進事業 |            | 用地買収<br>調査設計<br>造成① | 22戸   |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 災害公営住宅整備事業 | 月浜         | 用地                  |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            | 事業主体 東松島市  | 建築設計                |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            | 計画戸数 4戸    | 造成                  |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事                |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            | 構造 木造      | 入居                  |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 供給戸数       | 民間住宅等用地    | 合計                  | 18戸   |       |       | 18戸   |       |       |         |    |
|               |            | 災害公営住宅     | 合計                  | 4戸    |       |       |       | 4戸    |       |         |    |
|               |            | 合計         |                     | 22戸   |       |       | 18戸   | 4戸    |       |         |    |
| 大浜地区          | 防災集団移転促進事業 |            | 用地買収<br>調査設計<br>造成① | 15戸   |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 災害公営住宅整備事業 | 大浜         | 用地                  |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            | 事業主体 東松島市  | 建築設計                |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            | 計画戸数 5戸    | 造成                  |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事                |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            | 構造 木造      | 入居                  |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 供給戸数       | 民間住宅等用地    | 合計                  | 10戸   |       |       | 10戸   |       |       |         |    |
|               |            | 災害公営住宅     | 合計                  | 5戸    |       |       |       | 5戸    |       |         |    |
|               |            | 合計         |                     | 15戸   |       |       | 10戸   | 5戸    |       |         |    |
| 室浜地区          | 防災集団移転促進事業 |            | 用地買収<br>調査設計<br>造成① | 22戸   |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 災害公営住宅整備事業 | 室浜         | 用地                  |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            | 事業主体 東松島市  | 建築設計                |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            | 計画戸数 16戸   | 造成                  |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事                |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            | 構造 木造      | 入居                  |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 供給戸数       | 民間住宅等用地    | 合計                  | 6戸    |       |       | 6戸    |       |       |         |    |
|               |            | 災害公営住宅     | 合計                  | 16戸   |       |       |       | 16戸   |       |         |    |
|               |            | 合計         |                     | 22戸   |       |       | 6戸    | 16戸   |       |         |    |
| 野蒜北部丘陵地区      | 土地区画整理事業   |            | 調査設計                |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            |            | 移転移設                |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            |            | 公共施設工事              |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            |            | 宅地整地①               |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            |            | 宅地整地②               |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            |            | 宅地整地③               |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 防災集団移転促進事業 |            | 用地買収                | 448戸  |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            |            | 調査設計                |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            |            | 造成①                 |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            |            | 造成②                 |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            |            | 造成③                 |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 災害公営住宅整備事業 | 野蒜北部丘陵地区   | 用地                  |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            | 事業主体 東松島市  | 建築設計                |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            | 計画戸数 83戸   | 造成                  |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事                |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            | 構造 木造      | 入居                  |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 災害公営住宅整備事業 | 野蒜北部丘陵地区   | 用地                  |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            | 事業主体 東松島市  | 建築設計                |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            | 計画戸数 87戸   | 造成                  |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            | 建て方 戸建&共同  | 建築工事                |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            | 構造 木造      | 入居                  |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 供給戸数       | 民間住宅等用地    | 合計                  | 278戸  |       |       |       |       | 278戸  |         |    |
|               |            | 災害公営住宅     | 合計                  | 170戸  |       |       |       |       |       | 170戸    |    |
|               |            | 合計         |                     | 448戸  |       |       |       |       | 278戸  | 170戸    |    |
| 災害公営住宅単独事業の場合 |            |            |                     |       |       |       |       |       |       |         |    |
| 地区名           | 事業手法       |            | 工程                  | 計画戸数  | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度以降 | 備考 |
| 鳴瀬給食センター跡地    | 災害公営住宅     |            | 用地                  |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 事業主体 東松島市  | 建築設計       |                     |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 計画戸数 21戸   | 造成         |                     |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 建て方 共同住宅   | 建築工事       |                     |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 構造 非木造     | 入居         |                     |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 供給戸数       | 合計         |                     | 21戸   |       | 21戸   |       |       |       |         |    |
| 矢本東保育所移転跡地    | 災害公営住宅     |            | 用地                  |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 事業主体 東松島市  | 建築設計       |                     |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 計画戸数 20戸   | 造成         |                     |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 建て方 共同住宅   | 建築工事       |                     |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 構造 非木造     | 入居         |                     |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 供給戸数       | 合計         |                     | 20戸   |       |       | 20戸   |       |       |         |    |

| 地区名         | 事業手法   |        | 工程   | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度以降 | 備考 |
|-------------|--------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|----|
| 小野駅前区画整理地内北 | 災害公営住宅 |        | 用地   | 23戸   |       |       |       |       |       |         |    |
|             | 事業主体   | 東松島市   | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |         |    |
|             | 計画戸数   | 23戸    | 造成   |       |       |       |       |       |       |         |    |
|             | 建て方    | 戸建・長屋建 | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |         |    |
|             | 構造     | 木造     | 入居   |       |       |       |       |       |       |         |    |
|             | 供給戸数   |        | 合計   |       |       | 23戸   |       |       |       |         |    |
| 小野駅前区画整理地内南 | 災害公営住宅 |        | 用地   | 36戸   |       |       |       |       |       |         |    |
|             | 事業主体   | 東松島市   | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |         |    |
|             | 計画戸数   | 36戸    | 造成   |       |       |       |       |       |       |         |    |
|             | 建て方    | 戸建・長屋建 | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |         |    |
|             | 構造     | 木造     | 入居   |       |       |       |       |       |       |         |    |
|             | 供給戸数   |        | 合計   |       |       |       |       | 36戸   |       |         |    |
| 赤井地区（川前二）   | 災害公営住宅 |        | 用地   | 16戸   |       |       |       |       |       |         |    |
|             | 事業主体   | 東松島市   | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |         |    |
|             | 計画戸数   | 16戸    | 造成   |       |       |       |       |       |       |         |    |
|             | 建て方    | 共同住宅   | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |         |    |
|             | 構造     | 非木造    | 入居   |       |       |       |       |       |       |         |    |
|             | 供給戸数   |        | 合計   |       |       | 16戸   |       |       |       |         |    |
| 赤井地区（川前四番）  | 災害公営住宅 |        | 用地   | 38戸   |       |       |       |       |       |         |    |
|             | 事業主体   | 東松島市   | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |         |    |
|             | 計画戸数   | 38戸    | 造成   |       |       |       |       |       |       |         |    |
|             | 建て方    | 戸建・長屋建 | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |         |    |
|             | 構造     | 非木造    | 入居   |       |       |       |       |       |       |         |    |
|             | 供給戸数   |        | 合計   |       |       | 38戸   |       |       |       |         |    |
| 赤井地区（柳の目北）  | 災害公営住宅 |        | 用地   | 85戸   |       |       |       |       |       |         |    |
|             | 事業主体   | 東松島市   | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |         |    |
|             | 計画戸数   | 85戸    | 造成   |       |       |       |       |       |       |         |    |
|             | 建て方    | 戸建&共同  | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |         |    |
|             | 構造     | 非木造    | 入居   |       |       |       |       |       |       |         |    |
|             | 供給戸数   |        | 合計   |       |       |       |       | 85戸   |       |         |    |
| 小松谷地地区      | 災害公営住宅 |        | 用地   | 156戸  |       |       |       |       |       |         |    |
|             | 事業主体   | 東松島市   | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |         |    |
|             | 計画戸数   | 156戸   | 造成   |       |       |       |       |       |       |         |    |
|             | 建て方    | 共同住宅   | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |         |    |
|             | 構造     | 非木造    | 入居   |       |       |       |       |       |       |         |    |
|             | 供給戸数   |        | 合計   |       |       | 156戸  |       |       |       |         |    |
| 小松沢田前地区     | 災害公営住宅 |        | 用地   | 44戸   |       |       |       |       |       |         |    |
|             | 事業主体   | 東松島市   | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |         |    |
|             | 計画戸数   | 44戸    | 造成   |       |       |       |       |       |       |         |    |
|             | 建て方    | 戸建・長屋建 | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |         |    |
|             | 構造     | 木造     | 入居   |       |       |       |       |       |       |         |    |
|             | 供給戸数   |        | 合計   |       |       |       |       | 44戸   |       |         |    |