

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県	宮城県	市町村	女川町
------	-----	-----	-----

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	調整中
民間住宅等用地	855戸		1戸	70戸	342戸	226戸	216戸	
災害公営住宅	918戸		200戸	30戸	74戸	424戸	190戸	
合計	1,773戸		201戸	100戸	416戸	650戸	406戸	

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成26年12月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合											
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
指ヶ浜	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	20戸							
	災害公営住宅整備事業	指ヶ浜	用地								
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 10戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
		構造 木造	入居								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸				10戸			
御前浜	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	19戸							
	災害公営住宅整備事業	御前浜	用地								
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 9戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
		構造 木造	入居								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸				10戸			
尾浦	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	45戸							
	災害公営住宅整備事業	尾浦	用地								
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 24戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
		構造 木造	入居								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	21戸				21戸			
竹浦	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	34戸							
	災害公営住宅整備事業	竹浦	用地								
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 10戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
		構造 木造	入居								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	24戸				24戸			
桐ヶ崎	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	17戸							
	災害公営住宅整備事業	桐ヶ崎	用地								
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 11戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
		構造 木造	入居								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸				6戸			

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
高白浜	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	13戸	<						

地区名	事業手法		工程	計画 戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度 以降	備考
出島	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	25戸							
			用地 建築設計 造成								
	災害公営住宅 整備事業	出島	用地 建築設計 造成								
		事業主体 女川町	用地 建築設計 造成								
		計画戸数 24戸	用地 建築設計 造成								
寺間	災害公営住宅 整備事業	建て方 戸建・長屋建	建築工事 入居								
		構造 木造	建築工事 入居								
		民間住宅等用地	合計	1戸		1戸					
	供給戸数	災害公営住宅	合計	24戸			24戸				
		合計		25戸		1戸	24戸				
荒立	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	8戸							
			用地 建築設計 造成								
	災害公営住宅 整備事業	寺間	用地 建築設計 造成								
		事業主体 女川町	用地 建築設計 造成								
		計画戸数 7戸	用地 建築設計 造成								
陸上競技場跡地	災害公営住宅 整備事業	建て方 戸建・長屋建	建築工事 入居								
		構造 木造	建築工事 入居								
		民間住宅等用地	合計	1戸				1戸			
	供給戸数	災害公営住宅	合計	7戸				7戸			
		合計		8戸				8戸			
宮ヶ崎	土地区画整理事業		調査設計 移転移設 公共施設工事 宅地整地①	4戸							
			用地買収・造成	45戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	49戸			49戸				
		災害公営住宅	合計								
		合計		49戸			49戸				
宮ヶ崎	土地区画整理事業		調査設計 公共施設工事 宅地整地①	200戸							
			用地 建築設計 造成								
	災害公営住宅 整備事業	陸上競技場跡地	用地 建築設計 造成								
		事業主体 女川町	用地 建築設計 造成								
		計画戸数 200戸	用地 建築設計 造成								
宮ヶ崎	災害公営住宅 整備事業	建て方 共同住宅	建築工事 入居								
		構造 非木造	建築工事 入居								
		民間住宅等用地	合計			200戸					
	供給戸数	災害公営住宅	合計	200戸		200戸					
		合計		200戸		200戸					
宮ヶ崎	土地区画整理事業		調査設計 公共施設工事 宅地整地①	73戸							
			用地買収・造成	26戸							
	災害公営住宅 整備事業	宮ヶ崎	用地 建築設計 造成								
		事業主体 女川町	用地 建築設計 造成								
		計画戸数 70戸	用地 建築設計 造成								
宮ヶ崎	災害公営住宅 整備事業	建て方 戸建・長屋建	建築工事 入居								
		構造 木造	建築工事 入居								
		民間住宅等用地	合計	29戸					29戸		
	供給戸数	災害公営住宅	合計	70戸					70戸		
		合計		99戸					99戸		

地区名	事業手法		工程	計画 戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度 以降	備考
中心部	土地区画整理事業		調査設計								
			移転移設								
			公共施設工事								
			宅地整地①	187戸							
			宅地整地②	552戸							
	防災集団移転促進事業		宅地整地③	260戸							
			造成①	15戸							
			造成②	103戸							
			造成③	18戸							
			造成④	17戸							
	災害公営住宅 整備事業	女川駅北（学校下）	用地								
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 145戸	造成								
		建て方 戸建&共同	建築工事								
		構造 非木造	入居								
	災害公営住宅 整備事業	すい道	用地								
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 115戸	造成								
		建て方 共同住宅	建築工事								
		構造 非木造	入居								
	災害公営住宅 整備事業	荒立・大道①	用地								
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 18戸	造成								
		建て方 共同住宅	建築工事								
		構造 非木造	入居								
	災害公営住宅 整備事業	荒立・大道③	用地								
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 62戸	造成								
		建て方 共同住宅	建築工事								
		構造 非木造	入居								
	災害公営住宅 整備事業	西区	用地								
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 62戸	造成								
		建て方 戸建&共同	建築工事								
		構造 非木造	入居								
	災害公営住宅 整備事業	西区	用地								
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 30戸	造成								
		建て方 戸建&共同	建築工事								
		構造 木造	入居								
	災害公営住宅 整備事業	荒立・大道②	用地								
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 16戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
		構造 木造	入居								
	災害公営住宅 整備事業	桜ヶ丘	用地								
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 11戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
		構造 木造	入居								
	災害公営住宅 整備事業	内山	用地								
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 12戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
		構造 木造	入居								
	災害公営住宅 整備事業	清水・日蔭	用地								
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 19戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
		構造 木造	入居								
	災害公営住宅 整備事業	石浜	用地								
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 24戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
		構造 木造	入居								
	災害公営住宅 整備事業	小乗浜	用地								
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 11戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
		構造 木造	入居								
供給戸数	民間住宅等宅地		合計	627戸			15戸	255戸	170戸	187戸	
	災害公営住宅		合計	525戸				36戸	400戸	89戸	
	合計			1,152戸			15戸	291戸	570戸	276戸	

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
旭が丘	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	31戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	31戸				31戸			
		災害公営住宅	合計								
		合計		31戸				31戸			
小屋取	漁業集落防災機能強化事業		用地買収	5戸							
			調査設計								
	災害公営住宅整備事業	小屋取		用地建築設計造成建築工事入居							
		事業主体	女川町								
		計画戸数	1戸								
		建て方	戸建・長屋建								
		構造	木造								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	4戸				4戸			
		災害公営住宅	合計	1戸					1戸		
		合計		5戸				4戸	1戸		