

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **宮城県** 市町村 **気仙沼市**

〇住宅再建に係る工程表

| | 合計 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度以降 | 調整中 |
|---------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-----|
| 民間住宅等用地 | 2,360戸 | | 6戸 | 199戸 | 1,138戸 | 786戸 | 231戸 | |
| 災害公営住宅 | 2,155戸 | | | 185戸 | 1,214戸 | 626戸 | 130戸 | |
| 合計 | 4,515戸 | | 6戸 | 384戸 | 2,352戸 | 1,412戸 | 361戸 | |

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成27年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合

| 地区名 | 事業手法 | 工程 | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度以降 | 備考 | |
|----------|------------|-----------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|----|--|
| 松崎丸森地区 | 防災集団移転促進事業 | | 用地買収 調査設計 造成① | 5戸 | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | | 5戸 | | 5戸 | | | | |
| | | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | |
| 面瀬地区 | 防災集団移転促進事業 | | 用地買収 調査設計 造成① | 159戸 | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 面瀬地区 | | | 用地 | | | | | | |
| | | 事業主体 | 気仙沼市 | | 建築設計 | | | | | | |
| | | 計画戸数 | 120戸 | | 造成 | | | | | | |
| | | 建て方 | 戸建・長屋建 | | 建築工事 | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 面瀬地区（追加分） | | | 用地 | | | | | | |
| | | 事業主体 | 気仙沼市 | | 建築設計 | | | | | | |
| | | 計画戸数 | 7戸 | | 造成 | | | | | | |
| | | 建て方 | 戸建・長屋建 | | 建築工事 | | | | | | |
| | 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | | 32戸 | | | | 32戸 | | |
| 災害公営住宅 | | 合計 | 127戸 | | | | | 127戸 | | | |
| 合計 | | | 159戸 | | | | 32戸 | 127戸 | | | |
| 最知川原第2地区 | 防災集団移転促進事業 | | 用地買収 調査設計 造成① | 13戸 | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | | 13戸 | | | 13戸 | | | |
| | | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | |
| | | 合計 | | 13戸 | | | 13戸 | | | | |
| 大谷地区 | 防災集団移転促進事業 | | 用地買収 調査設計 造成① | 114戸 | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 大谷地区 | | | 用地 | | | | | | |
| | | 事業主体 | 気仙沼市 | | 建築設計 | | | | | | |
| | | 計画戸数 | 65戸 | | 造成 | | | | | | |
| | | 建て方 | 戸建・長屋建 | | 建築工事 | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 大谷地区（追加分） | | | 用地 | | | | | | |
| | | 事業主体 | 気仙沼市 | | 建築設計 | | | | | | |
| | | 計画戸数 | 8戸 | | 造成 | | | | | | |
| | | 建て方 | 戸建・長屋建 | | 建築工事 | | | | | | |
| | 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | | 41戸 | | | | 41戸 | | |
| 災害公営住宅 | | 合計 | 73戸 | | | | | 73戸 | | | |
| 合計 | | | 114戸 | | | | 41戸 | 73戸 | | | |
| 大谷滝根地区 | 防災集団移転促進事業 | | 用地買収 調査設計 造成① | 5戸 | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | | 5戸 | | | 5戸 | | | |
| | | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | |
| | | 合計 | | 5戸 | | | 5戸 | | | | |
| 津谷大沢地区 | 防災集団移転促進事業 | | 用地買収 調査設計 造成① | 7戸 | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | | 7戸 | | | 7戸 | | | |
| | | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | |
| | | 合計 | | 7戸 | | | 7戸 | | | | |

| 地区名 | | 事業手法 | | 工程 | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度以降 | 備考 |
|--------------------|----------------|------------|---|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|----|
| 田尻地区 | 防災集団移転促進事業 | | 用地買収 調査設計 造成① | 7戸 | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 7戸 | | | | | | | | |
| | | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | | |
| | | 合計 | | 7戸 | | | | 7戸 | | | | |
| 赤岩杉ノ沢地区 (気仙沼地区) | 防災集団移転促進事業 | | 用地買収 調査設計 造成① | 85戸 | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 85戸 | | | | | 85戸 | | | |
| | | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | | |
| | | 合計 | | 85戸 | | | | 85戸 | | | | |
| 鹿折地区 | 土地区画整理事業 | | 調査設計 移転移設 公共施設工事 宅地整地① 宅地整地② | 384戸 526戸 | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 整備事業 | 鹿折地区 | 用地 | | | | | | | | | |
| | | 事業主体 | 気仙沼市 | 建築設計 | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 | 284戸 | 造成 | | | | | | | | |
| | | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | |
| | | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 626戸 | | | | | 100戸 | 526戸 | | |
| 災害公営住宅 | | 合計 | 284戸 | | | | | 284戸 | | | | |
| | | 合計 | 910戸 | | | | | 384戸 | 526戸 | | | |
| 魚町南町地区 | 土地区画整理事業 | | 調査設計 移転移設 公共施設工事 宅地整地① 宅地整地② 宅地整地③ | 140戸 50戸 26戸 | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 整備事業 | 気仙沼内湾(魚町) | 用地 | | | | | | | | | |
| | | 事業主体 | 気仙沼市 | 建築設計 | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 | 14戸 | 造成 | | | | | | | | |
| | | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | |
| | | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 141戸 | | | | | 65戸 | 50戸 | 26戸 | |
| 災害公営住宅 | | 合計 | 75戸 | | | | | 75戸 | | | | |
| | | 合計 | 216戸 | | | | | 140戸 | 50戸 | 26戸 | | |
| 南気仙沼地区 | 土地区画整理事業 | | 調査設計 移転移設 公共施設工事 宅地整地① 宅地整地② 宅地整地③ | 515戸 210戸 189戸 | | | | | | | | |
| | 防災集団移転促進事業 | | 用地買収・造成 | 16戸 | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 整備事業 | 南気仙沼(幸町)地区 | 用地 | | | | | | | | | |
| | | 事業主体 | 気仙沼市 | 建築設計 | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 | 176戸 | 造成 | | | | | | | | |
| | | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | |
| | | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 610戸 | | | | | 195戸 | 210戸 | 205戸 | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 320戸 | | | | | 176戸 | 144戸 | | | |
| | | 合計 | 930戸 | | | | | 371戸 | 354戸 | 205戸 | | |
| 面瀬地区(気仙沼地区) | 防災集団移転促進事業 | | 用地買収 調査設計 造成① | 25戸 | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 25戸 | | | | 25戸 | | | | |
| | | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | | |
| | | 合計 | 25戸 | | | | 25戸 | | | | | |

| 地区名 | 事業手法 | 工程 | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度以降 | 備考 | |
|-----------------|------------|-----------|----------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|-----|--|
| 九条地区(気仙沼地区) | 防災集団移転促進事業 | | 用地買収 調査設計 造成① | 22戸 | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 22戸 | | | | | | | |
| | | 災害公営住宅 | 合計 | | 22戸 | | | | | | |
| | | | 合計 | 22戸 | 22戸 | | | | | | |
| 鹿折北地区(気仙沼地区) | 防災集団移転促進事業 | | 用地買収 調査設計 造成① | 73戸 | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 73戸 | | | | | | | |
| | | 災害公営住宅 | 合計 | | 73戸 | | | | | | |
| | | | 合計 | 73戸 | 73戸 | | | | | | |
| 赤岩牧沢地区(気仙沼地区) | 防災集団移転促進事業 | | 用地買収 調査設計 造成① 造成② | 54戸 221戸 | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 牧沢地区(1工区) | | 用地 建築設計 造成 | | | | | | | |
| | | 事業主体 | 気仙沼市 | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 | 44戸 | | | | | | | | |
| | | 建て方 | 戸建・長屋建 | 建築工事 入居 | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 牧沢地区(2工区) | | 用地 建築設計 造成 | | | | | | | |
| | | 事業主体 | 気仙沼市 | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 | 157戸 | | | | | | | | |
| | | 建て方 | 戸建・長屋建 | 建築工事 入居 | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 牧沢地区(3工区) | | 用地 建築設計 造成 | | | | | | | |
| | | 事業主体 | 気仙沼市 | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 | 64戸 | | | | | | | | |
| | | 建て方 | 戸建・長屋建 | 建築工事 入居 | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 10戸 | | | | | | 10戸 | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 265戸 | | | | | | 44戸 221戸 | | |
| | 合計 | | 275戸 | | | | | | 54戸 221戸 | | |
| 松岩南地区(気仙沼地区) | 防災集団移転促進事業 | | 用地買収 調査設計 造成① | 8戸 | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 8戸 | | | | | | 8戸 | |
| | | 災害公営住宅 | 合計 | | 8戸 | | | | | | |
| | | | 合計 | 8戸 | 8戸 | | | | | | |
| 所沢地区(気仙沼地区) | 防災集団移転促進事業 | | 用地買収 調査設計 造成① | 46戸 | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 46戸 | | | | | | 46戸 | |
| | | 災害公営住宅 | 合計 | | 46戸 | | | | | | |
| | | | 合計 | 46戸 | 46戸 | | | | | | |
| 九条四反田地区(気仙沼地区) | 防災集団移転促進事業 | | 用地買収 調査設計 造成① | 22戸 | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 22戸 | | | | | | 22戸 | |
| | | 災害公営住宅 | 合計 | | 22戸 | | | | | | |
| | | | 合計 | 22戸 | 22戸 | | | | | | |
| 松岩北地区(気仙沼地区) | 防災集団移転促進事業 | | 用地買収 調査設計 造成① | 56戸 | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 56戸 | | | | | | 56戸 | |
| | | 災害公営住宅 | 合計 | | 56戸 | | | | | | |
| | | | 合計 | 56戸 | 56戸 | | | | | | |
| 大谷第二地区(長根・大谷南) | 防災集団移転促進事業 | | 用地買収 調査設計 造成① | 12戸 | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 12戸 | | | | | | 12戸 | |
| | | 災害公営住宅 | 合計 | | 12戸 | | | | | | |
| | | | 合計 | 12戸 | 12戸 | | | | | | |
| 大谷第二地区(日門①・日門②) | 防災集団移転促進事業 | | 用地買収 調査設計 造成① | 7戸 | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 7戸 | | | | | | 7戸 | |
| | | 災害公営住宅 | 合計 | | 7戸 | | | | | | |
| | | | 合計 | 7戸 | 7戸 | | | | | | |
| 大谷第二地区(前浜) | 防災集団移転促進事業 | | 用地買収 調査設計 造成① | 5戸 | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 5戸 | | | | | | 5戸 | |
| | | 災害公営住宅 | 合計 | | 5戸 | | | | | | |
| | | | 合計 | 5戸 | 5戸 | | | | | | |

| 地区名 | 事業手法 | | 工程 | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度以降 | 備考 | |
|------------|---------------|-----------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--|--|
| 大沢地区 | 防災集団移転促進事業 | | 用地買収 調査設計 造成① | 78戸 | | | | | | | ・大沢A地区33戸 H26第4四半期終了 ・大沢B地区17戸 H26第4四半期終了 | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 大沢地区 | 用地 | 28戸 | | | | | | | | |
| | | 事業主体 | 気仙沼市 | | 建築設計 | | | | | | | |
| | | 計画戸数 | 25戸 | | 造成 | | | | | | | |
| | | 建て方 | 戸建・長屋建 | | 建築工事 | | | | | | | |
| | | 構造 | 木造 | 入居 | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 大沢地区(追加分) | 用地 | 3戸 | | | | | | | | |
| | | 事業主体 | 気仙沼市 | | 建築設計 | | | | | | | |
| | | 計画戸数 | 3戸 | | 造成 | | | | | | | |
| | | 建て方 | 戸建・長屋建 | | 建築工事 | | | | | | | |
| | 構造 | 木造 | 入居 | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 50戸 | | | 50戸 | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 28戸 | | | | 28戸 | | | | | |
| | 合計 | 合計 | 78戸 | | | 50戸 | 28戸 | | | | | |
| 舞根2地区 | 防災集団移転促進事業 | | 用地買収 調査設計 造成① | 25戸 | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 25戸 | | | 25戸 | | | | | |
| | | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | | |
| 合計 | | 合計 | 25戸 | | | 25戸 | | | | | | |
| 階上長磯浜地区 | 防災集団移転促進事業 | | 用地買収 調査設計 造成① | 171戸 | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 階上地区(1工区)(長磯浜) | 用地 | 20戸 | | | | | | | | |
| | | 事業主体 | 気仙沼市 | | 建築設計 | | | | | | | |
| | | 計画戸数 | 20戸 | | 造成 | | | | | | | |
| | | 建て方 | 戸建・長屋建 | | 建築工事 | | | | | | | |
| | | 構造 | 木造 | 入居 | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 階上地区(2工区)(長磯下原) | 用地 | 18戸 | | | | | | | | |
| | | 事業主体 | 気仙沼市 | | 建築設計 | | | | | | | |
| | | 計画戸数 | 18戸 | | 造成 | | | | | | | |
| | | 建て方 | 戸建・長屋建 | | 建築工事 | | | | | | | |
| | | 構造 | 木造 | 入居 | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 階上地区(3工区)(長磯前林) | 用地 | 12戸 | | | | | | | | |
| | | 事業主体 | 気仙沼市 | | 建築設計 | | | | | | | |
| | | 計画戸数 | 12戸 | | 造成 | | | | | | | |
| | | 建て方 | 戸建・長屋建 | | 建築工事 | | | | | | | |
| | | 構造 | 木造 | 入居 | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 階上(長磯七半沢・北)地区 | 用地 | 28戸 | | | | | | | | |
| 事業主体 | | 気仙沼市 | 建築設計 | | | | | | | | | |
| 計画戸数 | | 28戸 | 造成 | | | | | | | | | |
| 建て方 | | 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | | | |
| | 構造 | 木造 | 入居 | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 階上(長磯七半沢・南)地区 | 用地 | 28戸 | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 気仙沼市 | | 建築設計 | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 28戸 | | 造成 | | | | | | | | |
| | 建て方 | 戸建・長屋建 | | 建築工事 | | | | | | | | |
| | 構造 | 木造 | 入居 | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 65戸 | | | | 65戸 | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 106戸 | | | 20戸 | 86戸 | | | | | |
| | 合計 | 合計 | 171戸 | | | 20戸 | 151戸 | | | | | |
| 登米沢地区 | 防災集団移転促進事業 | | 用地買収 調査設計 造成① | 6戸 | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 6戸 | | 6戸 | | | | | | |
| | | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | | |
| 合計 | | 合計 | 6戸 | | 6戸 | | | | | | | |

| 地区名 | 事業手法 | | 工程 | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度以降 | 備考 |
|-------|------------|-----------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-----|
| 小泉町地区 | 防災集団移転促進事業 | | 用地買収 調査設計 造成① | 105戸 | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 小泉地区 | | | 用地 | | | | | | |
| | | 事業主体 | 気仙沼市 | 建築設計 | | | | | | | |
| | | 計画戸数 | 30戸 | 造成 | | | | | | | |
| | | 建て方 | 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | |
| | | 構造 | 木造 | 入居 | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 小泉地区(追加分) | | 用地 | | | | | | | |
| | | 事業主体 | 気仙沼市 | 建築設計 | | | | | | | |
| | | 計画戸数 | 7戸 | 造成 | | | | | | | |
| | | 建て方 | 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | |
| | 構造 | 木造 | 入居 | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地地 | 合計 | 68戸 | | | | | | | 68戸 | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 37戸 | | | | | | | 37戸 | |
| | 合計 | | 105戸 | | | | | | | 105戸 | |
| 只越地区 | 防災集団移転促進事業 | | 用地買収 調査設計 造成① | 23戸 | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 只越地区 | | | 用地 | | | | | | |
| | | 事業主体 | 気仙沼市 | 建築設計 | | | | | | | |
| | | 計画戸数 | 11戸 | 造成 | | | | | | | |
| | | 建て方 | 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | |
| | | 構造 | 木造 | 入居 | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 民間住宅等用地地 | 合計 | 12戸 | | | | | | | 12戸 |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 11戸 | | | | | | | 11戸 | |
| | 合計 | | 23戸 | | | | | | | 23戸 | |
| 小鯖地区 | 防災集団移転促進事業 | | 用地買収 調査設計 造成① | 25戸 | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 小鯖地区 | | | 用地 | | | | | | |
| | | 事業主体 | 気仙沼市 | 建築設計 | | | | | | | |
| | | 計画戸数 | 18戸 | 造成 | | | | | | | |
| | | 建て方 | 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | |
| | 構造 | 木造 | 入居 | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地地 | 合計 | 7戸 | | | | | | | 7戸 | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 18戸 | | | | | | | 18戸 | |
| | 合計 | | 25戸 | | | | | | | 25戸 | |
| 舞根1地区 | 防災集団移転促進事業 | | 用地買収 調査設計 造成① | 20戸 | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 民間住宅等用地地 | 合計 | | | | | | | | 20戸 |
| | | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | 20戸 | |
| | 合計 | | 20戸 | | | | | | | 20戸 | |
| 梶ヶ浦地区 | 防災集団移転促進事業 | | 用地買収 調査設計 造成① | 20戸 | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 民間住宅等用地地 | 合計 | | | | | | | | 20戸 |
| | | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | 20戸 | |
| | 合計 | | 20戸 | | | | | | | 20戸 | |
| 小々汐地区 | 防災集団移転促進事業 | | 用地買収 調査設計 造成① | 12戸 | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 民間住宅等用地地 | 合計 | | | | | | | | 12戸 |
| | | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | 12戸 | |
| | 合計 | | 12戸 | | | | | | | 12戸 | |
| 大浦地区 | 防災集団移転促進事業 | | 用地買収 調査設計 造成① | 43戸 | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 大浦地区 | | | 用地 | | | | | | |
| | | 事業主体 | 気仙沼市 | 建築設計 | | | | | | | |
| | | 計画戸数 | 18戸 | 造成 | | | | | | | |
| | | 建て方 | 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | |
| | | 構造 | 木造 | 入居 | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 民間住宅等用地地 | 合計 | 25戸 | | | | | | | 25戸 |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 18戸 | | | | | | | 18戸 | |
| | 合計 | | 43戸 | | | | | | | 43戸 | |

| 地区名 | 事業手法 | 工程 | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度以降 | 備考 | |
|-------------------|------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|----|--|
| 浪板2区地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | 20戸 | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | |
| | | 造成① | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用宅地 | 合計 | 20戸 | | | | 20戸 | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | | |
| | 合計 | 合計 | 20戸 | | | | 20戸 | | | | |
| 浪路上内田地区(内田) | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | 5戸 | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | |
| | | 造成① | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用宅地 | 合計 | 5戸 | | | 5戸 | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | | |
| | 合計 | 合計 | 5戸 | | | 5戸 | | | | | |
| 浪路上内田地区(杉の下) | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | 5戸 | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | |
| | | 造成① | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用宅地 | 合計 | 5戸 | | | 5戸 | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | | |
| | 合計 | 合計 | 5戸 | | | 5戸 | | | | | |
| 浪路上杉の下地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | 5戸 | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | |
| | | 造成① | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用宅地 | 合計 | 5戸 | | | 5戸 | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | | |
| | 合計 | 合計 | 5戸 | | | 5戸 | | | | | |
| 赤岩小田地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | 5戸 | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | |
| | | 造成① | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用宅地 | 合計 | 5戸 | | | 5戸 | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | | |
| | 合計 | 合計 | 5戸 | | | 5戸 | | | | | |
| 松崎浦田第2地区(旧赤岩石兜地区) | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | 7戸 | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | |
| | | 造成① | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用宅地 | 合計 | 7戸 | | | | 7戸 | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | | |
| | 合計 | 合計 | 7戸 | | | | 7戸 | | | | |
| 松崎前浜地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | 18戸 | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | |
| | | 造成① | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用宅地 | 合計 | 18戸 | | | | 18戸 | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | | |
| | 合計 | 合計 | 18戸 | | | | 18戸 | | | | |
| 松崎浦田地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | 35戸 | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | |
| | | 造成① | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用宅地 | 合計 | 35戸 | | | | 35戸 | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | | |
| | 合計 | 合計 | 35戸 | | | | 35戸 | | | | |
| 最知川原地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | 6戸 | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | |
| | | 造成① | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用宅地 | 合計 | 6戸 | | | | 6戸 | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | | |
| | 合計 | 合計 | 6戸 | | | | 6戸 | | | | |

| 地区名 | 事業手法 | 工程 | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度以降 | 備考 | | |
|----------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|----|--|--|
| 大谷向山地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | 10戸 | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | |
| | 造成① | 10戸 | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 10戸 | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | | | | 10戸 | | | | | | |
| | 合計 | 合計 | 10戸 | | | 10戸 | | | | | | |
| 本吉津谷地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | 21戸 | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | |
| | 造成① | 21戸 | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 津谷地区 | 用地 | 16戸 | | | | | | | | |
| | | 事業主体 気仙沼市 | 建築設計 | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 | 造成 | | | | | | | | | |
| | | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | | | |
| 構造 木造 | 入居 | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 5戸 | | | | 5戸 | | | | | |
| 災害公営住宅 | 合計 | 16戸 | | | | | 16戸 | | | | | |
| 合計 | 合計 | 21戸 | | | | 5戸 | 16戸 | | | | | |
| 小泉東地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | 11戸 | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | |
| | 造成① | 11戸 | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 11戸 | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | | | | 11戸 | | | | | | |
| | 合計 | 合計 | 11戸 | | | 11戸 | | | | | | |
| 小泉浜地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | 5戸 | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | |
| | 造成① | 5戸 | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 5戸 | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | | | | 5戸 | | | | | | |
| | 合計 | 合計 | 5戸 | | | 5戸 | | | | | | |
| 鮎立地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | 15戸 | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | |
| | 造成① | 15戸 | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 唐桑(鮎立)地区 | 用地 | 9戸 | | | | | | | | |
| | | 事業主体 気仙沼市 | 建築設計 | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 | 造成 | | | | | | | | | |
| | | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | | | |
| 構造 木造 | 入居 | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 6戸 | | | | | 6戸 | | | | |
| 災害公営住宅 | 合計 | 9戸 | | | | | 9戸 | | | | | |
| 合計 | 合計 | 15戸 | | | | | 15戸 | | | | | |
| 宿地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | 27戸 | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | |
| | 造成① | 27戸 | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 唐桑宿(明戸)地区 | 用地 | 17戸 | | | | | | | | |
| | | 事業主体 気仙沼市 | 建築設計 | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 | 造成 | | | | | | | | | |
| | | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | | | |
| 構造 木造 | 入居 | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 10戸 | | | | | 10戸 | | | | |
| 災害公営住宅 | 合計 | 17戸 | | | | | 17戸 | | | | | |
| 合計 | 合計 | 27戸 | | | | | 27戸 | | | | | |
| 浪板一区地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | 18戸 | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | |
| | 造成① | 18戸 | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 18戸 | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | | | | 18戸 | | | | | | |
| | 合計 | 合計 | 18戸 | | | 18戸 | | | | | | |
| 浪板一区忍沢地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | 7戸 | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | |
| | 造成① | 7戸 | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 7戸 | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | | | | 7戸 | | | | | | |
| | 合計 | 合計 | 7戸 | | | 7戸 | | | | | | |

| 地区名 | 事業手法 | 工程 | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度以降 | 備考 |
|-------|------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|----|
| 浦の浜地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | 6戸 | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | |
| | 造成① | | | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地地 | 合計 | 6戸 | | | | 6戸 | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | |
| | 合計 | 6戸 | | | | 6戸 | | | | |
| 笹が陣地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | 8戸 | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | |
| | 造成① | | | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地地 | 合計 | 8戸 | | | | 8戸 | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | |
| | 合計 | 8戸 | | | | 8戸 | | | | |

災害公営住宅単独事業の場合

| 地区名 | 事業手法 | 工程 | 計画戸数 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度以降 | 備考 |
|--------------|-----------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|----|
| 南郷地区（1期工事） | 災害公営住宅 | 用地 | 75戸 | | | | | | | |
| | 事業主体 気仙沼市 | 建築設計 | | | | | | | | |
| | 計画戸数 75戸 | 造成 | | | | | | | | |
| | 建て方 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | |
| | 構造 非木造 | 入居 | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | | 75戸 | | | | | | |
| 南郷地区（2期工事） | 災害公営住宅 | 用地 | 90戸 | | | | | | | |
| | 事業主体 気仙沼市 | 建築設計 | | | | | | | | |
| | 計画戸数 90戸 | 造成 | | | | | | | | |
| | 建て方 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | |
| | 構造 非木造 | 入居 | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | | 90戸 | | | | | | |
| 気仙沼駅前地区（先工区） | 災害公営住宅 | 用地 | 64戸 | | | | | | | |
| | 事業主体 気仙沼市 | 建築設計 | | | | | | | | |
| | 計画戸数 64戸 | 造成 | | | | | | | | |
| | 建て方 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | |
| | 構造 非木造 | 入居 | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | | 64戸 | | | | | | |
| 気仙沼内湾（入沢）地区 | 災害公営住宅 | 用地 | 70戸 | | | | | | | |
| | 事業主体 気仙沼市 | 建築設計 | | | | | | | | |
| | 計画戸数 70戸 | 造成 | | | | | | | | |
| | 建て方 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | |
| | 構造 非木造 | 入居 | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | | 70戸 | | | | | | |
| 気仙沼内湾（八日町）地区 | 災害公営住宅 | 用地 | 15戸 | | | | | | | |
| | 事業主体 気仙沼市 | 建築設計 | | | | | | | | |
| | 計画戸数 15戸 | 造成 | | | | | | | | |
| | 建て方 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | |
| | 構造 非木造 | 入居 | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | | 15戸 | | | | | | |
| 四反田地区 | 災害公営住宅 | 用地 | 70戸 | | | | | | | |
| | 事業主体 気仙沼市 | 建築設計 | | | | | | | | |
| | 計画戸数 70戸 | 造成 | | | | | | | | |
| | 建て方 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | |
| | 構造 非木造 | 入居 | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | | 70戸 | | | | | | |
| 館山地区 | 災害公営住宅 | 用地 | 30戸 | | | | | | | |
| | 事業主体 気仙沼市 | 建築設計 | | | | | | | | |
| | 計画戸数 30戸 | 造成 | | | | | | | | |
| | 建て方 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | |
| | 構造 非木造 | 入居 | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | | 30戸 | | | | | | |

