

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 福島県

市町村 福島市

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	調整中
民間住宅等用地									
災害公営住宅	475戸			71戸	58戸	216戸	130戸		
合計	475戸			71戸	58戸	216戸	130戸		

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・本工程表は、平成28年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

災害公営住宅単独事業の場合												
地区名	事業手法		工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
飯野町団地	災害公営住宅		用地									原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	飯館村	建築設計									
	計画戸数	23戸	造成									
	建て方	戸建・長屋建	建築工事									
	構造	木造	入居									
供給戸数		合計	23戸			23戸						
北信	災害公営住宅		用地									原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計									
	計画戸数	24戸	造成									
	建て方	共同住宅	建築工事									
	構造	非木造	入居									
供給戸数		合計	24戸			24戸						
笹谷	災害公営住宅		用地									原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計									
	計画戸数	24戸	造成									
	建て方	共同住宅	建築工事									
	構造	非木造	入居									
供給戸数		合計	24戸			24戸						
飯坂	災害公営住宅		用地									原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計									
	計画戸数	58戸	造成									
	建て方	共同住宅	建築工事									
	構造	非木造	入居									
供給戸数		合計	58戸				58戸					
北沢又	災害公営住宅		用地									原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計									
	計画戸数	152戸	造成									
	建て方	共同住宅	建築工事									
	構造	非木造	入居									
供給戸数		合計	152戸					152戸				
北中央	災害公営住宅		用地									原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計									
	計画戸数	64戸	造成									
	建て方	共同住宅	建築工事									
	構造	非木造	入居									
供給戸数		合計	64戸					64戸				
北沢又2	災害公営住宅		用地									原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計									
	計画戸数	130戸	造成									
	建て方	戸建&共同	建築工事									
	構造	木造&非木造	入居									
供給戸数		合計	130戸						130戸			