





都道府県	宮城県	市町村	仙台市
------	-----	-----	-----

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・本工事は、平成29年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給地数としては、災害公営住宅については、建築工事が終了の時期で宅地を数え、民間住宅専用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「既築」として、用地造成中や最終計画の策定中など現時点では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅専用宅地」とについては、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合														
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考	
田子西地区	防災集団移転促進事業		用地買収 造成① 造成② 造成③	85戸 5戸 16戸										第1期

地区名	事業手法			工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
上岡田地区	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成①	69戸									
	災害公営住宅整備事業	岡田第二地区		用地										
		事業主体	仙台市	建築設計										
		計画戸数	4戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
		構造	木造	入居										
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	65戸			65戸						
災害公営住宅		合計	4戸				4戸							
合計			69戸			65戸	4戸							
荒井公共区面 整理地地区	防災集団移転促進事業			用地買収・造成	48戸									
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	48戸	48戸								
		災害公営住宅		合計										
		合計			48戸	48戸								
荒井東地区	防災集団移転促進事業			用地買収 造成① 造成② 造成③ 造成④	69戸 14戸 39戸 14戸									
	災害公営住宅整備事業	荒井東第二地区【面・戸建】		用地										
		事業主体	仙台市	建築設計										
		計画戸数	15戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
		構造	非木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	荒井東地区【面・集合】		用地										
		事業主体	仙台市	建築設計										
		計画戸数	69戸	造成										
		建て方	共同住宅	建築工事										
		構造	非木造	入居										
供給戸数	民間住宅等用地		合計	52戸		38戸	14戸							
	災害公営住宅		合計	84戸		69戸	15戸							
	合計			136戸		107戸	29戸							
荒井西地区	防災集団移転促進事業			用地買収・造成	223戸									
	災害公営住宅整備事業	荒井西第二地区【面・戸建】		用地										その1
		事業主体	仙台市	建築設計										
		計画戸数	12戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
		構造	木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	東部集団移転促進集合住宅【面・集合】		用地										
		事業主体	仙台市	建築設計										
		計画戸数	14戸	造成										
		建て方	共同住宅	建築工事										
		構造	非木造	入居										
災害公営住宅整備事業	荒井西第二地区【面・戸建】		用地										その2	
	事業主体	仙台市	建築設計											
	計画戸数	14戸	造成											
	建て方	戸建・長屋建	建築工事											
	構造	非木造	入居											
供給戸数	民間住宅等用地		合計	183戸			183戸							
	災害公営住宅		合計	40戸				40戸						
	合計			223戸			183戸	40戸						
荒井南地区	防災集団移転促進事業			用地買収・造成	23戸									
	災害公営住宅整備事業	荒井南第三地区		用地										
		事業主体	仙台市	建築設計										
		計画戸数	9戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
		構造	非木造	入居										
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	14戸			14戸						
災害公営住宅		合計	9戸				9戸							
合計			23戸			14戸	9戸							
七郷地区	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成①	34戸									
	災害公営住宅整備事業	七郷地区		用地										
		事業主体	仙台市	建築設計										
		計画戸数	1戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
		構造	木造	入居										
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	33戸			33戸						
		災害公営住宅		合計	1戸				1戸					
合計			34戸			33戸	1戸							

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
石場地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	13戸									
	災害公営住宅整備事業	石場地区	用地										
		事業主体 仙台市	建築設計										
		計画戸数 1戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
		構造 木造	入居										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	12戸			12戸						
		災害公営住宅	合計	1戸			1戸						
		合計		13戸			13戸						
六郷地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	50戸									
	災害公営住宅整備事業	六郷第二地区	用地										
		事業主体 仙台市	建築設計										
		計画戸数 2戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
		構造 木造	入居										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	48戸			48戸						
		災害公営住宅	合計	2戸			2戸						
		合計		50戸			48戸	2戸					
緑ヶ丘四丁目地区および松森陣ヶ原地区(移転元)	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	39戸									
	災害公営住宅整備事業	緑ヶ丘四丁目地区(旧緑ヶ丘地区)・松森陣ヶ原地区(旧松森地区)	用地										
		事業主体 仙台市	建築設計										
		計画戸数 38戸	造成										
		建て方 共同住宅	建築工事										
		構造 非木造	入居										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	1戸		1戸							
		災害公営住宅	合計	38戸			38戸						
		合計		39戸		1戸	38戸						
災害公営住宅単独事業の場合													
地区名	事業手法		工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
上原地区	災害公営住宅		用地										
	事業主体 仙台市		建築設計										
	計画戸数 27戸		造成										
	建て方 共同住宅		建築工事										
	構造 非木造		入居										
	供給戸数		合計	27戸			27戸						
鶴ヶ谷第二地区	災害公営住宅		用地										
	事業主体 仙台市		建築設計										
	計画戸数 28戸		造成										
	建て方 共同住宅		建築工事										
	構造 非木造		入居										
	供給戸数		合計	28戸			28戸						
六丁の目西町地区	災害公営住宅		用地										
	事業主体 仙台市		建築設計										
	計画戸数 115戸		造成										
	建て方 共同住宅		建築工事										
	構造 非木造		入居										
	供給戸数		合計	115戸			115戸						
卸町駅周辺地区	災害公営住宅		用地										
	事業主体 仙台市		建築設計										
	計画戸数 98戸		造成										
	建て方 共同住宅		建築工事										
	構造 非木造		入居										
	供給戸数		合計	98戸			98戸						
通町地区	災害公営住宅		用地										
	事業主体 仙台市		建築設計										
	計画戸数 142戸		造成										
	建て方 共同住宅		建築工事										
	構造 非木造		入居										
	供給戸数		合計	142戸			142戸						
霊屋下第二地区	災害公営住宅		用地										
	事業主体 仙台市		建築設計										
	計画戸数 88戸		造成										
	建て方 共同住宅		建築工事										
	構造 非木造		入居										
	供給戸数		合計	88戸			88戸						

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
霊屋下地区	災害公営住宅	用地										
	事業主体 仙台市	建築設計										
	計画戸数 33戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	33戸			33戸						
落合地区	災害公営住宅	用地										
	事業主体 仙台市	建築設計										
	計画戸数 112戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	112戸			112戸						
芦の口地区	災害公営住宅	用地										
	事業主体 仙台市	建築設計										
	計画戸数 39戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	39戸		39戸							
角五郎地区	災害公営住宅	用地										
	事業主体 仙台市	建築設計										
	計画戸数 47戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	47戸			47戸						
その他集合住宅（公募買取）	災害公営住宅	用地										泉中央南
	事業主体 仙台市	建築設計										
	計画戸数 193戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	193戸			193戸						
その他集合住宅（公募買取）	災害公営住宅	用地										梅田町
	事業主体 仙台市	建築設計										
	計画戸数 66戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	66戸			66戸						
その他集合住宅（公募買取）	災害公営住宅	用地										幸町第三
	事業主体 仙台市	建築設計										
	計画戸数 38戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	38戸			38戸						
その他集合住宅（公募買取）	災害公営住宅	用地										燕沢東
	事業主体 仙台市	建築設計										
	計画戸数 63戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	63戸			63戸						
その他集合住宅（公募買取）	災害公営住宅	用地										小田原
	事業主体 仙台市	建築設計										
	計画戸数 58戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	58戸			58戸						
その他集合住宅（公募買取）	災害公営住宅	用地										燕沢
	事業主体 仙台市	建築設計										
	計画戸数 55戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	55戸			55戸						
その他集合住宅（公募買取）	災害公営住宅	用地										新田東
	事業主体 仙台市	建築設計										
	計画戸数 35戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	35戸			35戸						
その他集合住宅（公募買取）	災害公営住宅	用地										田子西第二
	事業主体 仙台市	建築設計										
	計画戸数 168戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	168戸			168戸						

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
その他集合住宅（公募買取）	災害公営住宅		用地	43戸									六丁の目中町
	事業主体	仙台市	建築設計										
	計画戸数	43戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数		合計	43戸			43戸						
その他集合住宅（公募買取）	災害公営住宅		用地	34戸									荒井第二
	事業主体	仙台市	建築設計										
	計画戸数	34戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数		合計	34戸			34戸						
その他集合住宅（公募買取）	災害公営住宅		用地	58戸									中倉
	事業主体	仙台市	建築設計										
	計画戸数	58戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数		合計	58戸			58戸						
その他集合住宅（公募買取）	災害公営住宅		用地	103戸									大和町
	事業主体	仙台市	建築設計										
	計画戸数	103戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数		合計	103戸			103戸						
その他集合住宅（公募買取）	災害公営住宅		用地	88戸									宮城野
	事業主体	仙台市	建築設計										
	計画戸数	88戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数		合計	88戸			88戸						
その他集合住宅（公募買取）	災害公営住宅		用地	163戸									あずと長町
	事業主体	仙台市	建築設計										
	計画戸数	163戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数		合計	163戸			163戸						
その他集合住宅（公募買取）	災害公営住宅		用地	96戸									あずと長町第二
	事業主体	仙台市	建築設計										
	計画戸数	96戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数		合計	96戸			96戸						
その他集合住宅（公募買取）	災害公営住宅		用地	68戸									あずと長町第三
	事業主体	仙台市	建築設計										
	計画戸数	68戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数		合計	68戸			68戸						
田子西地区【単独】	災害公営住宅		用地	142戸									
	事業主体	仙台市	建築設計										
	計画戸数	142戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数		合計	142戸			142戸						
鹿野地区【単独】	災害公営住宅		用地	32戸									
	事業主体	仙台市	建築設計										
	計画戸数	32戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数		合計	32戸			32戸						
若林西地区	災害公営住宅		用地	152戸									
	事業主体	仙台市	建築設計										
	計画戸数	152戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数		合計	152戸			152戸						
北六番丁地区	災害公営住宅		用地	12戸									
	事業主体	仙台市	建築設計										
	計画戸数	12戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数		合計	12戸	12戸								

地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
荒井東地区【単独】	災害公営住宅	用地	128戸									
	事業主体 仙台市	建築設計										
	計画戸数 128戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計		128戸								
荒井東地区（二期）【単独】	災害公営住宅	用地	101戸									
	事業主体 仙台市	建築設計										
	計画戸数 101戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計		101戸								
東部浸水区域移転対応集合住宅【単独】	災害公営住宅	用地	50戸									六郷
	事業主体 仙台市	建築設計										
	計画戸数 50戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計		50戸								
東部浸水区域移転対応集合住宅【単独】	災害公営住宅	用地	10戸									岡田
	事業主体 仙台市	建築設計										
	計画戸数 10戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計		10戸								
荒井南第一地区	災害公営住宅	用地	75戸									
	事業主体 仙台市	建築設計										
	計画戸数 75戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計		75戸								
鶴ヶ谷第三地区	災害公営住宅	用地	17戸									
	事業主体 仙台市	建築設計										
	計画戸数 17戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計		17戸								
荒井南第二地区	災害公営住宅	用地	55戸									
	事業主体 仙台市	建築設計										
	計画戸数 55戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計		55戸								
茂庭第二地区	災害公営住宅	用地	100戸									
	事業主体 仙台市	建築設計										
	計画戸数 100戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計		100戸								