

都道府県	宮城県	市町村	名取市
------	-----	-----	-----

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度 以降	調整中
民間住宅等用地	311戸			70戸		57戸	136戸	42戸	6戸	
災害公営住宅	715戸			42戸	50戸	127戸	319戸	177戸		
合計	1,026戸			112戸	50戸	184戸	455戸	219戸	6戸	

・本工務率は、平成29年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
 ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅専有宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
 ・「調整中」とは、用地売却や整備計画の策定中と、現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
 ・「民間住宅専有宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
 ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合															
地区名		事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考	
下増田地区	防災集団移転促進事業		用地買収	162戸											
			調査設計												
			造成①												
	災害公営住宅整備事業	下増田地区	用地												
			建築設計												
			造成												
			建築工事												
	災害公営住宅整備事業	下増田地区	入居												
			用地												
建築設計															
造成															
災害公営住宅整備事業	下増田地区	建築工事													
		入居													
		用地													
		建築設計													
供給戸数	民間住宅等用地	合計	70戸												
		災害公営住宅	92戸												
		合計	162戸												
関上地区	土地区画整理事業		調査設計	104戸											
			移転移設												
			公共施設工事												
			宅地整地①												
			宅地整地②												
	防災集団移転促進事業		宅地整地③	219戸											
			宅地整地④	6戸											
			用地買収	7戸											
			調査設計												
			造成①												
	造成②														
	災害公営住宅整備事業	関上地区	造成③	13戸											
			用地												
			建築設計												
			造成												
	災害公営住宅整備事業	関上地区	建築工事											第1-1期	
			入居												
			用地												
			建築設計												
	災害公営住宅整備事業	関上地区	造成											第1-2期	
			建築工事												
			入居												
			用地												
	災害公営住宅整備事業	関上地区	建築設計											第1-3期	
造成															
建築工事															
入居															
災害公営住宅整備事業	関上地区	用地											第1-4期		
		建築設計													
		造成													
		建築工事													
災害公営住宅整備事業	関上地区	入居											第2-1期		
		用地													
		建築設計													
		造成													
災害公営住宅整備事業	関上地区	建築工事											第2-2期		
		入居													
		用地													
		建築設計													
災害公営住宅整備事業	関上地区	造成											第2-3期		
		建築工事													
		入居													
		用地													

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考	
関上地区	災害公営住宅整備事業	関上地区		用地									第3期	
		事業主体	名取市	建築設計										
		計画戸数	72戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
		構造	木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	関上地区		用地										第1期
		事業主体	名取市	建築設計										
		計画戸数	140戸	造成										
		建て方	共同住宅	建築工事										
		構造	非木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	関上地区		用地										第2期
		事業主体	名取市	建築設計										
		計画戸数	40戸	造成										
		建て方	共同住宅	建築工事										
		構造	非木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	関上地区		用地										第3期
事業主体		名取市	建築設計											
計画戸数		105戸	造成											
建て方		共同住宅	建築工事											
構造		非木造	入居											
供給戸数	民間住宅等用地		合計	241戸					57戸	136戸	42戸	6戸		
	災害公営住宅		合計	523戸					77戸	269戸	177戸			
	合計			764戸					134戸	405戸	219戸	6戸		
災害公営住宅単独事業の場合														
地区名	事業手法		工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考	
関上地区	災害公営住宅		用地										高柳地区	
	事業主体	名取市	建築設計											
	計画戸数	50戸	造成											
	建て方	戸建・長屋建	建築工事											
	構造	木造	入居											
	供給戸数	合計	50戸						50戸					
関上地区	災害公営住宅		用地										高柳地区	
	事業主体	名取市	建築設計											
	計画戸数	50戸	造成											
	建て方	共同住宅	建築工事											
	構造	非木造	入居											
	供給戸数	合計	50戸							50戸				