

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県宮城県

市町村亘理町

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	調整中
民間住宅等用地	200戸		58戸	142戸						
災害公営住宅	477戸			447戸	30戸					
合計	677戸		58戸	589戸	30戸					

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・本工程表は、平成29年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1面地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合														
地区名	事業手法			工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
荒浜中野地区	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成①	40戸									
	災害公営住宅整備事業	荒浜中野		用地										
		事業主体	亘理町	建築設計										
		計画戸数	8戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居											
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	32戸			32戸						
災害公営住宅		合計	8戸			8戸								
		合計	40戸			40戸								
亘理江下地区	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成①	127戸									
	災害公営住宅整備事業	亘理江下		用地										
		事業主体	亘理町	建築設計										
		計画戸数	17戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居											
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	110戸			110戸						
災害公営住宅		合計	17戸			17戸								
		合計	127戸			127戸								
吉田舟入北地区	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成①	23戸									
	供給戸数	民間住宅等用地		合計		23戸		23戸						
		災害公営住宅		合計										
				合計	23戸		23戸							
吉田南河原地区	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成①	25戸									
	災害公営住宅整備事業	吉田南河原		用地										
		事業主体	亘理町	建築設計										
		計画戸数	1戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居											
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	24戸		24戸							
災害公営住宅		合計	1戸			1戸								
		合計	25戸		24戸	1戸								
吉田大谷地・上塚地区	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成①	12戸									
	災害公営住宅整備事業	吉田大谷地		用地										
		事業主体	亘理町	建築設計										
		計画戸数	1戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居											
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	11戸		11戸							
災害公営住宅		合計	1戸			1戸								
		合計	12戸		11戸	1戸								
災害公営住宅単独事業の場合														
地区名	事業手法			工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
荒浜西木倉地区	災害公営住宅			用地										
	事業主体	亘理町	建築設計											
	計画戸数	100戸	造成											
	建て方	共同住宅	建築工事											
	構造	非木造	入居											
供給戸数			合計	100戸			100戸							

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
吉田大谷地地区	災害公営住宅		用地										
	事業主体	巨理町	建築設計										
	計画戸数	30戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
		供給戸数	合計	30戸				30戸					
巨理下茨田地区	災害公営住宅		用地										
	事業主体	巨理町	建築設計										
	計画戸数	125戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
		供給戸数	合計	125戸			125戸						
巨理上浜街道地区	災害公営住宅		用地										
	事業主体	巨理町	建築設計										
	計画戸数	125戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
		供給戸数	合計	125戸			125戸						
荒浜中野地区	災害公営住宅		用地										
	事業主体	巨理町	建築設計										
	計画戸数	20戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
		供給戸数	合計	20戸			20戸						
巨理上浜街道地区	災害公営住宅		用地										
	事業主体	巨理町	建築設計										
	計画戸数	40戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
		供給戸数	合計	40戸			40戸						
吉田大谷地地区	災害公営住宅		用地										
	事業主体	巨理町	建築設計										
	計画戸数	10戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
		供給戸数	合計	10戸			10戸						