

市町村 女川町

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	調整中
民間住宅等用地	767戸		1戸	41戸	259戸	149戸	267戸	50戸		
災害公営住宅	860戸		200戸	30戸	39戸	215戸	376戸			
合計	1,627戸		201戸	71戸	298戸	364戸	643戸	50戸		

・本工務局は、平成29年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
 ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の完了時期で戸数を、民間住宅等用地においては、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
 ・「調整中」は、用地交渉中や整備計画の策定中など現時点では供給時期が確定していないものを計上しています。
 ・「民間住宅等用地」については、土地区（整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
 ・土地区（整理事業）による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合																
地区名		事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考		
指ヶ浜	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成①	17戸											
	災害公営住宅整備事業	指ヶ浜		用地												
		事業主体	女川町	建築設計												
		計画戸数	7戸	造成												
		建て方	戸建・長屋建	建築工事												
	構造	木造	入居													
供給戸数	民間住宅等用地		合計	10戸												
	災害公営住宅		合計	7戸												
		合計			17戸											
御前浜	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成①	13戸											
	災害公営住宅整備事業	御前浜		用地												
		事業主体	女川町	建築設計												
		計画戸数	4戸	造成												
		建て方	戸建・長屋建	建築工事												
	構造	木造	入居													
供給戸数	民間住宅等用地		合計	9戸												
	災害公営住宅		合計	4戸												
		合計			13戸											
尾浦	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成① 造成②	8戸 35戸										年度別の供給数を明確にするため、尾浦(東)・尾浦(西)団地を区分して記載 尾浦(東):H27③ 尾浦(西):H28④	
	災害公営住宅整備事業	尾浦		用地												
		事業主体	女川町	建築設計												
		計画戸数	24戸	造成												
		建て方	戸建・長屋建	建築工事												
	構造	木造	入居													
供給戸数	民間住宅等用地		合計	19戸												
	災害公営住宅		合計	24戸												
		合計			43戸											
竹浦	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成① 造成②	10戸 24戸										年度別の供給数を明確にするため、竹浦(北)・竹浦(南)団地を区分して記載 竹浦(南):H27③ 竹浦(北):H28②	
	災害公営住宅整備事業	竹浦		用地												
		事業主体	女川町	建築設計												
		計画戸数	10戸	造成												
		建て方	戸建・長屋建	建築工事												
	構造	木造	入居													
供給戸数	民間住宅等用地		合計	24戸												
	災害公営住宅		合計	10戸												
		合計			34戸											
桐ヶ崎	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成①	17戸											
	災害公営住宅整備事業	桐ヶ崎		用地												
		事業主体	女川町	建築設計												
		計画戸数	11戸	造成												
		建て方	戸建・長屋建	建築工事												
	構造	木造	入居													
供給戸数	民間住宅等用地		合計	6戸												
	災害公営住宅		合計	11戸												
		合計			17戸											

地区名	事業手法				工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
高白浜	防災集団移転促進事業				用地買収 調査設計 造成①	13戸	<								

地区名	事業手法			工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
寺間	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成①	7戸									
	災害公営住宅整備事業	寺間		用地										
		事業主体	女川町	建築設計										
		計画戸数	6戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
		構造	木造	入居										
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	1戸				1戸					
		災害公営住宅		合計	6戸				6戸					
			合計	7戸				7戸						
荒立	土地区画整理事業			調査設計 移転移設 公共施設工事 宅地整地①	4戸									
	防災集団移転促進事業			用地買収 造成① 造成② 造成③	34戸 2戸									
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	40戸			38戸	2戸					
		災害公営住宅		合計										
			合計	40戸				38戸	2戸					・荒立西地区 27戸 H26第2四半期完了 ・荒立東地区 9戸 工事はH26年第2四半期に完了したが、隣接区域の造成が完了のため段階的に供給 H26第2四半期: 7戸 H27第3四半期: 2戸
陸上競技場跡地	土地区画整理事業			調査設計 公共施設工事 宅地整地①	200戸									
	災害公営住宅整備事業	陸上競技場跡地		用地										
		事業主体	女川町	建築設計										
		計画戸数	200戸	造成										
		建て方	共同住宅	建築工事										
		構造	非木造	入居										
	供給戸数	民間住宅等用地		合計										
		災害公営住宅		合計	200戸		200戸							
			合計	200戸		200戸								
宮ヶ崎	土地区画整理事業			調査設計 公共施設工事 宅地整地① 宅地整地②	32戸 43戸									
	防災集団移転促進事業			造成① 造成②	6戸 3戸									
	災害公営住宅整備事業	宮ヶ崎		用地										
		事業主体	女川町	建築設計										
		計画戸数	16戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
		構造	木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	宮ヶ崎		用地										
		事業主体	女川町	建築設計										
		計画戸数	26戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
		構造	木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	宮ヶ崎		用地										
		事業主体	女川町	建築設計										
		計画戸数	28戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
		構造	木造	入居										
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	14戸						14戸			
		災害公営住宅		合計	70戸						70戸			
			合計	84戸							84戸			
中心部	土地区画整理事業			調査設計 移転移設 公共施設工事 宅地整地① 宅地整地② 宅地整地③ 宅地整地④	406戸 213戸 186戸 79戸									
	土地区画整理事業			宅地整地・公共施設工事	42戸									
	防災集団移転促進事業			造成① 造成② 造成③ 造成④ 造成⑤ 造成⑥	53戸 2戸 47戸 7戸 5戸 8戸									
	災害公営住宅整備事業	女川駅北（学校下）		用地										
		事業主体	女川町	建築設計										
		計画戸数	145戸	造成										
		建て方	共同住宅	建築工事										
		構造	非木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	ずい道		用地										
		事業主体	女川町	建築設計										
		計画戸数	86戸	造成										
		建て方	共同住宅	建築工事										
		構造	非木造	入居										

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
中心部	災害公営住宅整備事業	荒立・大造①	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 18戸	造成										
		建て方 共同住宅	建築工事										
		構造 非木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	荒立・大造③	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 60戸	造成										
		建て方 共同住宅	建築工事										
		構造 非木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	西区	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 52戸	造成										
		建て方 共同住宅	建築工事										
		構造 非木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	西区	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 30戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
		構造 木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	荒立・大造②	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 16戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
		構造 木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	桜ヶ丘	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 11戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
		構造 木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	内山	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 12戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
		構造 木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	清水・日蔵	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 19戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
		構造 木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	石浜	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 18戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
		構造 木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	小栗浜	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 11戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
		構造 木造	入居										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	570戸				180戸	97戸	243戸	50戸		
		災害公営住宅	合計	478戸				12戸	192戸	274戸			
		合計		1,048戸				192戸	289戸	517戸	50戸		
旭が丘	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	29戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	29戸				29戸					
		災害公営住宅	合計	29戸				29戸					
小屋取	漁業集落防災機能強化事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸									
	災害公営住宅整備事業	小屋取	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 1戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
		構造 木造	入居										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	4戸					4戸				
		災害公営住宅	合計	1戸						1戸			
		合計		5戸					4戸	1戸			