

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 岩手県

市町村 岩泉町

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度 以降	調整中
民間住宅等用宅地	59戸			59戸						
災害公営住宅	51戸		51戸							
合計	110戸		51戸	59戸						

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・本工務局は、平成29年3月末現在で市町村から提出を受けた数字をもとに集計整理しています。
 ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事を終了した時期で戸数を、民間住宅等用地宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
 ・「開港中」と、用地造成中や整地計画の策定中など現時点では供給開始が確定しないものを計上しています。
 ・「民間住宅等用地宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
 ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
小本地区	漁業集落防災機能強化事業		用地買収調査設計	59戸									
			造成①										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	59戸			59戸						
		災害公営住宅	合計										
			合計	59戸			59戸						

災害公営住宅単独事業の場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考	
小本地区	災害公営住宅	用地											
	事業主体 岩泉町	建築設計											
	計画戸数 36戸	造成											
	建て方 戸建&共同	建築工事											
	構造 木造・非木造	入居											
		供給戸数	合計	36戸	36戸								
森の越地区	災害公営住宅	用地											
	事業主体 岩泉町	建築設計											
	計画戸数 15戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	構造 木造	入居											
		供給戸数	合計	15戸	15戸								