

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 岩手県

市町村 大船渡市

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	調整中
民間住宅等用地	627戸		36戸	111戸	156戸	94戸	132戸	98戸		
災害公営住宅	801戸	56戸	7戸	181戸	386戸	171戸				
合計	1,428戸	56戸	43戸	292戸	542戸	265戸	132戸	98戸		

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

- ・本工程表は、平成31年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合													
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
大船渡駅周辺地区	土地区画整理事業		調査設計	11戸 99戸 73戸 10戸 17戸 13戸 58戸									
			移転移設										
			公共施設工事										
			宅地整地①										
			宅地整地②										
			宅地整地③										
			宅地整地④										
			宅地整地⑤										
	宅地整地⑥												
	宅地整地⑦												
災害公営住宅整備事業	区画整理地区	用地											
		事業主体		大船渡市	建築設計								
		計画戸数		50戸	造成								
		建て方		共同住宅	建築工事								
	構造	非木造	入居										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	231戸				11戸	49戸	73戸	98戸		
災害公営住宅		合計	50戸					50戸					
		合計	281戸				11戸	99戸	73戸	98戸			
大船渡地区	防災集団移転促進事業		用地買収	15戸 3戸									
			調査設計										
			造成①										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	18戸				18戸					
		災害公営住宅	合計										
		合計	18戸				18戸						
峰岸地区	防災集団移転促進事業		用地買収	21戸 21戸									
			調査設計										
			造成①										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	21戸				21戸					
		災害公営住宅	合計										
		合計	21戸				21戸						
小河原地区（平林）	防災集団移転促進事業		用地買収	29戸 29戸									
			調査設計										
			造成①										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	29戸				29戸					
		災害公営住宅	合計										
		合計	29戸				29戸						
小河原地区（上山）	防災集団移転促進事業		用地買収	6戸 6戸									
			調査設計										
			造成①										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸				6戸					
		災害公営住宅	合計										
		合計	6戸				6戸						
小河原地区（鶴巻）	防災集団移転促進事業		用地買収	6戸 6戸									
			調査設計										
			造成①										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸				6戸					
		災害公営住宅	合計										
		合計	6戸				6戸						
神坂地区	防災集団移転促進事業		用地買収	9戸 9戸									
			調査設計										
			造成①										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	9戸				9戸					
		災害公営住宅	合計										
		合計	9戸				9戸						
細浦地区	防災集団移転促進事業		用地買収	13戸 13戸									
			調査設計										
			造成①										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	13戸				13戸					
		災害公営住宅	合計										
		合計	13戸				13戸						

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
小細浦地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計										
			造成①	8戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸		8戸							
		災害公営住宅	合計										
		合計	8戸		8戸								
梅神地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計										
			造成①	3戸									
			造成②	10戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	13戸			3戸	10戸					
災害公営住宅		合計											
		合計	13戸			3戸	10戸						
門之浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計										
			造成①	13戸									
			供給戸数	民間住宅等用地	合計	13戸		13戸					
	災害公営住宅	合計											
		合計	13戸			13戸							
泊里地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計										
			造成①	17戸									
			供給戸数	民間住宅等用地	合計	17戸			17戸				
	災害公営住宅	合計											
		合計	17戸			17戸							
佐野地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計										
			造成①	5戸									
			供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸		5戸					
	災害公営住宅	合計											
		合計	5戸		5戸								
中赤崎地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計										
			造成①	7戸									
			造成②	5戸									
			造成③	37戸									
			造成④	10戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	59戸			5戸	7戸	10戸	37戸			
災害公営住宅		合計											
		合計	59戸			5戸	7戸	10戸	37戸				
永浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計										
			造成①	27戸									
			造成②	1戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	28戸			1戸		27戸				
災害公営住宅		合計											
		合計	28戸			1戸		27戸					
清水地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計										
			造成①	2戸									
			造成②	1戸									
			造成③	3戸									
			供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸		2戸	4戸				
	災害公営住宅	合計											
		合計	6戸		2戸	4戸							
蛸ノ浦地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計										
			造成①	5戸									
			造成②	11戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	16戸			16戸						
災害公営住宅		合計											
		合計	16戸			16戸							
田浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計										
			造成①	12戸									
			供給戸数	民間住宅等用地	合計	12戸			12戸				
	災害公営住宅	合計											
		合計	12戸			12戸							

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
港・岩崎地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	23戸	<								

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
赤沢団地	災害公営住宅	用地										
	事業主体 大船渡市	建築設計										
	計画戸数 23戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	23戸			23戸						
平林団地	災害公営住宅	用地										
	事業主体 大船渡市	建築設計										
	計画戸数 11戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	11戸			11戸						
宇津野沢団地	災害公営住宅	用地										
	事業主体 大船渡市	建築設計										
	計画戸数 20戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	20戸			20戸						
蛸ノ浦団地	災害公営住宅	用地										
	事業主体 大船渡市	建築設計										
	計画戸数 14戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	14戸			14戸						
浦浜所通団地	災害公営住宅	用地										
	事業主体 大船渡市	建築設計										
	計画戸数 20戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	20戸			20戸						
立根町（下欠）	災害公営住宅	用地										
	事業主体 岩手県	建築設計										
	計画戸数 33戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	33戸			33戸						
末崎町（平林）	災害公営住宅	用地										
	事業主体 岩手県	建築設計										
	計画戸数 55戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	55戸			55戸						
大船渡（上平）	災害公営住宅	用地										
	事業主体 岩手県	建築設計										
	計画戸数 65戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	65戸			65戸						
綾里地区	災害公営住宅	用地										
	事業主体 岩手県	建築設計										
	計画戸数 30戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	30戸			30戸						
立根町（関谷）	災害公営住宅	用地										
	事業主体 岩手県	建築設計										
	計画戸数 50戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	50戸					50戸				
猪川町（長谷堂）	災害公営住宅	用地										
	事業主体 岩手県	建築設計										
	計画戸数 53戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	53戸			53戸						

地区名	事業手法	工種	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考	
赤崎町（沢田）	災害公営住宅	用地											
	事業主体 岩手県	建築設計											
	計画戸数 20戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
	供給戸数	合計		20戸									
下館下	災害公営住宅	用地											
	事業主体 岩手県	建築設計											
	計画戸数 58戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
	供給戸数	合計		58戸									
みどり町（1・2工区）	災害公営住宅	用地											
	事業主体 岩手県	建築設計											
	計画戸数 97戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
	供給戸数	合計		97戸									
みどり町（3工区）	災害公営住宅	用地											
	事業主体 岩手県	建築設計											
	計画戸数 50戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
	供給戸数	合計		50戸									
中赤崎山口団地	災害公営住宅	用地											
	事業主体 大船渡市	建築設計											
	計画戸数 13戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
	供給戸数	合計		13戸									
大船渡（川原）	災害公営住宅	用地											
	事業主体 大船渡市	建築設計											
	計画戸数 29戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
	供給戸数	合計		29戸									
泊里団地	災害公営住宅	用地											
	事業主体 大船渡市	建築設計											
	計画戸数 6戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	構造 木造	入居											
	供給戸数	合計		6戸									
崎浜団地	災害公営住宅	用地											
	事業主体 大船渡市	建築設計											
	計画戸数 8戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 木造	入居											
	供給戸数	合計		8戸									
浦浜杉下団地	災害公営住宅	用地											
	事業主体 大船渡市	建築設計											
	計画戸数 9戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 木造	入居											
	供給戸数	合計		9戸									
中赤崎後ノ入団地	災害公営住宅	用地											
	事業主体 大船渡市	建築設計											
	計画戸数 4戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 木造	入居											
	供給戸数	合計		4戸									
中赤崎大洞	災害公営住宅	用地											
	事業主体 大船渡市	建築設計											
	計画戸数 9戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 木造	入居											
	供給戸数	合計		9戸									