

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 宮城県

市町村 涌谷町

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	調整中
民間住宅等用地										
災害公営住宅	48戸			48戸						
合計	48戸			48戸						

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- 本工務表は、令和元年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数については、災害公営住宅においては、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地においては、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「児童住宅」とは、用途指定中や整備計画の策定中など建設段階では供給時期が確定してないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成・供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

災害公営住宅単独事業の場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
淡江	災害公営住宅	用地										計画戸数は戸建16戸、 長屋12戸
	事業主体 涌谷町	建築設計										
	計画戸数 28戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計	28戸			28戸						
六軒町裏	災害公営住宅	用地										計画戸数は全て戸建
	事業主体 涌谷町	建築設計										
	計画戸数 8戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計	8戸			8戸						
中江南	災害公営住宅	用地										計画戸数は戸建8戸、長 屋4戸
	事業主体 涌谷町	建築設計										
	計画戸数 12戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計	12戸			12戸						