事業計画 (空港)

1. 仙台空港

【復旧関係】

- ① 平成23年9月25日に、旅客ターミナルビルの本格復旧が完了するとともに、10月 1日には空港アクセス鉄道についても全線で運転が再開し、空港機能は概ね復旧が完 了した。
- ② 今般の震災により発生した地盤沈下によって損なわれた排水機能の復旧など、その他のインフラ施設の復旧については、平成25年10月に完了した。
- ③ 事業完了年度 平成 25 年度

【復興関係】

- ① 平成 25 年 10 月に、復興事業に係る空港施設の耐震化を完了した。(※引き続き通常 事業により空港の耐震対策を実施)
- ② 今後空港施設が津波被害を受けた場合、空港施設の機能を早期に復旧するため、「仙台空港津波早期復旧計画」を平成25年11月に策定した。
- ③ 事業完了年度 平成 25 年度

<u>2. 三沢空港</u>

【復興関係】

- ① 平成25年3月に庁舎の耐震化を完了し、地震発生時における空港の機能を確保した。
- ② 事業完了年度 平成 24 年度

3. 花巻空港

【復興関係】

- ① 平成25年3月に庁舎・管制塔の耐震化を完了し、地震発生時における空港の機能を確保した。
- ② 事業完了年度

平成 24 年度

4. 福島空港

【復興関係】

- ① 平成25年3月に庁舎・管制塔の耐震化を完了し、地震発生時における空港の機能を確保した。
- ② 平成 24 年度

復興施策の工程表(空港)

| | | Н | 23 | | H24 | 1 | H 25 | | | H26 | | | | H27 | | | | H 28 | | | | H 29 | | | H30 | | | F | 131 | H32 | | |
|----------|----------|--------------------|---------|--------|----------|--------|------|--------|------|----------|------|----|------|------|-----|----|----|------|--|----|----|------|------|----|-----|--------|----|---|--------|-------|-----|----|
| | • | 4月 7月 | 10月 1月 | 4月 7月 | 10月 1月 | 4月 | | | 1月 4 | | | 1月 | 4月 | | | 1月 | 4月 | | | 1月 | 4月 | | 月 1月 | 4月 | | 10月 1月 | 4月 | | 10月 1月 | 4月 7月 | 10月 | 1月 |
| 4. 3 | 交通網 | (空港) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4/13[| 民航機の就航 | 再開 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * | | | ル完全復旧、国 | | 国際線 | 定期便と | とも運航 | i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 旅客ターミナルビルの本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仙台 空港 | | その他のイン順次実施 | ンフラ施設の復 | 旧(排水機制 | とやエプロンの後 | [旧等) [| こついて | > | | 平成25 | 年度完了 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 関復係興 | | 復興事業に何 | 系る空港の耐 | 震対策を実施 | | | \geq | F | 平成25 | 在使字子 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 空港の津波早期復旧計画の検討等を実施 | | | | | | | - | ※引き続き | | | 聖港の間 | 耐震対策 | を実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三沢空港 | 復興 関係 | | | 庁舎の耐 | 震対策を実 | | | | | 平成24 | 年度完了 | ř | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 花巻 空港 | 復興 関係 | | 庁舎・管制 | 塔の耐震対 | 策を実施 | | | | | 平成24 | 年度完了 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福島空港 | 復興関係 | | 庁舎・管制 | 塔の耐震対 | 策を実施 | > | | | | 平成24 | 年度完了 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |