住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県	岩手県

市町村	盛岡市

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	調整中
民間住宅等用宅地											
災害公営住宅	168戸						24戸	26戸		118戸	
合計	168戸						24戸	26戸		118戸	

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

・本工程表は、平成30年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、１画地を１戸分と計算しています。

災害公営住宅単独事業の場合

地区名	事業手法		工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	備考
備後第１①	災害公営住宅		用地											
	事業主体	岩手県	建築設計											
	計画戸数	24戸	造成											
	建て方	共同住宅	建築工事											
	構造	非木造	入居											
	供給戸数		合計	24戸						24戸				
備後第１②	災害公営住宅		用地											
	事業主体	岩手県	建築設計											
	計画戸数	18戸	造成											
	建て方	共同住宅	建築工事											
	構造	非木造	入居											
	供給戸数		合計	18戸							18戸			
備後第１③	災害公営住宅		用地											
	事業主体	岩手県	建築設計											
	計画戸数	8戸	造成											
	建て方	戸建・長屋建	建築工事											
	構造	木造	入居											
	供給戸数		合計	8戸							8戸			
南青山	災害公営住宅		用地											
	事業主体	岩手県	建築設計											
	計画戸数	118戸	造成											
	建て方	共同住宅	建築工事											
	構造	非木造	入居											
	供給戸数		合計	118戸									118戸	