
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 岩手県 市町村 陸前高田市

○住宅再建に係る工程表

合計
H28年度

以降
調整中

2,265戸

60戸

60戸 2,265戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

・

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降

合計 54戸

合計

54戸

合計 18戸

合計

18戸

合計 12戸

合計

12戸

合計 7戸

合計

7戸

合計 7戸

合計

7戸

合計 6戸

合計

6戸

合計 10戸

合計

10戸

合計 6戸

合計

6戸

合計 1,450戸

合計 120戸

1,570戸

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

合計

H24年度 H25年度 H26年度

H27年度H24年度

150戸 54戸

832戸28戸

事業手法

208戸

H26年度

H27年度

128戸

備考

80戸

3,597戸 178戸 886戸

1,000戸

H25年度

2,597戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成 54戸長部地区（月
山）

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 54戸

54戸

長部地区（上
長部）

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成

18戸

12戸

調査設計

造成

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

18戸

長部地区（双
六）

防災集団移転促進事業

用地買収

12戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 12戸

合計

長部地区（要
谷）

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成

7戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

7戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成 7戸長部地区（福
伏）

7戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 7戸

合計

矢作・竹駒地
区（下矢作）

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 6戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

矢作・竹駒地
区（館）

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 10戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

矢作・竹駒地
区（下沢）

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 6戸

宅地整地・公共施設工事

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

高田

下和野 用地

事業主体 陸前高田市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 60戸

計画戸数 120戸 造成

構造 非木造 入居

災害公営住宅 120戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 120戸

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅

18戸

7戸

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅

1,510戸土地区画整理事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２４年１２月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。
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地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H27年度H24年度事業手法 H26年度 備考H25年度

合計 700戸

合計 90戸 60戸

790戸 60戸

合計 5戸

合計

5戸

合計 128戸

合計

128戸

合計 15戸

合計

15戸

合計 5戸

合計

5戸

合計 9戸

合計

9戸

合計 5戸

合計

5戸

合計 8戸

合計

8戸

合計 14戸

合計

14戸

合計 14戸

合計

14戸

今泉

防災集団移転促進事業 用地買収・造成

建築工事

計画戸数 30戸 造成

事業主体 陸前高田市 建築設計

土地区画整理事業 宅地整地・公共施設工事

55戸

735戸

共同住宅

長部 用地

建築工事

非木造

今泉

構造

建築設計

用地

入居

構造 非木造 入居

事業主体 陸前高田市

建て方 共同住宅

建て方

計画戸数 60戸 造成

30戸

30戸

調査設計

造成 5戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

米崎地区（堂
の前）

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 5戸

合計

調査設計

5戸

米崎地区（脇
の沢）

128戸

用地買収

造成

128戸

128戸

調査設計

造成 15戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

小友地区（両
替）

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 15戸

合計 15戸

小友地区（三
日市）

調査設計

造成

用地買収

5戸

5戸

5戸

調査設計

造成 9戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

小友地区（柳
沢）

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 9戸

合計 9戸

小友地区（茂
里花）

調査設計

造成

用地買収

5戸

5戸

5戸

調査設計

造成 8戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

小友地区（新
田）

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 8戸

合計 8戸

小友地区（只
出）

調査設計

造成

用地買収

14戸

14戸

14戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

広田地区（長
洞）

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 14戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H27年度H24年度事業手法 H26年度 備考H25年度

合計 7戸

合計

7戸

合計 25戸

合計

25戸

合計 41戸

合計

41戸

合計 7戸

合計

7戸

合計 6戸

合計

6戸

合計 10戸

合計

10戸

合計 13戸

合計

13戸

合計 9戸

合計

9戸

合計 6戸

合計

6戸

工程
計画
戸数

H28年度
以降

合計 168戸

合計 320戸

構造 非木造

高田町（栃ケ沢）

構造 非木造

高田町（中田）

地区名 事業手法

広田地区（大
野）

調査設計

造成

用地買収

7戸

7戸

7戸

調査設計

造成 25戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

広田地区（広
田大野）

防災集団移転促進事業

用地買収

25戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 25戸

合計

広田地区（田
谷）

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 41戸

調査設計

造成 7戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

広田地区
（六ヶ浦）

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 7戸

合計 7戸

広田地区（泊
第一）

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 6戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

広田地区（泊
第二）

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 10戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

広田地区（泊
第三）

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 13戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

広田地区（中
沢）

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 9戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

広田地区（久
保）

調査設計

造成

用地買収

6戸

6戸

6戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

備考

入居

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

造成

事業主体 岩手県 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

168戸

災害公営住宅 用地

計画戸数 168戸

用地

事業主体 岩手県 建築設計

供給戸数

計画戸数 320戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居

災害公営住宅

供給戸数 320戸

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

災害公営住宅単独事業の場合



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H27年度H24年度事業手法 H26年度 備考H25年度

合計 60戸

合計 28戸

合計 40戸

合計 24戸

合計 60戸

合計 30戸

合計 30戸

合計 20戸

合計 10戸

小友町（西下）

非木造

小友町（柳沢前）

構造 非木造

気仙町（今泉地区）

災害公営住宅

計画戸数 60戸

事業主体 岩手県

非木造

60戸

構造

用地

建築設計

造成

用地

建築工事

28戸

建て方 共同住宅

入居

供給戸数

入居

供給戸数

災害公営住宅

建て方 共同住宅

事業主体 岩手県 建築設計

建築工事

構造

災害公営住宅

40戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 28戸 造成

事業主体 岩手県 建築設計

24戸

24戸

造成

共同住宅 建築工事

災害公営住宅

40戸

事業主体

共同住宅 建築工事

用地

供給戸数

入居

供給戸数

災害公営住宅 用地

計画戸数

入居

供給戸数 60戸

事業主体

入居

建て方

建て方

計画戸数 60戸

岩手県 建築設計

岩手県 建築設計

計画戸数

用地

建築設計

構造 非木造

災害公営住宅 用地

災害公営住宅 用地

造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居

計画戸数

造成

供給戸数 30戸

供給戸数

事業主体 陸前高田市 建築設計

計画戸数 30戸 造成

建て方

構造

建築工事

入居

災害公営住宅 用地

事業主体 陸前高田市

30戸

建築設計

非木造

計画戸数 20戸

20戸

造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居構造 非木造

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 陸前高田市 建築設計

計画戸数 10戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居

供給戸数 10戸

構造 非木造

小友町

米崎

水上

広田①

広田②

広田③

構造 非木造

共同住宅

30戸

事業主体

構造 非木造

陸前高田市


