
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 宮城県 市町村 石巻市

○住宅再建に係る工程表

合計
H28年度

以降
調整中

4,398戸

1,567戸

5,965戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

・

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降

合計 1,110戸

合計 350戸

1,460戸

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

入居

470戸

新蛇田南 用地

非木造

建て方 共同住宅

構造

計画戸数 200戸 造成

土地区画整理事業 宅地整地・公共施設工事 200戸

事業主体 建築設計

新蛇田南地区

防災集団移転促進事業 用地買収・造成

建築工事

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 350戸

災害公営住宅 350戸

構造 非木造 入居

計画戸数 350戸 造成

建築設計

新蛇田地区 用地

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 1,110戸

事業主体 石巻市

建て方 共同住宅 建築工事

新蛇田地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地 350戸

事業手法

5,133戸

1,321戸

9,133戸 20戸 197戸 1,436戸

4,000戸

H27年度

194戸

備考

48戸 493戸

943戸149戸

1,515戸

H26年度H24年度 H25年度

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

合計

H24年度 H25年度 H26年度

H27年度

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２４年１２月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

20戸

合計 470戸

合計 200戸

670戸

合計 225戸

合計

225戸

合計 15戸

合計 150戸

165戸

合計 270戸

合計 100戸

370戸

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅

100戸

100戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

構造 非木造 入居

計画戸数 100戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

防災集団移転促進事業 用地買収・造成

建て方 共同住宅 建築工事

270戸

新渡波地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地

新渡波地区 用地

100戸

150戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

150戸

15戸

災害公営住宅
整備事業

入居

あけぼの北 用地

非木造

建て方 共同住宅

構造

土地区画整理事業 宅地整地・公共施設工事 150戸

計画戸数 150戸 造成

事業主体 建築設計

あけぼの北地
区

防災集団移転促進事業 用地買収・造成

建築工事

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 140戸
新蛇田南第二

地区

土地区画整理事業

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

200戸

200戸

宅地整地・公共施設工事 85戸

入居非木造構造

CS798566
ハイライト表示



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 備考H26年度H24年度 H25年度 H27年度

合計 310戸

合計

310戸

合計 350戸

合計 100戸

450戸

合計 185戸

合計 120戸

305戸

合計 380戸

合計 100戸

480戸

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

380戸土地区画整理事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

350戸土地区画整理事業

建て方 共同住宅

入居

湊東地区 用地

非木造構造

土地区画整理事業 宅地整地・公共施設工事 540戸

計画戸数 80戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

湊東地区
建築工事

100戸

100戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

構造 非木造 入居

計画戸数 100戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

門脇地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

新門脇地区

災害公営住宅

120戸

120戸

宅地整地・公共施設工事

入居

下釜第一地区 用地

非木造構造

建て方 共同住宅

宅地整地・公共施設工事 185戸

計画戸数 120戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

下釜第一地区

100戸

建築工事

土地区画整理事業

災害公営住宅 100戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

構造 非木造 入居

計画戸数 100戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

上釜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

上釜地区

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

宅地整地・公共施設工事

土地区画整理事業 宅地整地・公共施設工事

310戸

新渡波西地区
防災集団移転促進事業 用地買収・造成

合計 540戸

合計 80戸

620戸

合計 320戸

合計 80戸

400戸

合計 3戸

合計 3戸

6戸

合計 13戸

合計 9戸

22戸

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

320戸土地区画整理事業

13戸

9戸

9戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 13戸

災害公営住宅

構造 木造 入居

計画戸数 9戸 造成

防災集団移転促進事業

用地買収

建て方 戸建・長屋建 建築工事

佐須地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

佐須地区

災害公営住宅

3戸

3戸

調査設計

造成 22戸

入居

祝田地区 用地

木造構造

建て方 戸建・長屋建

6戸

計画戸数 3戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

祝田地区

防災集団移転促進事業 用地買収・造成

80戸

建築工事

災害公営住宅 80戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

構造 非木造 入居

計画戸数 80戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

湊北地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

湊北地区

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

80戸

80戸

宅地整地・公共施設工事

入居非木造構造



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 備考H26年度H24年度 H25年度 H27年度

合計 1戸

合計 5戸

6戸

合計 9戸

合計 7戸

16戸

合計 21戸

合計 3戸

24戸

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

防災集団移転促進事業

防災集団移転促進事業

用地買収

月浦地区 用地

8戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

3戸

3戸

21戸

調査設計

造成

21戸

建て方 戸建・長屋建

入居

桃浦地区 用地

木造構造

調査設計

造成

用地買収

24戸

計画戸数 3戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

桃浦地区

建築工事

9戸

7戸

7戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 9戸

災害公営住宅

構造 木造 入居

計画戸数 7戸 造成

防災集団移転促進事業

用地買収

建て方 戸建・長屋建 建築工事

折浜・蛤浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計
折浜・蛤浜地

区

16戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

5戸

5戸

1戸

調査設計

造成

1戸

建て方 戸建・長屋建

入居

小竹浜地区 用地

木造構造

調査設計

造成

用地買収

6戸

計画戸数 5戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

小竹浜地区

建築工事

合計 4戸

合計 4戸

8戸

合計 13戸

合計 6戸

19戸

合計 5戸

合計 10戸

15戸

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

5戸

10戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 5戸 10戸

災害公営住宅

構造 木造 入居

計画戸数 10戸 造成

防災集団移転促進事業

用地買収

建て方 戸建・長屋建 建築工事

牧浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

牧浜地区

15戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

6戸

6戸

13戸

調査設計

造成

13戸

建て方 戸建・長屋建

入居

萩浜地区 用地

木造構造

調査設計

造成

用地買収

19戸

計画戸数 6戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

萩浜地区

建築工事

4戸

4戸

4戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 4戸

災害公営住宅

構造 木造 入居

計画戸数 4戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

事業主体 石巻市 建築設計

月浦地区



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 備考H26年度H24年度 H25年度 H27年度

合計 2戸

合計 4戸

6戸

合計 10戸

合計

10戸

合計 17戸

合計 4戸

21戸

合計 18戸災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

防災集団移転促進事業

18戸民間住宅等用宅地　

構造 木造 入居

計画戸数 15戸 造成

防災集団移転促進事業

用地買収

建て方 戸建・長屋建 建築工事

小網倉・清水田浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計
小網倉・清水

田浜地区

33戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

4戸

4戸

17戸

調査設計

造成

17戸

建て方 戸建・長屋建

入居

福貴浦地区 用地

木造構造

調査設計

造成

用地買収

21戸

計画戸数 4戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

福貴浦地区

建築工事

10戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 10戸

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

鹿立浜地区 10戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

調査設計

造成

4戸2戸

4戸

2戸

建て方 戸建・長屋建

入居

竹浜地区 用地

木造構造

調査設計

造成

用地買収

6戸

計画戸数 4戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

竹浜地区

建築工事

合計 15戸

33戸

合計 13戸

合計 10戸

23戸

合計 29戸

合計 13戸

42戸

合計 72戸

合計 31戸

103戸

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

防災集団移転促進事業

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

103戸

72戸

31戸

建て方 戸建・長屋建

入居

小渕浜地区 用地

木造構造

調査設計

造成

用地買収

93戸

計画戸数 31戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

小渕浜地区

建築工事

29戸

13戸

13戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 29戸

災害公営住宅

構造 木造 入居

計画戸数 13戸 造成

防災集団移転促進事業

用地買収

建て方 戸建・長屋建 建築工事

給分浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

給分浜地区

42戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

10戸

10戸

13戸

調査設計

造成

13戸

建て方 戸建・長屋建

入居

大原浜地区 用地

木造構造

調査設計

造成

用地買収

23戸

計画戸数 10戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

大原浜地区

建築工事

15戸

15戸供給戸数

合計 18戸

災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 備考H26年度H24年度 H25年度 H27年度

合計 22戸

合計 31戸

53戸

合計 12戸

合計 46戸

58戸

合計 61戸

合計 30戸

91戸

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

13戸

泊浜地区 用地

用地買収

調査設計

造成

61戸

30戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 30戸 61戸

災害公営住宅

構造 木造 入居

計画戸数 30戸 造成

防災集団移転促進事業

用地買収

建て方 戸建・長屋建 建築工事

鮎川浜（東団地） 用地

事業主体 石巻市 建築設計
鮎川浜（東団

地）

91戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

12戸

12戸

調査設計

造成

建て方 戸建・長屋建

入居

鮎川浜地区（清崎団地） 用地

木造構造

調査設計

造成

用地買収

58戸

計画戸数 46戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計
鮎川浜地区

（清崎団地）

建築工事

22戸

31戸

31戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 22戸

災害公営住宅

構造 木造 入居

計画戸数 31戸 造成

防災集団移転促進事業

用地買収

建て方 戸建・長屋建 建築工事

十八成浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

十八成浜地区

53戸

調査設計

造成

合計 10戸

合計 3戸

13戸

災害公営住宅

供給戸数

合計

災害公営住宅
整備事業

構造 木造 入居

3戸10戸

民間住宅等用宅地　 10戸

災害公営住宅 3戸

建築工事

建築設計

計画戸数 3戸 造成

事業主体 石巻市

泊浜地区

建て方 戸建・長屋建



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降

合計 23戸

合計 4戸

27戸

合計 19戸

合計 1戸

20戸

合計 8戸

合計 8戸

16戸

合計 7戸

合計 5戸

12戸

合計 9戸

合計 6戸

15戸

合計 188戸

合計 229戸

417戸

合計 6戸

合計 2戸

8戸

H27年度

4戸

H24年度 H25年度 H26年度 備考事業手法

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成 27戸

谷川浜・祝浜地
区

事業主体 石巻市

建て方 戸建・長屋建 建築工事

計画戸数 4戸 造成

建築設計

谷川浜・祝浜地区 用地

構造 木造 入居

災害公営住宅 4戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 23戸

23戸

大谷川地区

建築工事

事業主体 石巻市 建築設計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成

計画戸数 1戸 造成

大谷川地区 用地

木造

建て方 戸建・長屋建

構造 入居

16戸

1戸

1戸

調査設計

造成

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

19戸

災害公営住宅

19戸

鮫浦地区

建て方 戸建・長屋建 建築工事

鮫浦地区 用地

事業主体 石巻市

防災集団移転促進事業

用地買収

計画戸数 8戸 造成

建築設計

木造 入居

8戸

災害公営住宅 8戸供給戸数

民間住宅等用宅地　 8戸

合計 8戸

前網浜地区

建築工事

計画戸数 5戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成

前網浜地区 用地

木造

建て方 戸建・長屋建

構造

災害公営住宅
整備事業

入居

5戸7戸

5戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

7戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成 15戸

寄磯浜地区

寄磯浜地区 用地

建て方 戸建・長屋建 建築工事

計画戸数 6戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

構造 木造 入居

災害公営住宅 6戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

9戸

9戸 6戸

河北地区

防災集団移転促進事業 用地買収・造成

建築工事

計画戸数 229戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

417戸

河北地区 用地

木造構造 入居

建て方 戸建・長屋建

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

間垣地区

間垣地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 8戸

計画戸数 2戸 造成

構造 木造 入居

災害公営住宅 2戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 2戸

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

20戸

災害公営住宅
整備事業

構造

12戸

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H27年度H24年度 H25年度 H26年度 備考事業手法

合計 4戸

合計 25戸

29戸

合計 41戸

合計 8戸

49戸

合計 9戸

合計 1戸

10戸

合計 2戸

合計 3戸

5戸

合計 8戸

合計 3戸

11戸

合計 7戸

合計 3戸

10戸

建築工事

調査設計

名振地区 計画戸数 25戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

29戸

用地買収

造成

名振地区 用地

木造構造

建て方 戸建・長屋建

入居

29戸

25戸

4戸

調査設計

造成 49戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

船越地区

船越地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

防災集団移転促進事業

用地買収

計画戸数 8戸 造成

構造 木造 入居

災害公営住宅 8戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 41戸

41戸

8戸

熊沢・大須地区

建築工事

計画戸数 1戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

調査設計

造成①

用地買収

4戸

大須団地 用地

木造構造

6戸

入居

造成②

建て方 戸建・長屋建

7戸3戸

1戸

3戸 6戸

調査設計

造成 5戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

羽坂・桑浜地区

羽坂・桑浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

防災集団移転促進事業

用地買収

計画戸数 3戸 造成

構造 木造 入居

災害公営住宅 3戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 2戸

建築工事

2戸

3戸

調査設計

立浜地区 計画戸数 3戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

11戸

用地買収

造成

立浜地区 用地

木造構造

建て方 戸建・長屋建

入居

8戸 3戸

3戸

8戸

調査設計

造成 10戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

大浜地区

大浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

防災集団移転促進事業

用地買収

計画戸数 3戸 造成

構造 木造 入居

災害公営住宅 3戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 7戸

7戸

3戸

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H27年度H24年度 H25年度 H26年度 備考事業手法

合計 5戸

合計 5戸

10戸

合計 5戸

合計 5戸

10戸

合計 4戸

合計 22戸

26戸

合計 26戸

合計 12戸

38戸

合計 7戸

合計 2戸

9戸

合計 12戸

合計 16戸

28戸

合計 6戸

合計

6戸

小島地区

建築工事

計画戸数 5戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

調査設計

造成

用地買収

10戸

小島地区 用地

木造構造 入居

建て方 戸建・長屋建

5戸 5戸

5戸

5戸

調査設計

造成 10戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

明神地区

明神地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

防災集団移転促進事業

用地買収

計画戸数 5戸 造成

構造 木造 入居

災害公営住宅 5戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 5戸

5戸

5戸

雄勝中心部Ａ地
区

建築工事

計画戸数 22戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

調査設計

造成

用地買収

26戸

雄勝中心部Ａ地区 用地

木造構造 入居

建て方 戸建・長屋建

4戸

4戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

雄勝中心部Ｂ地
区

雄勝中心部Ｂ地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 60戸

計画戸数 12戸 造成

構造 木造 入居

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

唐桑地区

建築工事

計画戸数 2戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

調査設計

造成

用地買収

9戸

唐桑地区 用地

木造構造 入居

建て方 戸建・長屋建

7戸 2戸

2戸

7戸

調査設計

造成 28戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

水浜地区

水浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

防災集団移転促進事業

用地買収

計画戸数 16戸 造成

構造 木造 入居

16戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 12戸

12戸

16戸

分浜地区

調査設計

造成

用地買収

6戸

6戸

6戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H27年度H24年度 H25年度 H26年度 備考事業手法

合計 6戸

合計 6戸

12戸

合計 7戸

合計

7戸

合計 11戸

合計

11戸

合計 16戸

合計

16戸

合計 57戸

合計 3戸

60戸

合計 17戸

合計

17戸

合計 44戸

合計

44戸

合計 18戸

合計

18戸

合計 45戸

合計 48戸

93戸

調査設計

造成 12戸

波板地区

波板地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

防災集団移転促進事業

用地買収

計画戸数 6戸 造成

構造 木造 入居

6戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 6戸

6戸

6戸

大指地区

調査設計

造成

用地買収

7戸

7戸

7戸

調査設計

造成 11戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

小指地区

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 11戸

合計 11戸

相川地区

調査設計

造成

用地買収

16戸

16戸

16戸

調査設計

造成 60戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

小泊・大室地区

小泊・大室地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

防災集団移転促進事業

用地買収

計画戸数 3戸 造成

構造 木造 入居

災害公営住宅 3戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 57戸

57戸

3戸

小室地区

調査設計

造成

用地買収

17戸

17戸

17戸

調査設計

造成 44戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

白浜・長塩谷地
区

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 44戸

44戸

月浜・吉浜地区

調査設計

造成

用地買収

18戸

18戸

18戸

調査設計

造成 93戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

にっこり団地地
区

にっこり団地地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

防災集団移転促進事業

用地買収

計画戸数 48戸 造成

構造 木造 入居

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 45戸

45戸

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H27年度H24年度 H25年度 H26年度 備考事業手法

合計 6戸

合計

6戸

工程
計画
戸数

H28年度
以降

合計 160戸

合計 100戸

合計 60戸

合計 20戸

合計 60戸

合計 35戸

合計 26戸

合計 20戸

合計 48戸

合計 20戸

構造 非木造

駅前北通り一丁目

非木造

大街道西二丁目

構造 非木造

黄金浜②

黄金浜①

構造 非木造

湊

地区名 事業手法 備考

釜谷崎地区

用地買収

調査設計

造成 6戸

災害公営住宅

民間住宅等用宅地　 6戸

入居

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

造成

6戸

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

160戸

災害公営住宅 用地

計画戸数 160戸

用地

事業主体 石巻市 建築設計

災害公営住宅

供給戸数

計画戸数 100戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居

計画戸数 60戸

事業主体 石巻市

非木造

災害公営住宅

60戸

構造

用地

供給戸数 100戸

建築設計

造成

用地

建築工事

20戸

建て方 共同住宅

入居

供給戸数

入居

供給戸数

災害公営住宅

建て方 共同住宅

事業主体 石巻市 建築設計

建築工事

構造

60戸

災害公営住宅

60戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 20戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

35戸

35戸

造成

共同住宅 建築工事

災害公営住宅

事業主体

共同住宅 建築工事

用地

供給戸数

入居

供給戸数

災害公営住宅 用地

計画戸数

入居

供給戸数 26戸

事業主体

入居

建て方

建て方

計画戸数 26戸

石巻市 建築設計

石巻市 建築設計

計画戸数

用地

建築設計

構造 非木造

災害公営住宅 用地

災害公営住宅 用地

造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居

計画戸数

造成

供給戸数 20戸

供給戸数

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 48戸 造成

建て方

構造

建築工事

入居

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

非木造

48戸

計画戸数 20戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居構造 非木造

供給戸数 20戸

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

災害公営住宅単独事業の場合

供給戸数

合計

沖六勺（万石浦Ａ）

沖六勺（万石浦Ｂ）

中里七丁目

南中里一丁目

根上り松

構造 非木造

共同住宅

20戸

事業主体

構造 非木造

石巻市



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H27年度H24年度 H25年度 H26年度 備考事業手法

合計 30戸

合計 30戸

合計 40戸

合計 50戸

合計 30戸

合計 30戸

合計 40戸

合計 20戸

合計 40戸

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 30戸

30戸

造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 30戸

構造 非木造

造成

共同住宅 建築工事

入居

災害公営住宅 用地

供給戸数 30戸

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 40戸

構造 非木造

造成

建て方

共同住宅 建築工事

入居

40戸

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 50戸

構造 非木造

造成

建て方

共同住宅 建築工事

入居

災害公営住宅 用地

供給戸数 50戸

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 30戸

構造 非木造

造成

建て方

共同住宅 建築工事

入居

30戸

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 30戸

構造 非木造

造成

建て方

共同住宅 建築工事

入居

30戸

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 40戸

構造 非木造

造成

建て方

共同住宅 建築工事

入居

40戸

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 20戸

構造 非木造

造成

建て方

共同住宅 建築工事

入居

20戸

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 40戸

構造 非木造

造成

建て方

共同住宅 建築工事

入居

40戸供給戸数

構造 非木造

建て方

中里

泉町四丁目

大街道北二丁目

中央一丁目

黄金浜③

渡波新沼

浜松町

栄田

湊筒場


