
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 宮城県 市町村 多賀城市

○住宅再建に係る工程表

合計
H28年度

以降
調整中

75戸

50戸

125戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

・

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降

合計 75戸

合計 50戸

125戸

工程
計画
戸数

H28年度
以降

合計 160戸

合計 274戸

合計 48戸

災害公営住宅単独事業の場合

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

建て方 共同住宅

入居

供給戸数

建築工事

構造

用地

供給戸数 274戸

建築設計

造成

非木造

災害公営住宅

48戸

建て方 共同住宅 建築工事

入居

計画戸数 48戸

事業主体 多賀城市

用地

事業主体 多賀城市 建築設計

災害公営住宅

供給戸数

計画戸数 274戸 造成

160戸

災害公営住宅 用地

計画戸数 160戸

事業主体 多賀城市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

入居

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

造成

備考

津波避難ビルとして活用

事業手法地区名

桜木地区

鶴ケ谷地区

構造 非木造

新田地区

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

構造 非木造 入居

計画戸数 50戸 造成

建築設計

津波避難ビルとして活用

宮内地区 用地

事業主体 多賀城市

建て方 共同住宅 建築工事
宮内地区

土地区画整理事業 宅地整地・公共施設工事 125戸

事業手法

75戸

274戸

607戸 208戸

532戸

274戸

H26年度

H27年度

備考H25年度

208戸

H24年度 H25年度 H26年度

H27年度H24年度

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２５年３月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

構造 非木造

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

合計

CS757587
ハイライト表示


