
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 岩手県 市町村 陸前高田市

○住宅再建に係る工程表

合計
H28年度

以降
調整中

2,000戸 27戸

60戸

2,060戸 27戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

・

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降

合計 54戸

合計

54戸

合計 18戸

合計

18戸

合計 12戸

合計

12戸

合計 7戸

合計

7戸

合計 7戸

合計

7戸

合計 6戸

合計

6戸

合計 10戸

合計

10戸

合計 6戸

合計

6戸

合計 1,450戸 1300戸

合計 120戸

1,570戸 1300戸

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２５年３月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

合計

H24年度 H25年度 H26年度

H27年度H24年度 H25年度

174戸 116戸

861戸28戸

338戸

H26年度

H27年度

278戸

備考

60戸

3,604戸 202戸 977戸

1,009戸

事業手法

2,595戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 54戸長部地区（月
山）

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 54戸

54戸

長部地区（上
長部）

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成①

18戸

12戸

調査設計

造成①

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

18戸

長部地区（双
六）

防災集団移転促進事業

用地買収

12戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 12戸

合計

長部地区（要
谷）

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成①

7戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

7戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 7戸長部地区（福
伏）

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

7戸

7戸

矢作・竹駒・
高田・今泉地
区（下矢作）

調査設計

造成①

用地買収

6戸

6戸

6戸

調査設計

造成① 10戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

矢作・竹駒・
高田・今泉地
区（館）

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 10戸

合計

調査設計

10戸

矢作・竹駒・
高田・今泉地
区（下沢）

6戸

用地買収

造成①

6戸

宅地整地① 120戸

災害公営住宅

6戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

高田

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

下和野 用地

事業主体 陸前高田市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

防災集団移転促進事業 用地買収・造成

150戸

宅地整地③ 1,244戸

56戸

計画戸数 120戸 造成

構造 非木造 入居

災害公営住宅 120戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 120戸

150戸

150戸

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅

18戸

7戸

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

宅地整地②

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

CS757587
ハイライト表示



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H27年度H24年度 H25年度 H26年度 備考事業手法

合計 700戸 700戸

合計 150戸 60戸

850戸 760戸

合計 5戸

合計

5戸

合計 128戸

合計 60戸

188戸

合計 15戸

合計

15戸

合計 5戸

合計

5戸

合計 9戸

合計

9戸

合計 5戸

合計

5戸

合計 8戸

合計

8戸

合計 14戸

合計

14戸

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 150戸

宅地整地② 645戸

今泉

土地区画整理事業

調査設計

防災集団移転促進事業 用地買収・造成

建築工事

計画戸数 30戸 造成

事業主体 陸前高田市 建築設計

55戸

共同住宅

長部 用地

建築工事

非木造

今泉

構造

建築設計

用地

入居

構造 非木造 入居

事業主体 陸前高田市

建て方 共同住宅

60戸

気仙町（今泉地区）

造成

用地

共同住宅

建て方

計画戸数 60戸 造成

入居

建築工事

建築設計

構造 非木造

60戸

60戸

30戸

30戸

調査設計

造成① 5戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

米崎地区（堂
の前）

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 5戸

合計

建築工事

調査設計

5戸

米崎地区（脇
の沢） 計画戸数 60戸 造成

事業主体 岩手県 建築設計

128戸

用地買収

造成①

米崎 用地

非木造構造

建て方 共同住宅

入居

60戸

60戸

128戸

128戸

調査設計

造成① 15戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

小友地区（両
替）

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 15戸

合計 15戸

小友地区（三
日市）

調査設計

造成①

用地買収

5戸

5戸

5戸

調査設計

造成① 9戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

小友地区（柳
沢）

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 9戸

合計 9戸

小友地区（茂
里花）

調査設計

造成①

用地買収

5戸

5戸

5戸

調査設計

造成① 8戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

小友地区（新
田）

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 8戸

合計 8戸

小友地区（只
出）

調査設計

造成①

用地買収

14戸

14戸

14戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

事業主体 岩手県

計画戸数

建て方

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H27年度H24年度 H25年度 H26年度 備考事業手法

合計 14戸

合計

14戸

合計 7戸

合計

7戸

合計 25戸

合計

25戸

合計 41戸

合計

41戸

合計 7戸

合計

7戸

合計 6戸

合計

6戸

合計 10戸

合計

10戸

合計 11戸

合計

11戸

合計 9戸

合計

9戸

合計 6戸

合計

6戸

工程
計画
戸数

H28年度
以降

合計 197戸

合計 300戸

合計 28戸

構造 非木造

小友町（柳沢前）

高田町（栃ケ沢）

構造 非木造

高田町（中田）

地区名 事業手法

調査設計

造成① 14戸広田地区（長
洞）

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 14戸

14戸

広田地区（大
野）

調査設計

造成①

用地買収

7戸

7戸

7戸

調査設計

造成① 25戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

広田地区（広
田大野）

防災集団移転促進事業

用地買収

25戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 25戸

合計

広田地区（田
谷）

調査設計

造成①

用地買収

41戸

41戸

41戸

調査設計

造成① 7戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

広田地区
（六ヶ浦）

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 7戸

合計 7戸

広田地区（泊
第一）

調査設計

造成①

用地買収

6戸

調査設計

造成① 10戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

広田地区（泊
第二）

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

広田地区（泊
第三）

調査設計

造成①

用地買収

11戸

調査設計

造成① 9戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

広田地区（中
沢）

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 9戸

合計 9戸

広田地区（久
保）

調査設計

造成①

用地買収

6戸

6戸

6戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

備考

入居

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

造成

事業主体 岩手県 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

197戸

災害公営住宅 用地

計画戸数 197戸

用地

事業主体 岩手県 建築設計

災害公営住宅

供給戸数

計画戸数 300戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

28戸

入居

計画戸数 28戸

事業主体 岩手県

非木造

災害公営住宅

構造

用地

供給戸数 300戸

建築設計

造成

建築工事建て方 共同住宅

入居

供給戸数

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

災害公営住宅単独事業の場合



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H27年度H24年度 H25年度 H26年度 備考事業手法

合計 40戸

合計 24戸

合計 30戸

合計 30戸

合計 20戸

合計 10戸

小友町

非木造

小友町（西下）

構造 非木造

用地

40戸

入居

供給戸数

災害公営住宅

建て方 共同住宅

事業主体 岩手県 建築設計

建築工事

構造

災害公営住宅

24戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 40戸 造成

事業主体 岩手県 建築設計

30戸

30戸

造成

共同住宅 建築工事

災害公営住宅

24戸

事業主体

共同住宅 建築工事

用地

供給戸数

入居

供給戸数

災害公営住宅 用地

計画戸数

入居

供給戸数

事業主体

入居

建て方

30戸

建て方

計画戸数 30戸

陸前高田市 建築設計

陸前高田市 建築設計

計画戸数

用地

建築設計

構造 非木造

災害公営住宅 用地

災害公営住宅 用地

造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居

計画戸数

造成

供給戸数 20戸

供給戸数

事業主体 陸前高田市 建築設計

計画戸数 10戸 造成

建て方

構造

建築工事

入居非木造

10戸

水上

広田①

広田②

広田③

構造 非木造

共同住宅

20戸

事業主体

構造 非木造

陸前高田市


