
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 宮城県 市町村 仙台市

○住宅再建に係る工程表

合計
H28年度

以降
調整中

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

・

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降

合計 69戸

合計 72戸

141戸

合計 136戸

合計 19戸

155戸

合計 40戸

合計

40戸

合計 28戸

合計 5戸

33戸

合計 5戸

合計

5戸

合計 64戸

合計 4戸

68戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅 4戸

調査設計

造成①

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

災害公営住宅

33戸

防災集団移転促進事業 用地買収・造成

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

入居

19戸

戸建・長屋建

構造

構造 入居

用地

用地買収・造成

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅 64戸

68戸

構造

建て方 戸建・長屋建

上岡田地区

災害公営住宅
整備事業

入居

計画戸数 4戸 造成

事業主体 仙台市 建築設計

建築工事

用地

用地買収

68戸

上岡田地区

供給戸数

民間住宅等用宅地　 5戸

合計 5戸

災害公営住宅

蒲生雑子袋地
区

防災集団移転促進事業

用地買収

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

33戸

調査設計

造成① 5戸

5戸

28戸

入居

建築設計

建て方 戸建・長屋建

構造

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

用地買収

調査設計

造成①

用地南福室地区

5戸 造成計画戸数

事業主体 仙台市

南福室地区

建築工事

供給戸数

民間住宅等用宅地　 40戸

合計 40戸

災害公営住宅

40戸

仙台港背後地
地区

136戸

災害公営住宅

155戸

19戸

建て方

155戸

用地買収

調査設計

事業主体

用地

計画戸数
災害公営住宅

整備事業
造成

建築工事

田子西隣接地
区

仙台市 建築設計

田子西隣接地区

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

造成①

11戸130戸

61戸

69戸

合計

11戸

入居

共同住宅 建築工事

非木造

田子西地区【面･集合】 用地

事業主体 仙台市

建て方

造成

建築設計

計画戸数 61戸

構造

計画戸数 11戸 造成

建築設計

田子西地区【面･戸建】

141戸

建築工事

事業主体 仙台市

災害公営住宅
整備事業

田子西地区

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

事業手法

838戸

H26年度

H27年度

備考H25年度

3,838戸 101戸 739戸 2,998戸

災害公営住宅 3,000戸

H24年度 H25年度

2,324戸664戸

H26年度

合計

H27年度H24年度

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２５年３月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

12戸

89戸 75戸 674戸民間住宅等用宅地

CS757587
ハイライト表示



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 H26年度 備考H25年度 H27年度H24年度

合計 49戸

合計

49戸

合計 61戸

合計 82戸

143戸

合計 276戸

合計 26戸

302戸

合計 18戸

合計 9戸

27戸

合計 31戸

合計 7戸

38戸

合計 11戸

合計 3戸

14戸

合計 49戸

合計 3戸

52戸

49戸

災害公営住宅
整備事業

調査設計

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅
整備事業

用地買収

造成①

調査設計

災害公営住宅

7戸

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

38戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅 9戸

災害公営住宅 276戸

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

49戸

52戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　災害公営住宅

合計

災害公営住宅 3戸

構造 入居

防災集団移転促進事業

用地買収

計画戸数 3戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

事業主体 仙台市 建築設計

六郷地区 用地

災害公営住宅

11戸

六郷地区

造成① 52戸

14戸

3戸

石場地区

入居

用地

構造

建て方 戸建・長屋建

14戸

計画戸数 3戸 造成

事業主体 仙台市 建築設計

石場地区

38戸

31戸

建築工事

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

構造 入居

計画戸数 7戸 造成

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

建築工事

七郷地区 用地

事業主体 仙台市 建築設計

七郷地区

災害公営住宅 18戸

調査設計

造成①

27戸

建て方 戸建・長屋建

荒井南地区

災害公営住宅
整備事業

構造 入居

建築工事

用地

建築設計

27戸

計画戸数 9戸 造成

事業主体

防災集団移転促進事業 用地買収・造成

302戸

荒井南地区

仙台市

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅 26戸

構造 入居

計画戸数 26戸 造成

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

荒井西地区 用地

災害公営住宅

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 302戸

荒井西地区

81戸62戸

61戸

62戸 20戸

仙台市

建て方

計画戸数

構造 非木造 入居

62戸 造成

共同住宅

荒井東地区【面・戸建】

建築工事

事業主体

入居

建築設計

荒井東地区【面・集合】

構造

用地

建て方 戸建・長屋建

20戸 造成

事業主体 仙台市 建築設計

143戸

用地

荒井東地区

防災集団移転促進事業 用地買収・造成

建築工事

計画戸数

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 49戸

合計

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 49戸

荒井公共区画
整理地地区



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 H26年度 備考H25年度 H27年度H24年度

合計 1戸

合計 38戸

39戸

工程
計画
戸数

H28年度
以降

合計 32戸

合計 152戸

合計 12戸

合計 30戸

合計 30戸

合計 75戸

合計 120戸

合計 150戸

合計 100戸

合計 40戸

共同住宅

事業主体

構造

六丁の目駅周辺地区

卸町駅周囲地区

通町地区

霊屋地区

霊屋下地区

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

39戸

38戸

建築設計

計画戸数

40戸供給戸数

建て方 共同住宅 建築工事

入居構造 非木造

40戸 造成

非木造

供給戸数

入居

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市

100戸

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 100戸 造成

150戸

仙台市

建築工事

建て方

構造

建築工事

計画戸数

入居非木造

共同住宅 建築工事

建築設計

150戸

災害公営住宅 用地

造成

供給戸数

造成

建て方

災害公営住宅 用地

仙台市 建築設計

計画戸数

入居構造

構造

災害公営住宅 用地

入居

供給戸数

建て方

建て方

計画戸数 120戸

仙台市 建築設計

共同住宅

事業主体

供給戸数

120戸

計画戸数

入居

30戸 造成

建て方

構造

共同住宅 建築工事

計画戸数 30戸 造成

事業主体 仙台市 建築設計

建築設計

建築工事

用地

75戸

30戸供給戸数

75戸

造成

共同住宅

用地

建築工事

災害公営住宅

事業主体

災害公営住宅

建て方 共同住宅

事業主体 仙台市

30戸

建て方 共同住宅

12戸

入居

供給戸数

入居

供給戸数

災害公営住宅 用地

建築工事

構造

用地

供給戸数

建築設計

造成

非木造

152戸

計画戸数 152戸

災害公営住宅

建て方 共同住宅 建築工事

造成

入居

計画戸数 12戸

事業主体 仙台市

災害公営住宅

用地

事業主体 仙台市 建築設計

供給戸数 32戸

災害公営住宅 用地

計画戸数 32戸

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

入居

造成

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

災害公営住宅単独事業の場合

事業手法地区名 備考

1戸災害公営住宅

建て方 共同住宅

緑ヶ丘四丁目地区（鹿野復興公営住宅【面・集合】）

災害公営住宅
整備事業

非木造構造 入居

建築工事

用地

建築設計

39戸

計画戸数 38戸 造成

事業主体

防災集団移転促進事業 用地買収・造成

仙台市

鹿野地区【単独】

緑ヶ丘四丁目
地区および松
森陣ケ原地区
（移転元）

若林西地区

構造 非木造

北六番丁地区

上原地区

構造 非木造

鶴ヶ谷第二地区

非木造

構造 非木造



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 H26年度 備考H25年度 H27年度H24年度

合計 110戸

合計 39戸

合計 48戸

合計 1,380戸

合計 115戸

合計 135戸

合計 100戸

合計 14戸

合計 50戸

その他集合住宅（公募買取）

田子西地区【単独】

東部集団移転対応集合住宅
【単独】

東部浸水区域移転対応集合住
宅【単独】

荒井東地区【単独】

荒井東地区（二期）【単独】

落合地区

芦ノ口地区

角五郎地区

50戸

共同住宅 建築工事

入居

造成

建て方

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 50戸

構造

14戸

造成

災害公営住宅 用地

建て方 共同住宅

供給戸数

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 14戸

構造

建築工事

入居

100戸

共同住宅 建築工事

入居構造 非木造

造成

建て方

建築工事

入居

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 100戸

非木造

造成

135戸

災害公営住宅 用地

建て方 共同住宅

共同住宅 建築工事

入居

供給戸数

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 135戸

構造

115戸供給戸数

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 115戸

構造 非木造

造成

建て方

1380戸

災害公営住宅 用地

建て方 共同住宅 建築工事

入居

供給戸数

建築工事

入居

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 1,380戸

構造 非木造

造成

災害公営住宅 用地

48戸供給戸数

計画戸数 48戸

構造 非木造

建て方 共同住宅

造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 仙台市

39戸

仙台市 建築設計

計画戸数 39戸

構造 非木造

建築設計

構造 非木造

造成

災害公営住宅 用地

計画戸数 110戸

入居

供給戸数

事業主体

110戸

仙台市

造成

建て方 共同住宅 建築工事

建築設計

災害公営住宅 用地

事業主体


