
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 宮城県 市町村 石巻市

○住宅再建に係る工程表

合計
H28年度

以降
調整中

1,019戸 2,135戸

1,524戸

1,019戸 3,659戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

・

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降

合計 10戸

合計 4戸

14戸

合計 13戸

合計 1戸

14戸

合計 8戸

合計 8戸

16戸

合計 7戸

合計 5戸

12戸

10戸 526戸

939戸149戸

14戸

H25年度

2,151戸

H26年度

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

合計

H24年度 H25年度 H26年度

8,473戸 20戸 159戸 1,465戸

4,000戸

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２５年３月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

20戸

H24年度

H27年度

783戸

備考

1,368戸

H27年度事業手法

4,473戸

造成①

用地買収

調査設計防災集団移転促進事業

14戸

建築工事

谷川浜・祝浜
地区

事業主体 石巻市

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 4戸 造成

建築設計

谷川浜・祝浜地区 用地

構造 木造 入居

災害公営住宅

10戸

用地

4戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

事業主体 石巻市 建築設計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成①

建築工事

計画戸数 1戸 造成

大谷川地区

木造

戸建・長屋建

構造

大谷川地区

入居

建て方

1戸

調査設計

造成① 16戸

14戸

13戸

鮫浦地区

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

建築工事

鮫浦地区 用地

事業主体 石巻市

建て方 戸建・長屋建

木造 入居

計画戸数 8戸 造成

建築設計

16戸

災害公営住宅 8戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

8戸

計画戸数 5戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

前網浜地区

前網浜地区

戸建・長屋建

構造

造成①

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

用地

用地買収

調査設計

建築工事

木造

建て方

入居

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

7戸

5戸

5戸7戸

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

12戸

14戸

構造

災害公営住宅

CS757587
ハイライト表示



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H25年度 H26年度H24年度 備考H27年度事業手法

合計 11戸

合計 6戸

17戸

合計 198戸 198戸

合計 246戸

444戸 198戸

合計 8戸

合計

8戸

合計 4戸

合計 24戸

28戸

合計 11戸

合計 18戸

29戸

合計 3戸

合計 7戸

10戸

寄磯浜地区

寄磯浜地区 用地

災害公営住宅
整備事業

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 17戸

戸建・長屋建 建築工事

事業主体 石巻市 建築設計

構造 木造 入居

建て方

計画戸数 6戸 造成

11戸

11戸 6戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

用地買収

444戸

調査設計

造成①

河北地区 用地

災害公営住宅
整備事業

河北地区

建築工事

計画戸数 246戸 造成

建築設計

木造構造 入居

建て方 戸建・長屋建

事業主体 石巻市

調査設計

造成①間垣地区 8戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

用地買収

防災集団移転促進事業

合計

災害公営住宅

名振地区

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

調査設計

8戸

8戸

建築工事

28戸

用地買収

造成①

計画戸数 24戸 造成

事業主体 石巻市

名振地区 用地

構造

建て方 戸建・長屋建

入居木造

建築設計

造成① 29戸

24戸災害公営住宅

4戸

調査設計

4戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

船越地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

24戸

船越地区
計画戸数 18戸 造成

用地買収

構造 木造 入居

構造

構造 木造 入居

事業主体 石巻市

熊沢・大須地
区

建築工事

建築工事

木造

災害公営住宅 11戸

29戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅 18戸

用地買収

4戸

大須団地 用地

調査設計

造成①

造成

建築設計

建築設計

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

6戸造成②

建て方

計画戸数 6戸 造成

用地

戸建・長屋建

建て方 戸建・長屋建

災害公営住宅
整備事業

入居

計画戸数 1戸

事業主体 石巻市

熊沢団地

7戸3戸

7戸

3戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

6戸

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H25年度 H26年度H24年度 備考H27年度事業手法

合計 4戸

合計 3戸

7戸

合計 12戸

合計 3戸

15戸

合計 6戸

合計 3戸

9戸

合計 5戸

合計 5戸

10戸

合計 6戸

合計 5戸

11戸

合計 1戸

合計 10戸

11戸

調査設計

造成①

羽坂・桑浜地
区

7戸

用地買収

防災集団移転促進事業

建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

計画戸数 3戸 造成

構造 木造

合計 7戸

災害公営住宅

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

3戸

4戸

建築工事

調査設計

用地買収

造成①

立浜地区

15戸

立浜地区 用地

木造

計画戸数 3戸 造成

建築設計事業主体 石巻市

構造

建て方 戸建・長屋建

入居

災害公営住宅

12戸 3戸

3戸

12戸

調査設計

造成① 9戸

用地買収

大浜地区 用地

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

大浜地区
計画戸数 3戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

構造 木造 入居

防災集団移転促進事業

木造構造

小島地区

建築工事

災害公営住宅

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 6戸

3戸合計 6戸

3戸

用地買収

10戸

小島地区 用地

石巻市 建築設計

調査設計

造成①

造成

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

建て方 戸建・長屋建

入居

計画戸数 5戸

事業主体

5戸

5戸

5戸

調査設計

造成①

5戸

明神地区

11戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

建て方 戸建・長屋建 建築工事

明神地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

構造 木造 入居

計画戸数 5戸 造成

災害公営住宅

雄勝中心部Ａ
地区

造成①

11戸

6戸

5戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

調査設計

用地買収

11戸

建築工事

計画戸数 10戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

入居構造

災害公営住宅
整備事業

建て方 戸建・長屋建

雄勝中心部Ａ地区 用地

木造

10戸

10戸

1戸

1戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

入居

羽坂・桑浜地区 用地

事業主体 石巻市

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H25年度 H26年度H24年度 備考H27年度事業手法

合計 20戸 20戸

合計 25戸

45戸 20戸

合計 7戸

合計 2戸

9戸

合計 8戸

合計 16戸

24戸

合計 9戸

合計

9戸

合計 1戸

合計 6戸

7戸

合計 7戸

合計

7戸

合計 11戸

合計

11戸

調査設計

造成①

雄勝中心部Ｂ
地区

45戸

防災集団移転促進事業

用地買収

建て方 戸建・長屋建 建築工事

雄勝中心部Ｂ地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

構造 木造 入居

計画戸数 25戸 造成

構造

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

木造

石巻市 建築設計

調査設計

用地買収

9戸造成①

唐桑地区 用地

唐桑地区

建築工事

計画戸数 2戸

入居

建て方 戸建・長屋建

造成

事業主体

災害公営住宅
整備事業

2戸

2戸

7戸

調査設計

造成①

7戸

水浜地区

24戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

建て方 戸建・長屋建 建築工事

水浜地区 用地

計画戸数 16戸 造成

8戸

災害公営住宅

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 16戸

8戸

16戸

用地買収

9戸分浜地区

調査設計

造成①

9戸

調査設計

造成①

9戸

波板地区

7戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

建て方 戸建・長屋建 建築工事

波板地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 6戸 造成

災害公営住宅

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 7戸

6戸

1戸

用地買収

7戸

調査設計

造成①

防災集団移転促進事業

大指地区

7戸

7戸

調査設計

造成①小指地区

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅

11戸

11戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

構造 木造 入居

建築設計事業主体 石巻市

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

構造 木造 入居

災害公営住宅

11戸

災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H25年度 H26年度H24年度 備考H27年度事業手法

合計 19戸

合計 2戸

21戸

合計 37戸

合計 7戸

44戸

合計 17戸

合計

17戸

合計 21戸

合計

21戸

合計 11戸

合計 3戸

14戸

合計 33戸

合計 53戸

86戸

合計 6戸

合計

6戸

木造

21戸

調査設計

造成①

入居

相川地区 用地

用地買収

相川地区

建築工事

建築設計

造成

事業主体

災害公営住宅
整備事業

石巻市

計画戸数 2戸

構造

建て方 戸建・長屋建

19戸

2戸

調査設計

21戸

造成①

小泊・大室地
区

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

建て方 戸建・長屋建 建築工事

小泊・大室地区 用地

用地買収

44戸

防災集団移転促進事業

構造 木造 入居

計画戸数 7戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

災害公営住宅

37戸

44戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

7戸

用地買収

17戸

調査設計

造成①

防災集団移転促進事業

小室地区
17戸

調査設計

造成①

17戸

白浜・長塩谷
地区

21戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

建築設計

用地買収

14戸

構造

月浜・吉浜地区 用地

木造

災害公営住宅

21戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 21戸

入居

戸建・長屋建

月浜・吉浜地
区

建築工事

調査設計

造成①

計画戸数 3戸

14戸

11戸

3戸

用地買収

にっこり団地
地区

造成①

防災集団移転促進事業

86戸

調査設計

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

戸建・長屋建 建築工事

にっこり団地地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

53戸 造成

入居

33戸災害公営住宅

53戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 86戸

災害公営住宅

用地買収

調査設計

造成① 6戸釜谷崎地区
民間住宅等用宅地　 6戸

災害公営住宅

6戸

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

事業主体

造成

建て方

石巻市

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

計画戸数

構造 木造

建て方

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

供給戸数

合計



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降

合計 1,110戸 550戸

合計 350戸

1,460戸 550戸

合計 520戸

合計 200戸

720戸

合計 225戸

合計

225戸

合計 40戸

合計 150戸

190戸

災害公営住宅

宅地整地① 150戸

公共施設工事

防災集団移転促進事業

構造

災害公営住宅

200戸

200戸

630戸

造成③

200戸

200戸

供給戸数

防災集団移転促進事業

石巻市

造成②

造成

共同住宅

事業主体

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅

宅地整地①

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

調査設計

190戸

150戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

入居

用地

建て方 共同住宅

構造 非木造

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

40戸

建築設計

計画戸数

あけぼの北地
区

土地区画整理事業

調査設計

建築工事

あけぼの北

150戸 造成

事業主体 石巻市

用地買収

調査設計

造成①

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

新蛇田南第二
地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

75戸

造成③ 50戸

造成② 100戸

造成①

建て方

入居

移転移設

公共施設工事

宅地整地①

建築工事

造成④ 20戸

用地買収

調査設計

造成① 100戸

新蛇田南地区

土地区画整理事業

調査設計

石巻市 建築設計

新蛇田南 用地

災害公営住宅
整備事業

計画戸数 200戸

構造 非木造

民間住宅等用宅地　

合計

280戸 280戸

災害公営住宅 350戸

新蛇田地区 用地

計画戸数 350戸 造成

建築工事

事業主体

入居非木造

災害公営住宅
整備事業

建築設計

造成②

造成④ 270戸

280戸

新蛇田地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地①

建て方 共同住宅

造成③

350戸

280戸

用地買収

調査設計

造成① 280戸

H26年度事業手法

280戸

200戸

40戸

H27年度H24年度 H25年度 備考



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H26年度事業手法 H27年度H24年度 H25年度 備考

合計 270戸 30戸

合計 100戸

370戸 30戸

合計 220戸 150戸

合計

220戸 150戸

合計 230戸

合計 120戸

350戸

合計 200戸

合計 100戸

300戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

130戸

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

60戸

80戸 260戸

災害公営住宅

用地

入居

共同住宅

構造

建て方

下釜第一地区

土地区画整理事業

調査設計

公共施設工事

計画戸数 100戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

非木造

供給戸数

民間住宅等用宅地　

建築工事

宅地整地③

移転移設

宅地整地①

災害公営住宅
整備事業

合計 120戸

宅地整地② 70戸

100戸

災害公営住宅

下釜第一地区

120戸

建て方 共同住宅

構造 非木造

建築工事

入居

計画戸数 120戸 造成

建築設計

宅地整地② 100戸

上釜地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地①

石巻市

宅地整地③

上釜地区 用地

事業主体

50戸

50戸

宅地整地④ 30戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

70戸

70戸

合計

災害公営住宅

造成②

調査設計

造成①

造成③

用地買収

70戸

90戸

100戸

80戸 160戸

土地区画整理事業
移転移設

公共施設工事

宅地整地①

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

新渡波西地区

調査設計

事業主体

共同住宅 建築工事

計画戸数 100戸 造成

構造 非木造 入居

新渡波地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地①

新渡波地区

建て方

80戸

石巻市 建築設計

用地

造成②

100戸

防災集団移転促進事業

用地買収

造成①

調査設計

造成③ 30戸

160戸

100戸

100戸



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H26年度事業手法 H27年度H24年度 H25年度 備考

合計 280戸

合計 100戸

380戸

合計 460戸

合計 80戸

540戸

合計 220戸

合計 80戸

300戸

合計 3戸

合計 3戸

6戸

合計 11戸

合計 9戸

20戸

11戸

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

用地買収

造成①

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

80戸

100戸

80戸

災害公営住宅
整備事業

宅地整地① 130戸

宅地整地④ 110戸

宅地整地②

9戸

20戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

木造 入居

佐須地区 用地

建て方 戸建・長屋建 建築工事

計画戸数 9戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

調査設計

用地買収

防災集団移転促進事業

佐須地区

構造

災害公営住宅

造成① 20戸

用地

入居

祝田地区

木造

災害公営住宅
整備事業

6戸

祝田地区

防災集団移転促進事業 用地買収・造成

計画戸数 3戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 80戸

建築工事戸建・長屋建

構造

建て方

調査設計

災害公営住宅 80戸

構造 非木造 入居

80戸

宅地整地③ 100戸

宅地整地④ 20戸

計画戸数 80戸 造成

湊北地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地①

石巻市 建築設計

建築工事

湊北地区 用地

事業主体

建て方 共同住宅

災害公営住宅

宅地整地②

建築工事

事業主体

用地

建築設計

計画戸数 80戸 造成

湊東地区

災害公営住宅
整備事業

構造

石巻市

建て方 共同住宅

入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

宅地整地② 150戸

宅地整地③ 150戸

湊東地区

土地区画整理事業

調査設計

合計

災害公営住宅

非木造

移転移設

公共施設工事

100戸

宅地整地④ 50戸

計画戸数 100戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

構造 非木造 入居

新門脇地区 用地

80戸

宅地整地③

新門脇地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

建て方 共同住宅 建築工事

宅地整地① 150戸

100戸

100戸

6戸

3戸

3戸



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H26年度事業手法 H27年度H24年度 H25年度 備考

合計 1戸

合計 5戸

6戸

合計 5戸

合計 7戸

12戸

合計 4戸

合計 3戸

7戸

合計 3戸

合計 4戸

7戸

合計 9戸

合計 6戸

15戸

合計 2戸

合計 10戸

12戸

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

3戸

7戸

5戸

12戸

災害公営住宅
整備事業

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

2戸

10戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 2戸 10戸

造成

事業主体 石巻市 建築設計

入居

計画戸数 10戸
災害公営住宅

整備事業

構造

戸建・長屋建

木造

牧浜地区

建築工事

牧浜地区 用地

建て方

調査設計

造成①

防災集団移転促進事業

用地買収

12戸

15戸

9戸

6戸

民間住宅等用宅地　

建築工事

萩浜地区

災害公営住宅
整備事業

入居

建て方 戸建・長屋建

建築設計石巻市

用地買収

15戸

調査設計

造成①

用地

萩浜地区

木造構造

計画戸数 6戸 造成

事業主体

防災集団移転促進事業

供給戸数

合計

災害公営住宅

合計

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅 4戸

3戸

7戸

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

計画戸数 4戸 造成
災害公営住宅

整備事業

構造 木造 入居

月浦地区 用地

建て方 戸建・長屋建 建築工事

事業主体 石巻市 建築設計

災害公営住宅

3戸

4戸

調査設計

造成①

4戸

月浦地区

建て方 戸建・長屋建

桃浦地区

災害公営住宅
整備事業

用地買収

7戸

調査設計

造成①

用地

建築設計

入居

12戸

7戸

桃浦地区

木造構造

石巻市

計画戸数 3戸 造成

事業主体

防災集団移転促進事業

建築工事

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

災害公営住宅

計画戸数 7戸 造成

構造 木造 入居

折浜・蛤浜地区 用地

6戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

調査設計

造成①

防災集団移転促進事業

用地買収

5戸

折浜・蛤浜地
区

事業主体 石巻市 建築設計

1戸

建築工事

建築設計

6戸造成①

小竹浜地区
計画戸数

木造

用地買収

防災集団移転促進事業 調査設計

小竹浜地区

災害公営住宅

入居

戸建・長屋建

構造

災害公営住宅
整備事業

用地

石巻市

建て方

5戸 造成

事業主体



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H26年度事業手法 H27年度H24年度 H25年度 備考

合計 2戸

合計 4戸

6戸

合計 10戸

合計

10戸

合計 16戸

合計 4戸

20戸

合計 12戸

合計 15戸

27戸

合計 9戸

合計 10戸

19戸

合計 17戸

合計 13戸

30戸

災害公営住宅

災害公営住宅

構造 木造 入居

災害公営住宅

4戸

災害公営住宅

27戸

用地買収

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 13戸

13戸

17戸

17戸

事業主体 石巻市

計画戸数 13戸 造成

給分浜地区 用地

建築設計

災害公営住宅
整備事業

建て方 戸建・長屋建 建築工事

防災集団移転促進事業

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

給分浜地区

用地買収

10戸

9戸

調査設計

造成① 30戸

建て方 戸建・長屋建

木造

建築設計

大原浜地区

大原浜地区

建築工事

災害公営住宅
整備事業

構造

調査設計

造成①

計画戸数 10戸 造成

10戸

12戸

9戸

27戸

15戸

事業主体 石巻市

合計

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地

供給戸数

民間住宅等用宅地　

入居

用地買収

19戸

構造 木造 入居

建て方

石巻市

計画戸数 15戸 造成
災害公営住宅

整備事業

建築設計
小網倉・清水

田浜地区

戸建・長屋建 建築工事

事業主体

小網倉・清水田浜地区 用地

調査設計

造成①

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

20戸

16戸

福貴浦地区

災害公営住宅
整備事業

木造 入居

建て方 戸建・長屋建

建築設計

用地

防災集団移転促進事業

福貴浦地区

建築工事

用地買収

20戸

構造

調査設計

造成①

計画戸数 4戸 造成

事業主体 石巻市

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 10戸

10戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

鹿立浜地区

4戸

防災集団移転促進事業

用地買収

造成① 10戸

6戸

2戸

調査設計

戸建・長屋建

木造 入居

建て方

石巻市 建築設計

用地竹浜地区

災害公営住宅
整備事業

計画戸数 4戸 造成

事業主体

竹浜地区

建築工事

用地買収

6戸

調査設計

造成①

構造



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H26年度事業手法 H27年度H24年度 H25年度 備考

合計 42戸 42戸

合計 31戸

73戸 42戸

合計 7戸

合計 31戸

38戸

合計 22戸 22戸

合計 51戸

73戸 22戸

合計 7戸 7戸

合計 28戸

35戸 7戸

合計 2戸

合計 3戸

5戸

工程
計画
戸数

H28年度
以降

合計 160戸

災害公営住宅
整備事業

構造 木造 入居

2戸

3戸供給戸数

合計

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

造成①

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

用地買収

調査設計

入居

事業主体

災害公営住宅

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　災害公営住宅

38戸

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

構造 木造 入居

建築設計

供給戸数 160戸

災害公営住宅 用地

計画戸数 160戸

事業主体 石巻市

共同住宅 建築工事

入居

H26年度 H27年度

災害公営住宅単独事業の場合

事業手法地区名

建て方

造成

5戸

H24年度 H25年度

泊浜地区

建て方

泊浜地区 用地

5戸

備考

建築工事

建築設計

造成

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

事業主体 石巻市

3戸

戸建・長屋建

災害公営住宅

計画戸数

木造 入居

石巻市 建築設計

計画戸数 28戸 造成

構造

防災集団移転促進事業

用地買収

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

鮎川浜（東団
地）

鮎川浜（東団地） 用地

建て方 戸建・長屋建 建築工事

事業主体

調査設計

造成①

19戸

35戸

建て方 戸建・長屋建

鮎川浜地区（清崎団地）

災害公営住宅
整備事業

木造

32戸 造成

構造

石巻市

戸建・長屋建 建築工事

木造

災害公営住宅
整備事業

鮎川浜地区
（清崎団地）

建築工事

用地買収

19戸

54戸

調査設計

造成①

計画戸数 19戸 造成

事業主体 石巻市

19戸

鮎川浜地区（清崎団地）

構造

建て方

計画戸数

38戸

31戸

7戸

合計

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地

建築設計

用地

建築設計

入居

造成②

石巻市

計画戸数 31戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

事業主体 建築設計

用地買収

十八成浜地区

防災集団移転促進事業

十八成浜地区 用地

調査設計

造成①

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

建築設計

入居

建て方 戸建・長屋建

小渕浜地区

災害公営住宅
整備事業

木造

小渕浜地区

建築工事

用地買収

73戸

構造

調査設計

造成①

計画戸数 31戸 造成

事業主体 石巻市

防災集団移転促進事業

用地

湊

構造 非木造



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H26年度事業手法 H27年度H24年度 H25年度 備考

合計 100戸

合計 60戸

合計 20戸

合計 60戸

合計 35戸

合計 26戸

合計 20戸

合計 48戸

合計 20戸

合計 30戸

沖六勺（万石浦Ａ）

沖六勺（万石浦Ｂ）

中里七丁目

南中里一丁目

根上り松

中里

事業主体

構造

30戸

計画戸数 30戸

入居

供給戸数

造成

計画戸数

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体

構造 非木造

建て方 共同住宅 建築工事

建築設計石巻市

入居

20戸

災害公営住宅 用地

事業主体

48戸 造成

建て方

構造

建築工事共同住宅

構造 非木造

建築設計

造成20戸

石巻市

共同住宅 建築工事建て方

非木造

供給戸数 48戸

計画戸数

入居非木造

入居

計画戸数

建築設計

用地

石巻市

建築工事

20戸

26戸

20戸

建築工事

事業主体 石巻市 建築設計

建築工事

災害公営住宅

供給戸数

造成

建て方 共同住宅

建て方

構造

共同住宅 建築工事

事業主体

供給戸数

用地

造成

共同住宅

用地

35戸

非木造

建て方

計画戸数 26戸

石巻市 建築設計

共同住宅

石巻市

構造 非木造

造成

建て方 共同住宅

事業主体 石巻市

建築設計

20戸

災害公営住宅 用地

入居

供給戸数

災害公営住宅

35戸

供給戸数

入居構造

建て方

災害公営住宅

事業主体

計画戸数

建築設計

建築工事

用地

60戸

計画戸数

入居

60戸 造成

用地

造成

災害公営住宅

建築工事建て方 共同住宅

入居

供給戸数

入居

供給戸数

災害公営住宅

計画戸数 20戸

事業主体 石巻市 建築設計

60戸

建て方 共同住宅 建築工事

造成

入居

建築設計

造成

構造

用地

供給戸数 100戸

非木造

計画戸数 60戸

事業主体 石巻市

災害公営住宅

用地

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 100戸

災害公営住宅

黄金浜①

構造 非木造

黄金浜②

大街道西二丁目

構造 非木造

駅前北通り一丁目

非木造



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H26年度事業手法 H27年度H24年度 H25年度 備考

合計 30戸

合計 40戸

合計 50戸

合計 30戸

合計 30戸

合計 40戸

合計 20戸

合計 40戸

大街道北二丁目

中央一丁目

事業主体 石巻市

渡波新沼

浜松町

泉町四丁目

黄金浜③

栄田

湊筒場

40戸

共同住宅 建築工事

入居

建て方

建築工事

入居

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 40戸

構造 非木造

造成

供給戸数 40戸

供給戸数

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 20戸

構造

20戸

非木造

造成

災害公営住宅 用地

建て方 共同住宅

建築工事

入居

災害公営住宅 用地

建築設計

計画戸数 40戸

構造 非木造

造成

建て方 建築工事

入居

共同住宅

30戸

共同住宅 建築工事

入居

供給戸数

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 30戸

構造

30戸

非木造

造成

災害公営住宅 用地

建て方 共同住宅

供給戸数

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 30戸

構造 非木造

造成

建て方

計画戸数 50戸

構造 非木造

造成

50戸

建築工事

入居

災害公営住宅 用地

建て方 共同住宅 建築工事

入居

供給戸数

構造 非木造

建て方 共同住宅

災害公営住宅 用地

40戸供給戸数

事業主体 石巻市 建築設計

事業主体 石巻市

30戸

構造 非木造

造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居

災害公営住宅 用地

供給戸数

建築設計

計画戸数 40戸

石巻市 建築設計

計画戸数

用地

事業主体

30戸 造成

災害公営住宅


