
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 岩手県 市町村 釜石市

○住宅再建に係る工程表

合計
H28年度

以降
調整中

779戸

779戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

・

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降

合計 94戸

合計 20戸

114戸

合計 54戸

合計 20戸

74戸

合計 164戸

合計 50戸

214戸

合計 35戸

合計

35戸

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２５年３月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

54戸

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

合計

H24年度 H25年度 H26年度

H27年度H24年度 H25年度

322戸 213戸

883戸191戸

809戸

H26年度

H27年度

499戸

備考

310戸

3,251戸 54戸 513戸 1,096戸

1,438戸

事業手法

1,813戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 89戸

調査設計

造成①

室浜地区
事業主体 釜石市

建て方 戸建・長屋建 建築工事

25戸

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

計画戸数 20戸 造成

建築設計

室浜 用地

構造 木造 入居

69戸

災害公営住宅 20戸供給戸数

民間住宅等用宅地　 69戸

合計 45戸

25戸

根浜地区

建築工事

事業主体 釜石市 建築設計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成①

計画戸数 20戸 造成

根浜 用地

木造

建て方 戸建・長屋建

構造

調査設計

造成① 6戸

用地買収

漁業集落防災機能強化事業

入居

48戸

20戸

155戸

調査設計

造成①

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

6戸

災害公営住宅

48戸

26戸

箱崎地区

用地買収

漁業集落防災機能強化事業 調査設計

造成① 59戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

箱崎 用地

事業主体 釜石市

防災集団移転促進事業

用地買収

計画戸数 50戸 造成

建築設計

木造 入居

59戸

災害公営住宅 50戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 155戸

105戸 59戸

箱崎白浜地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成①

5戸

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成①

5戸30戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

5戸

災害公営住宅

30戸

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

68戸

災害公営住宅
整備事業

構造

30戸

災害公営住宅

CS757587
ハイライト表示



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H27年度H24年度 H25年度 H26年度 備考事業手法

合計 3戸

合計 3戸

6戸

合計 29戸

合計 15戸

44戸

合計 65戸

合計 80戸

145戸

合計 288戸 163戸

合計

288戸 163戸

合計 16戸

合計

16戸

合計 8戸

合計 4戸

12戸

仮宿地区

仮宿 用地

用地買収

漁業集落防災機能強化事業

建て方 戸建・長屋建 建築工事

調査設計

造成① 6戸

計画戸数 3戸 造成

事業主体 釜石市 建築設計

構造 木造 入居

3戸

災害公営住宅 3戸供給戸数

民間住宅等用宅地　 3戸

合計 3戸

桑ノ浜地区

建築工事

計画戸数 15戸 造成

事業主体 釜石市 建築設計

調査設計

造成①

用地買収

34戸

桑ノ浜 用地

木造構造

用地買収

入居

10戸

調査設計

造成①

漁業集落防災機能強化事業

建て方 戸建・長屋建

25戸19戸

15戸

19戸 10戸

調査設計

造成① 113戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

両石地区

用地買収

漁業集落防災機能強化事業 調査設計

造成① 32戸

両石 用地

事業主体 釜石市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

防災集団移転促進事業

用地買収

計画戸数 80戸 造成

構造 非木造 入居

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 33戸

合計 80戸

宅地整地② 70戸

宅地整地④

32戸

32戸

55戸

80戸

33戸

宅地整地①

93戸

宅地整地③ 70戸

平田地区

土地区画整理事業

55戸 70戸

70戸55戸

調査設計

造成① 12戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

尾崎白浜地区
用地買収

漁業集落防災機能強化事業 調査設計

造成① 4戸

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 16戸

合計 16戸

佐須地区

建築工事

計画戸数 4戸 造成

事業主体 釜石市 建築設計

佐須 用地

木造構造

用地買収

入居

12戸

調査設計

造成①

漁業集落防災機能強化事業

建て方 戸建・長屋建

4戸8戸

4戸

8戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H27年度H24年度 H25年度 H26年度 備考事業手法

合計 4戸

合計 13戸

17戸

合計 20戸

合計 15戸

35戸

合計 37戸

合計 20戸

57戸

合計 23戸

合計 10戸

33戸

合計 19戸

合計 20戸

39戸

合計 144戸 46戸

合計

144戸 46戸

調査設計

造成① 17戸

花露辺地区

花露辺 用地

事業主体 釜石市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

防災集団移転促進事業

用地買収

計画戸数 13戸 造成

構造 非木造 入居

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 4戸

合計

建築工事

調査設計

13戸

17戸

本郷地区

計画戸数 15戸 造成

事業主体 釜石市 建築設計

28戸

用地買収

造成①

本郷 用地

木造構造

建て方 戸建・長屋建

調査設計

造成①

入居

7戸

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

22戸13戸

15戸

7戸

調査設計

造成① 57戸

災害公営住宅

13戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

唐丹地区（小
白浜）

小白浜 用地

事業主体 釜石市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

防災集団移転促進事業

用地買収

計画戸数 20戸 造成

構造 非木造 入居

災害公営住宅 20戸供給戸数

民間住宅等用宅地　 37戸

合計 20戸37戸

唐丹地区（唐
丹片岸）

建築工事

計画戸数 10戸 造成

事業主体 釜石市 建築設計

調査設計

造成①

用地買収

33戸

片岸（唐丹） 用地

木造構造 入居

建て方 戸建・長屋建

10戸23戸

10戸

23戸

調査設計

造成① 39戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

荒川地区

荒川 用地

事業主体 釜石市 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

防災集団移転促進事業

用地買収

計画戸数 20戸 造成

構造 木造 入居

災害公営住宅 20戸供給戸数

民間住宅等用宅地　 19戸

合計 20戸

宅地整地③ 21戸

19戸

宅地整地① 98戸

宅地整地② 25戸

片岸地区

土地区画整理事業

98戸

98戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H27年度H24年度 H25年度 H26年度 備考事業手法

合計 565戸 395戸

合計 135戸

700戸 395戸

合計 245戸 175戸

合計 155戸

400戸 175戸

工程
計画
戸数

H28年度
以降

合計 126戸

合計 32戸

合計 40戸

合計 40戸

合計 54戸

合計 156戸

構造 非木造

上中島

非木造

東部（天神町）

構造 非木造

鵜住居

野田

構造 非木造

平田

地区名

鵜住居地区

土地区画整理事業

宅地整地① 135戸

鵜住居 用地

事業主体 釜石市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

170戸

宅地整地③ 140戸

宅地整地④ 255戸

計画戸数 135戸 造成

構造 非木造 入居

災害公営住宅

事業手法

135戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 135戸

宅地整地③ 90戸

170戸

170戸

宅地整地① 155戸

宅地整地② 70戸

宅地整地④ 85戸

嬉石松原地区

土地区画整理事業

建築工事

計画戸数 55戸 造成

事業主体 釜石市 建築設計

共同住宅

松原 用地

建築工事

非木造

嬉石

構造

建築設計

用地

入居

構造 非木造 入居

事業主体 釜石市

建て方 共同住宅

建て方

計画戸数 100戸 造成

155戸

155戸

70戸

70戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

備考

入居

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

造成

事業主体 岩手県 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

災害公営住宅 用地

計画戸数 126戸

用地

事業主体 岩手県 建築設計

災害公営住宅

供給戸数

計画戸数 32戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

126戸

入居

計画戸数 40戸

事業主体 岩手県

32戸

非木造

災害公営住宅

40戸

構造

用地

供給戸数

建築設計

造成

用地

建築工事

40戸

建て方 共同住宅

入居

供給戸数

入居

供給戸数

災害公営住宅

建て方 共同住宅

事業主体 釜石市 建築設計

建築工事

構造

災害公営住宅

54戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 40戸 造成

事業主体 釜石市 建築設計

54戸

156戸

156戸

造成

共同住宅 建築工事

災害公営住宅

事業主体

用地

供給戸数

入居

供給戸数

計画戸数

入居

建て方

釜石市 建築設計

計画戸数

用地

宅地整地②

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅単独事業の場合

上中島

構造 非木造



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H27年度H24年度 H25年度 H26年度 備考事業手法

合計 3戸

合計 310戸

合計 11戸

合計 6戸

合計 80戸

合計 20戸

戸建・長屋建 建築工事

災害公営住宅 用地

供給戸数 3戸

事業主体

入居

建て方

計画戸数 3戸

釜石市 建築設計

建築設計

構造 木造

災害公営住宅 用地

災害公営住宅 用地

造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居

計画戸数

造成

供給戸数 310戸

供給戸数

事業主体 釜石市 建築設計

計画戸数 11戸 造成

建て方

構造

建築工事

入居

災害公営住宅 用地

事業主体 釜石市 建築設計

木造

11戸

計画戸数 6戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

入居構造 木造

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 釜石市 建築設計

6戸

計画戸数 80戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居

災害公営住宅 用地

供給戸数 80戸

事業主体 釜石市 建築設計

計画戸数 20戸

構造 非木造

造成

共同住宅 建築工事

入居

20戸供給戸数

構造 非木造

建て方

大石

東部（中心部）

箱崎白浜

尾崎白浜

片岸

小白浜

戸建・長屋建

310戸

事業主体

構造 非木造

釜石市


