
事業計画（青森県三沢市） 

 

１．海岸対策 

 

① 海岸の状況 

市内の地区海岸数        ４地区海岸 

被災した地区海岸数       ２地区海岸 

応急対策を実施した地区海岸数     なし 

本復旧を実施する地区海岸数   ２地区海岸 

 

② 堤防高 

被災前の現況高で復旧。 

下北八戸沿岸：T.P＋6.0m（対象：高潮） 

 

③ 復旧の予定 

復旧する施設の概要計画については、平成２３年７月までに策定済み。 

これに基づく本復旧工事については、８月より順次、工事着工しており、計画的に復

旧を進め平成２４年３月の工事完了を目指す。 

 

④ 平成２３年度における成果 

・全ての被災した地区海岸において、平成２４年３月までに本復旧工事を完了した。 

 

⑤ その他 

・地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。 

  



三沢市

海岸保全施設の復旧にかかる事業計画

施設の高さ (T.P)

被災前
現況高

(m)

被災後
復旧高

(m)

概要計画
策定

詳細計画
策定

左記の
実施状況

工事
着工

左記の
実施状況

工事
完了

左記の
実施状況

その他の場合に詳細を
記載

三沢市 三沢漁港 459 消波護岸、護岸 1.83 1.83 － H23.7 H23.8 策定済み H23.9 着工済み H24.1 完了済み ・本工事

三沢市 三沢 612 堤防、護岸、ヘッドランド 6.00 6.00 － H23.4 － － H23.8 着工済み H24.3 完了済み ・本工事

H24年度の
実施内容等

市町村 地区海岸名
堤防護岸

延長
(m)

主な施設
応急
対策

H23予算での
実施内容

復旧の予定



２．河川対策 

 

【国管理河川（高瀬川）】 

① 高瀬川※１では、津波等による被災は無かったが、河川を津波が遡上。 

 

② 今後津波の遡上が想定される区間については、海岸堤防の整備計画及び市町村が策

定する復興計画と整合を図りながら、津波対策等として必要な高さの堤防を逐次整備

し、平成２４年度内を目途に全箇所を完了させることを目標とする。また、同区間に

ついて、水門等の機能が確実に発揮されるよう、自動化及び遠隔操作化の対策を平沼

地区等実施するとともに、堤防の液状化のおそれがある榮沼地区等について対策を実

施。 

 

③ 平成２３年度における成果 

今後津波の遡上が想定される区間における平沼地区について、津波対策等として必

要な高さまでの堤防整備に着手。 

 

④ 平成２４年度の成果目標 

今後津波の遡上が想定される区間における平沼地区等について、津波対策等として

必要な高さまでの堤防整備、水門等の耐震化、自動化及び遠隔操作化、堤防の液状化

対策を実施し、平沼地区等の堤防整備、水門等の自動化及び遠隔操作化については、

平成２４年度中に完了予定。 

 

【県・市町村管理区間】 

① １級水系高瀬川水系※１高瀬川放水路の県管理区間では、全箇所の災害査定を完了

し、２箇所で災害復旧事業を実施。 

本復旧については、平成２３年度内に、設計、地元調整等の施工準備が整った全２

箇所で着手し、完了済み。 

なお、三沢市の市管理区間では、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の該当事

業はない。 

② 平成２３年度における成果 

・全箇所（２箇所）で災害査定を完了 

・全箇所（２箇所）で本復旧を着工 

・全箇所（２箇所）で本復旧を完了 

 

※１ 位置図を参照 

 

  



三沢市

八戸市

復興施策の事業計画 参考図面 河川 三沢市

三沢市

【国管理河川】

高瀬川（高潮堤防整備）

【県管理河川】
1水系 1河川 2箇所

（一）高瀬川水系 1河川 2箇所

図面：青森県提供



３．海岸防災林の再生 

① 箇所名： 三川目～砂森 

② 海岸防災林の防潮工 1,130ｍ、人工砂丘等 5,513ｍ及び林帯 5.73ａが被災。 

③ 防潮工の本復旧及び林帯の復旧について、着手しているところ。 

④ 防潮工の本復旧及び林帯地盤については、概ね２年で完了させ、樹木の植栽は、

林帯地盤の復旧後、防風工等の施工が完了した箇所から順次実施し、概ね３年で完

了させることとし、全体の復旧を概ね５年間で行うことを目指す。 

（保全対象：三川目ほか５集落、国道３３８号線、市道等） 

 

① 箇所名： 三沢海岸（国有林） 

② 海岸防災林の防潮工約 100ｍが被災。 

③ 被災した防潮工については、必要な構造設計等の後、年内着工予定。 

④ 防潮工の復旧は年度内に完成することを目指す。 

（保全対象：三川目集落、国道３３８号線等） 

（なお、国有林内については、国有林野内直轄治山施設災害復旧事業等により国が

直接実施する。） 

 

  



４．漁港 

① 被害状況 

漁港数：１漁港 

被災漁港数：１漁港 

 

② スケジュール 

三沢市内の三沢漁港において、平成２３年度末時点で、潮位に関わらず、岸壁の使用

が可能となっている。 

今後、漁港間での機能集約と役割分担の取組みを図りつつ、地域一体として必要な機

能を早期に確保すべく、平成２４年度中に漁港施設の復旧の完了を目指す。 

  



５．学校施設等 

① 幼稚園・小中高等学校等 

該当なし 

 

② 公立社会教育施設 

＜県立社会教育施設＞ 

三沢市に所在する社会教育施設のうち、東日本大震災により被災し、公立社会教育施

設の災害復旧に係る国庫補助を申請した１施設については、比較的軽微な被害に留まる

施設であり、平成２３年度５月に事業着手、同年６月に復旧完了している。 

  



６．災害廃棄物の処理 

① 東日本大震災においては、地震による大規模な津波により膨大な量（約 12 千トン）

の災害廃棄物が発生。 

 

② 住民が生活している場所の近くの災害廃棄物については、平成 23 年８月までに仮

置場へ概ね搬入し、９月 28 日までに仮置場への搬入を完了した。その他の災害廃棄

物の仮置場への搬入は平成 24 年１月 31 日までに完了している。 

 

③ 損壊家屋等の解体により生じる災害廃棄物の仮置場への移動についても、平成 24

年１月 31 日までに完了している。 

 

④ また、中間処理・最終処分については、平成 24 年３月 14 日までに完了している。 

 



工程表（青森県三沢市）

4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月

１．海岸対策

２．河川対策

（国管理河川：高瀬川）

４．漁港・漁場・養殖施設・大型定置網

（１）漁港

（県・市町村管理区間）

３．海岸防災林

（三川目～砂森）

（国有林）

H２３ H24 H25 H26
H27以降

防風工等の施工が完了した箇所から植栽を実施

施工

２４年度末までに漁港施設の復旧の完了を目指す
23年9月にがれき

撤去完了

施工

準備

施工準備

（堤防設計等）

本復旧
（逐次完了し、全ての区間について

３月までに完了した。）

施工準備
（堤防設計等）

本復旧

施工準備

（堤防設計等）

出水期

平成２４年６月中旬の出水期前

までに、河川の津波遡上等に対

応した堤防の整備を実施
出水期

出水期



4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月
H２３ H24 H25 H26

H27以降

５．復興まちづくり
　（１）学校施設等

　　公立社会教育施設（公立社会体育施設・公立文化施設を含む）

＜県立社会教育施設＞

６．災害廃棄物の処理

災害廃棄物の仮
置場への移動

中間処理・最終
処分

比較的軽微な被
害に留まる施設
の復旧

（住民が生活している場所の近くの災害廃棄物）

（その他の災害廃棄物）

（中間処理・最終処分）
（木くず、コンクリートくずの再生利用）

施
設
の

本
格
復
旧




