
事業計画（道路） 

 

（高速道路の復旧） 

１．東北自動車道 他１１路線 

①箇所名：東北自動車道、仙台北部道路、三陸自動車道、仙台東部道路、東北中央自

動車道、山形自動車道、磐越自動車道、北関東自動車道、東水戸道路、東

関東自動車道、首都圏中央連絡自動車道、京葉道路の被災箇所 

 

②応急復旧により、平成２３年３月３０日までに一般車両の通行が可能となった。 

 

③平成２４年１２月末までに本復旧を完了する予定 

 

２．常磐自動車道 

①箇所名：常磐自動車道の被災箇所 

 

②応急復旧により、平成２３年４月２８日までに福島第一原子力発電所警戒区域（常

磐道広野 IC～常磐富岡 IC）を除き一般車両の通行が可能となった。（原発警戒区域

内は、４月２９日までに緊急車両の通行が可能となった。） 

 

③平成２４年１２月末までに本復旧を完了する予定（常磐道広野 IC～常磐富岡 IC を

除く） 

 

④警戒区域内の常磐自動車道については、関係省庁による合同チームにおいて放射線

対策を検討しており、年間２０ミリシーベルト未満の区域では、東日本高速道路株

式会社が平成２４年３月に工事に着手したところであり、年間２０ミリシーベルト

以上の区域では、環境省が平成２４年３月に着手した除染モデル事業の結果を踏ま

え工事を進める。 



福島第2原子力発電所

福島第1原子力発電所

原発警戒区域
20km圏

凡例

①東北自動車道
他１１路線

②常磐自動車道

高速道路の本復旧工事区間



 

（直轄国道の復旧） 

３．一般国道４号 他９路線 

①箇所名：一般国道４号、１３号、４７号、４８号、４９号、５０号、５１号、 

１０８号、２８３号、３５７号の被災箇所 

 

②応急復旧により、平成２３年３月２３日までに通行が可能となった。 

 

③一般国道１３号、４７号、４８号、５０号、２８３号、３５７号は、平成２３年度

内に本復旧が完了した。 

 

 

④橋梁等関係機関協議を踏まえて復旧予定 

 

４．一般国道６号 

①箇所名：一般国道６号の被災箇所 

 

②応急復旧により、平成２３年４月１０日までに福島第一原子力発電所警戒区域を

除き通行が可能となった。（原発警戒区域内は、１２月２６日までに２車線を確保。） 

 

③橋梁等関係機関協議を踏まえて復旧予定 

 

５．一般国道４５号 

①箇所名：一般国道４５号、三陸縦貫道の被災箇所 

 

②応急復旧により、広域迂回路を含め平成２３年３月２５日までに通行が可能となり、

７月１０日には広域迂回が解消。また、三陸縦貫道においては、平成２３年３月３

０日までに通行が可能となった。 

 

③平成２４年２月３日に、最後の通行止め区間（迂回路有）を片側交互通行で解消し

た。 

 

④橋梁等大規模な被災箇所は、地域の復興計画を踏まえて復旧予定 



福島第2原子力発電所

福島第1原子力発電所

原発警戒区域
20km圏

凡例

③一般国道４号
他９路線

④一般国道６号

⑤一般国道４５号
三陸縦貫道

直轄国道の本復旧工事区間



 

（復興道路・復興支援道路） 

６．復興道路（新規着手区間） 

①箇所（工区）名：三陸沿岸道路（歌津～本吉等 約１４８km） 

 

②平成２３年度第三次補正予算において事業化し、順次、測量、設計説明会、用地幅杭の

設置に着手。 

 

③平成２４年度以降は、用地調査等を経て、用地買収を進め、順次工事へと移行。 

 

７．復興道路（事業中区間） 

①箇所（工区）名：三陸沿岸道路（釜石山田道路、八戸南道路、仙塩道路（４車線化）

等 約１４２km） 

 

②全線において用地買収・工事を推進し、順次供用を図る。 

  （平成２４年度供用予定：普代バイパス（4.2km）、八戸南道路（5.3km）） 

 

８．復興支援道路（新規着手区間） 

①箇所（工区）名：東北横断自動車道釜石秋田線（釜石～釜石西等 約１７km） 

東北中央自動車道（相馬～相馬西等 約１１km） 

宮古盛岡横断道路（宮古～箱石等 約４８km） 

宮城県北高速幹線道路（Ⅱ期（中田工区） 約５km） 

 

②平成２３年度第三次補正予算において事業化し、順次、測量、設計説明会、用地幅杭の

設置に着手。 

 

③平成２４年度以降は、用地調査等を経て、用地買収を進め、順次工事へと移行。 

 

９．復興支援道路（事業中区間） 

①箇所（工区）名：東北横断自動車道釜石秋田線（遠野～宮守等 約３３km） 

東北中央自動車道（阿武隈東道路等 約２３km） 

宮古盛岡横断道路（都南川目道路等 約１７km） 

 

②全線において用地買収・工事を推進し、順次供用を図る。 

  （平成２４年度供用予定：東北横断自動車道釜石秋田線（宮守～東和）（24.0km）） 
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4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月
　（高速道路）

①東北自動車道
他１１路線

②常磐自動車道

　（直轄国道）
③一般国道４号

他９路線

④一般国道６号

⑤一般国道４５号

   三陸縦貫道

H27以降
H25

工程表（道路）

H２３ H24 H26

応急復旧
・３月３０日までに

一般車両通行可能

本復旧

※本復旧については、福島第一原子力発電所警戒区域(常磐道広野IC～常磐富岡IC)を除く

応急復旧
・4月28日までに一般車両通行可能

（原発警戒区域内は、4月29日まで

に緊急車両通行可能）

本復旧

※福島第一原子力発電所警戒区域(常磐道広野IC～常磐富岡IC)は、環境省が平成24年3月に
着手した除染モデル事業の結果を踏まえ工事を進める。

応急復旧
・3月30日までに

通行可能

・7月10日までに

広域迂回解消

本復旧

※橋梁等大規模な被災箇所は地域の復興計画を踏まえて復旧

応急復旧・本復旧

応急復旧
・4月10日までに通行可能

（原発警戒区域内は8月31日
までに通行可能な状態）

本復旧

※本復旧については、福島第一原子力発電所警戒区域を除く

※橋梁等関係機関協議を踏まえて復旧

※平成23年3月23日までに通行可能

※橋梁等関係機関協議を踏まえて復旧



4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月
H27以降

H25H２３ H24 H26

　（復興道路・復興支援道路）
⑥復興道路
　（新規着手区間）

⑦復興道路
　（事業中区間）

⑧復興支援道路
　（新規着手区間）

⑨復興支援道路

　（事業中区間）

＜三陸沿岸道路＞
・歌津～本吉等　約１４８km

＜三陸沿岸道路＞
・釜石山田道路
・八戸南道路
・仙塩道路（４車線化）
　等　約１４２km

＜東北横断自動車道釜石秋田線＞
・釜石～釜石西等
　約１７km
＜東北中央自動車道＞
・相馬～相馬西等
　約１１km
＜宮古盛岡横断道路＞
・宮古～箱石等　約４８km
＜宮城県北高速幹線道路＞
・Ⅱ期（中田工区）　約５km

＜東北横断自動車道
　釜石秋田線＞
・遠野～宮守等　約３３km
＜東北中央自動車道＞
・阿武隈東道路等　約２３km
＜宮古盛岡横断道路＞
・都南川目道路等　約１７km

測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 逐次供用開始

逐次供用開始用地・工事の推進

逐次供用開始

逐次供用開始用地・工事の推進

※平成24年度供用予定区間

・普代バイパス（4.2km）

・八戸南道路（5.3km）

※平成24年度供用予定区間

・東北横断自動車道釜石秋田線（宮守～東和）（24.0km）

測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手


