
２０１７年３月

東日本大震災からの復興に向けた道のりと見通し

• 構築したモデルの普及・展開へ重点化等
• 企業・大学・NPOなど民間の人材やノ

ウハウの最大限の活用

• 関係省庁と連携し、除染、インフラ・
生活関連サービス復旧等

住まいとまち
の復興

「新しい東北」
の創造

福島の復興・
再生

産業・生業の
再生

被災者支援

17.3 18.3 19.3 20.3 21.3

復興・創生期間

高台移転 ：69%
災害公営住宅：83％

（16年度末見込み）

74％

• 被災者の心身ケア、コミュニティ形成、
「心の復興」等

• 引き続き加速化措置を推進
• きめ細やかに市町村を支援

• 販路開拓・新商品開発支援
• 観光復興の推進（20年までに東北6県の外国人宿泊者数3倍を目指す（15年比））

• 商店街の本格復旧支援等104％
（全国では233%）

【完成戸数】
高台移転 ：43%
災害公営住宅：58％

田村市、川内村（一部）、
楢葉町で避難指示解除等

先導的な取組の構築
（13~15年度で計216事業を支援）

マッチング等の場づくり

※ ※2016年9月末時点

(2019) ラグビーワールドカップ
(2020) 東京オリンピック・パラリンピック
(2021.3) 復興・創生期間の終了（復興庁の設置期限）

【避難者数】
17.1万人
（発災直後）47万人

集中復興期間

【水産加工業】
施設の再開：

【農業】
営農再開可能面積：

87％

【県全体の避難者】
9.7万人
（ピーク時）16.4万人

11.9万人
（3月13日現在）

（18.3までに）

復興公営住宅（4,890戸）
の整備完了予定

現状2016.3
（集中復興期間終了時点）

インフラ復旧は概ね終了。
道路・鉄道は一部を除き概ね復旧

（18年度末見込み）
住まいの確保に関する
事業が概ね完了

※

【観光】
外国人宿泊者数：
（東北６県）

（19年度）
三陸沿岸道路 一部開通予定
ＪＲ常磐線 全線開通予定

（18年度）
相馬福島道路 一部開通予定
釜石花巻道路 全線開通予定

※

※霊山～相馬間

※

※仙台～釜石間の約9割

【完成戸数】
高台移転 ：61%
災害公営住宅：80％

(2月末時点）

営農再開可能面積：83％
（9月末時点）

施設の再開：91％
（12月末時点）

※2015年度までは、津波被災農地のうち営農再開が可能となった面積の割合。
2016年度からは、津波被災農地から農地転用された農地等を除いて算定したものに変更。

帰還困難区域の復興事業については、
17年度のできるだけ早期に着手

外国人宿泊者数：127％
（16年速報値）※2010年比

葛尾村（一部）、川内村、南相馬市（一部）、

飯舘村（一部）、川俣町、浪江町（一部）で避難指示解除
（富岡町（一部）は、17年4月1日に避難指示解除）

7.7万人
（3月27日現在）



東日本大震災からの復興に向けた道のりと見通し(主な指標・①)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021

3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 ・・・ 3月

　避難者

　災害廃棄物（がれき）の撤去、
　及び処分　※福島県は避難指示区域を除く

　ライフライン・インフラ
　
　　海岸対策

　
　　交通網（直轄国道）

  

　住宅の自主再建

　まちづくり（防災集団移転、区画整理等）

※割合で示している各指標については、事業の進捗等に応じて、各時点で母数や定義が一部異なる。

仮置場へ運搬

概ね復旧応急復旧

仮置場へ運搬

本復旧

まちづくり計画の策定

被災３県の避難

所

災害公営住宅の建設開始

仮設住宅概ね完

約47万人 約34万人

がれきの処理・処分

（防災集団移転促進事業での計画決定（大臣同意）地区の割合）、

（民間住宅等用宅地の供給計画地区数（404地区）、戸数（19,385戸）

のうち着工（工事契約）した地区数の割合、及び完成、見込み戸数

の割合）

居住地付近

のがれき

概ね撤去

（避難者数）

（がれき処理・処分量）

災害公営住宅

（災害公営住宅の供給計画戸数（30,108戸）のうち着手（用地取得）

した割合、及び完成、見込み戸数の割合）

※帰還者向けの災害公営住宅（298戸）は全体計画が未

定のため、進捗率には含まない

２０１７年３月

自立再建、災害公営住宅等での再建

民間住宅等用宅地の整備

仮設住宅関連の環境整備

災害公営住宅の完成

・・・見込み

・予定

集中復興期間

居住地付近の

がれき撤去

6％

同意

約100％

防災集団移転促進事業の計画策定

着手

45％

（津波堆積物の処理・処分量）
津波堆積物の処理・処分

4％

同意

約1％

福島県

100%

福島県

100%

（岩手県）100%

（宮城県）100%

（岩手県）100%

（宮城県）100%

約30.9万

着手

65％

着工

84％

（被災者生活再建支援金（加算部分）の支給状況） 7.1万件 9.8万件 11.1万件

（被災地区海岸数（501※）のうち本復旧工事に着工した

地区の割合）

（岩手、宮城、福島県内の国道４号、６号、４５号の総開通

距離（1161km）中、完了済み開通距離の割合）

※福島県の避難指示区域含む

着工

68％

着工

約42％

着工

約20％

完了

約99％

約26.4万

着工

79％

完成

4％

完成

9％

着手

93％

完成

31％

11.9万件

（福島県）97%

（福島県）99%

約22.5万

着工

99％

完成

（11,892戸）61％

着手

97％

完成

（23,846戸）80％

着工

90％

完成

19％

着工

98％

12.7万件

約11.9万人

復興・創生期間

約17.1万人

13.3万件

着工

（402地区）

着手

（29,562戸）98％

（福島県）99%

（福島県）97%

完成

43％

完成

58％

着工

88％

58％

32％

仮設住宅設置避難所開設



東日本大震災からの復興に向けた道のりと見通し(主な指標・②)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021

3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 ・・・ 3月

　医療施設

　学校施設

　農業・水産業

　地域産業

　個人債務者等対策

※割合で示している各指標については、事業の進捗等に応じて、各時点で母数やその定義が一部異なる。

（被災３県で業務再開を希望する水産加工施設（804）
の再開状況）

（津波被災農地（21,480ha）のうち、営農再開が可能と

なった面積の割合（平成28年度からは、津波被災農地

から農地転用された農地等を除いて算定））

製氷施設や冷凍冷蔵施設の復旧、用地の嵩上げ等により水産加工業の業務再開を支援

約38％

約55％ 約74％

農地の損壊箇所の復旧・除塩等を実施

・・・見込み

・予定

（個人版私的債務整理ガイドライン 債務整理の成立

件数累計）

約63％

（被災公立学校施設（2,319校）のうち、災害復旧事業を

完了した学校の割合）

被災した公立学校施設の復旧

92％教育活動は再開

（仮設店舗・工場・事務所の整備：竣工ヶ所数累計）

（中小企業等グループ補助金による復旧支援

：被支援者数累計）

（二重ローン対策：債権買取件数 半年ごとの件数）

（被災地域の鉱工業生産指数）

（津波浸水地域に所在する鉱工業事業所

の生産額試算値〈震災前基準年同月比〉

※水産加工施設等は含まない）

（資金繰り支援策の実施状況：融資実績

半年ごと、全国）

約103
発災前

被災地外の水準ま

で概ね回復

被災地外の水準まで

概ね回復

約70 約95 約100

‐99% ‐76% ‐66% ‐31% ＋20% －19% －4% +5%

16ヵ所 224ヵ所 400ヵ所 516ヵ所

316者

10件 292件

（入院の受入制限または受入不可（182箇所）のうち回

復した病院の割合）

被災した病院の復旧

90％ 93％

事業者支援

約80％

（仮設店舗・工場・事務所の整備：竣工ヶ所数累計）

（中小企業等グループ補助金による復旧支援

：被支援者数累計）

地域産業や商店街などの本格的な復興

仮設店舗等の整備・グループ補助金による復旧支援・二重ローン対策等による支援

74件 187件

16ヵ所 224ヵ所 400ヵ所 516ヵ所

316者 3,829者 5,779者 8,012者

事業者支援

9,943者

（個人版私的債務整理ガイドライン 債務整理の成立

件数累計）
10件 292件 1,080件

202件

740件
1,209件

約70％

95％

131件

約83％

10,416者

97件

（震災直前の水準以上まで売上が回復していると回答

した事業者の比率

：グループ補助金交付先へのアンケート）

約29.9% 約32.5% 約36.6% 約40.3%

11件 179件

約2.8兆円 約2.1兆円 約0.7兆円 約0.4兆円 約0.3兆円 約0.08兆円 約0.08兆円 約0.07兆円

1,289件

約87％

59件

２０１７年３月

集中復興期間

約74％

約0.06兆円

589ヵ所

約44.8%

1,351件

約0.07兆円

10,944者

56件

復興・創生期間

97％

98％

約83％

1,344件

33件

約91％

11,263者

約45.2%

約0.07兆円

98％

95％

98％96％

90％

563ヵ所 577ヵ所 586ヵ所
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