
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 宮城県 市町村 仙台市

○住宅再建に係る工程表

合計
H28年度

以降
調整中

4戸

4戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

・

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降

合計 69戸

合計 84戸

153戸

合計 160戸

合計 18戸

178戸

合計 25戸

合計

25戸

合計 32戸

合計 3戸

35戸

合計 5戸

合計

5戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

災害公営住宅

35戸

建て方 戸建・長屋建

構造 木造

災害公営住宅

35戸

3戸

32戸

防災集団移転促進事業 用地買収・造成

160戸

災害公営住宅

178戸

18戸

構造 木造

用地買収

調査設計

造成①

用地

災害公営住宅
整備事業

入居

災害公営住宅

構造

計画戸数

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

70戸

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

供給戸数

民間住宅等用宅地　 5戸

合計 5戸

災害公営住宅

蒲生雑子袋地
区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 5戸

用地買収

調査設計

造成①

用地

建築設計

南福室地区

3戸 造成計画戸数

事業主体 仙台市

防災集団移転促進事業

南福室地区

建築工事

仙台港背後地
地区

災害公営住宅
整備事業

入居

供給戸数

民間住宅等用宅地　 25戸

合計 25戸

25戸

計画戸数 18戸 造成

事業主体 仙台市 建築設計

田子西隣接地区

178戸

田子西隣接地
区

建築工事戸建・長屋建建て方

70戸供給戸数

民間住宅等用宅地　 69戸

合計 14戸

災害公営住宅 14戸

139戸

造成

建築設計

共同住宅 建築工事

非木造 入居

田子西地区【面･集合】 用地

事業主体 仙台市

建て方

構造

計画戸数 14戸 造成

建築設計

田子西地区【面･戸建】 用地

田子西地区

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 153戸

建築工事

事業主体 仙台市

災害公営住宅
整備事業

木造 入居

事業手法

785戸

3,000戸災害公営住宅

合計

H25年度

3,785戸 85戸 736戸 2,960戸

H26年度 備考

H24年度 H25年度

2,323戸661戸

H26年度

H27年度H24年度

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２５年６月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

12戸

73戸 75戸 637戸民間住宅等用宅地

H27年度

CS798566
ハイライト表示



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 H25年度 H26年度 備考H27年度H24年度

合計 66戸

合計 3戸

69戸

合計 48戸

合計

48戸

合計 67戸

合計 88戸

155戸

合計 204戸

合計 47戸

251戸

合計 14戸

合計 8戸

22戸

合計 33戸

合計 5戸

38戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

災害公営住宅

5戸

災害公営住宅
整備事業

22戸

38戸

14戸

調査設計

造成①

22戸

8戸

災害公営住宅
整備事業

計画戸数 8戸

非木造

構造 木造

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

67戸

86戸

19戸災害公営住宅

事業主体 仙台市

建て方

計画戸数 69戸 造成

計画戸数 19戸 造成

災害公営住宅

48戸

上岡田地区

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

災害公営住宅 66戸

防災集団移転促進事業 調査設計

造成①

38戸

33戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

七郷地区 用地

事業主体 仙台市 建築設計

構造 木造 入居

七郷地区
計画戸数 5戸 造成

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

建築工事

建て方 戸建・長屋建

荒井南地区

災害公営住宅
整備事業

入居

建築工事

木造構造

災害公営住宅

用地

建築設計

計画戸数 8戸 造成

事業主体

防災集団移転促進事業 用地買収・造成

仙台市

災害公営住宅 204戸

47戸

荒井南地区

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 251戸

災害公営住宅

建築設計

入居

造成

建築工事

構造

災害公営住宅
整備事業

建て方 戸建・長屋建 建築工事

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 39戸

用地

荒井西地区

荒井西地区【面・戸建】

69戸

69戸

造成

入居

荒井西地区【面・集合】 用地

事業主体 仙台市

建て方 共同住宅

251戸防災集団移転促進事業 用地買収・造成

構造 非木造 入居

事業主体 仙台市 建築設計

建築設計

入居

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

荒井東地区

防災集団移転促進事業 用地買収・造成

建築工事

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 48戸

合計

共同住宅

荒井東地区【面・戸建】 用地

建築工事

木造

荒井東地区【面・集合】

構造

用地

建て方 戸建・長屋建

155戸

荒井公共区画
整理地地区

防災集団移転促進事業 用地買収・造成

69戸

3戸

48戸

構造

計画戸数 造成

事業主体 仙台市

建て方 戸建・長屋建

用地

建築設計

入居

用地買収

69戸

上岡田地区

建築工事

災害公営住宅
整備事業

木造

3戸



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 H25年度 H26年度 備考H27年度H24年度

合計 13戸

合計 1戸

14戸

合計 48戸

合計 3戸

51戸

合計 1戸

合計 38戸

39戸

工程
計画
戸数

H28年度
以降

合計 32戸

合計 152戸

合計 12戸

合計 27戸

合計 28戸

合計 75戸

六丁の目駅周辺地区

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

1戸

39戸

38戸

災害公営住宅 48戸

39戸

建て方 共同住宅

緑ヶ丘四丁目地区（鹿野復興公営住宅【面・集合】）

構造 木造

調査設計

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

13戸

14戸

1戸

計画戸数 1戸 造成

建て方

供給戸数

計画戸数

入居

28戸 造成

建て方

構造

共同住宅 建築工事

計画戸数 27戸 造成

事業主体 仙台市 建築設計

建築設計

建築工事

用地

75戸

28戸供給戸数

75戸

造成

共同住宅

用地

建築工事

災害公営住宅

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数

非木造 入居構造

災害公営住宅

建て方 共同住宅

事業主体 仙台市

27戸

建て方 共同住宅

12戸

入居

供給戸数

入居

供給戸数

災害公営住宅 用地

建築工事

構造

用地

供給戸数

建築設計

造成

非木造

152戸

建て方 共同住宅 建築工事

造成

入居

計画戸数 12戸

事業主体 仙台市

32戸

災害公営住宅

計画戸数 152戸

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

供給戸数

建築設計

32戸

造成

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

用地

建築工事

入居

事業主体 仙台市

建て方 共同住宅

災害公営住宅

計画戸数

災害公営住宅単独事業の場合

備考事業手法地区名

災害公営住宅

建築設計

災害公営住宅
整備事業

入居

建築工事

非木造構造

計画戸数 38戸 造成

事業主体

防災集団移転促進事業 用地買収・造成

仙台市

3戸

鹿野地区【単独】

緑ヶ丘四丁目
地区および松
森陣ケ原地区
（移転元）

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 51戸

災害公営住宅

用地

災害公営住宅
整備事業

建て方 戸建・長屋建 建築工事

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 3戸

用地

六郷地区

六郷地区

造成

入居

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅

造成① 51戸

入居

石場地区
事業主体 仙台市 建築設計

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

用地買収

造成①

調査設計

若林西地区

構造 非木造

建築工事

石場地区 用地

木造構造

建て方 戸建・長屋建

14戸

北六番丁地区

上原地区

構造 非木造

鶴ヶ谷第二地区

非木造

構造 非木造



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 H25年度 H26年度 備考H27年度H24年度

合計 120戸

合計 142戸

合計 100戸

合計 33戸

合計 110戸

合計 39戸

合計 48戸

合計 1,381戸

合計 106戸

合計 128戸

合計 101戸

共同住宅

非木造

共同住宅

仙台市 建築設計

建築工事

計画戸数

構造

その他集合住宅（公募買取）

田子西地区【単独】

荒井東地区【単独】

荒井東地区（二期）【単独】

卸町駅周辺地区

通町地区

霊屋地区

霊屋下地区

落合地区

芦ノ口地区

角五郎地区

101戸

建築工事

入居非木造

供給戸数

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 101戸

構造

災害公営住宅 用地

非木造

造成

建て方

造成

128戸

建築工事

入居

建築工事

入居

供給戸数

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 128戸

構造

災害公営住宅

建て方 共同住宅

用地

共同住宅

共同住宅

構造

106戸

1381戸

供給戸数

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 106戸 造成

建て方

災害公営住宅 用地

建て方 共同住宅 建築工事

入居

供給戸数

建築工事

入居

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 1,381戸

構造 非木造

造成

災害公営住宅 用地

48戸供給戸数

計画戸数 48戸

構造 非木造

建て方 共同住宅

造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 仙台市

39戸

計画戸数 39戸

構造 非木造

建築設計

構造 非木造

造成

災害公営住宅 用地

計画戸数 110戸

入居

供給戸数

事業主体

110戸

造成

建て方

事業主体 仙台市

計画戸数

33戸

災害公営住宅 用地

供給戸数

33戸

建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

入居構造 非木造

造成

災害公営住宅

100戸 造成

入居非木造

用地

事業主体 仙台市 建築設計

100戸供給戸数

建て方

構造

建築工事

入居非木造

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数

142戸

仙台市

建築工事

共同住宅 建築工事

建築設計事業主体

142戸

災害公営住宅 用地

造成

供給戸数

造成

建て方

構造 非木造

災害公営住宅 用地

入居

供給戸数

建て方

計画戸数 120戸

仙台市 建築設計

共同住宅

事業主体

120戸

災害公営住宅 用地



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 H25年度 H26年度 備考H27年度H24年度

合計 14戸

合計 50戸

東部集団移転対応集合住宅
【単独】

東部浸水区域移転対応集合住
宅【単独】

50戸供給戸数

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 50戸

構造

災害公営住宅 用地

非木造

造成

建て方 共同住宅

14戸

造成

建築工事

入居

供給戸数

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 14戸

構造

災害公営住宅

建て方 共同住宅

用地

建築工事

入居非木造


