
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 宮城県 市町村 石巻市

○住宅再建に係る工程表

合計
H28年度

以降
調整中

1,666戸 1,390戸

1,506戸

1,666戸 2,896戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

・

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降

合計 10戸

合計 4戸

14戸

合計 13戸

合計 1戸

14戸

合計 8戸

合計 8戸

16戸

合計 7戸

合計 5戸

12戸

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２５年６月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

20戸

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

合計

H24年度 H25年度 H26年度

H27年度

14戸

H24年度 H25年度

10戸

2,282戸

H26年度

H27年度

903戸

備考

1,379戸

8,493戸 20戸 159戸 1,470戸

4,000戸

524戸

946戸149戸

事業手法

4,493戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 14戸

谷川浜・祝浜
地区

事業主体 石巻市

建て方 戸建・長屋建 建築工事

建築設計

谷川浜・祝浜地区 用地

災害公営住宅 4戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

10戸

1戸 造成

大谷川地区 用地

木造構造

建築工事

入居

14戸

事業主体 石巻市 建築設計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成①

計画戸数

建て方 戸建・長屋建

大谷川地区

16戸

14戸

13戸

1戸

調査設計

造成①

鮫浦地区

建て方 戸建・長屋建

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

建築工事

鮫浦地区 用地

事業主体 石巻市

計画戸数 8戸 造成

建築設計

木造 入居

8戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 16戸

災害公営住宅
整備事業

入居

8戸

調査設計

造成①

前網浜地区 用地

計画戸数 5戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

防災集団移転促進事業

用地買収

前網浜地区

建築工事

12戸

木造

建て方 戸建・長屋建

構造

5戸7戸

5戸災害公営住宅

7戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

構造 木造 入居

計画戸数 4戸 造成

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

構造

災害公営住宅

災害公営住宅

CS798566
ハイライト表示



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H27年度H24年度 H25年度 H26年度 備考事業手法

合計 11戸

合計 6戸

17戸

合計 198戸 198戸

合計 246戸

444戸 198戸

合計 8戸

合計

8戸

合計 4戸

合計 25戸

29戸

合計 11戸

合計 17戸

28戸

合計 3戸

合計 7戸

10戸

災害公営住宅
整備事業

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 17戸

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 6戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

構造 木造 入居

建築工事

寄磯浜地区

寄磯浜地区 用地

合計

11戸

11戸 6戸

災害公営住宅 民間住宅等用宅地　

河北地区

建築工事建て方 戸建・長屋建

災害公営住宅
整備事業

入居

造成

建築設計

用地

木造構造

計画戸数 246戸

事業主体 石巻市

河北地区

間垣地区

防災集団移転促進事業

用地買収

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

災害公営住宅

8戸

調査設計

造成①

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

建築工事

名振地区

建て方 戸建・長屋建

8戸

8戸

調査設計

災害公営住宅

29戸

用地買収

造成①

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

用地

木造構造 入居

名振地区

計画戸数 25戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

4戸

25戸

4戸

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅

計画戸数 17戸 造成

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 25戸

熊沢・大須地
区

建築工事

戸建・長屋建 建築工事

木造

熊沢団地

構造

構造 木造

船越地区

船越地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

11戸

28戸

災害公営住宅

災害公営住宅

調査設計

造成①

用地買収

4戸

大須団地 用地

17戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

建築設計

6戸

用地

入居

造成

建築設計

入居

事業主体 石巻市

造成②

建て方 戸建・長屋建

建て方

計画戸数 6戸 造成

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

計画戸数 1戸

事業主体 石巻市

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

災害公営住宅

7戸3戸

7戸

3戸

防災集団移転促進事業

災害公営住宅 6戸供給戸数

調査設計

造成①

用地買収

444戸

災害公営住宅
整備事業

構造 木造 入居

調査設計

造成① 28戸



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H27年度H24年度 H25年度 H26年度 備考事業手法

合計 4戸

合計 3戸

7戸

合計 11戸

合計 3戸

14戸

合計 6戸

合計 3戸

9戸

合計 4戸

合計 5戸

9戸

合計 6戸

合計 5戸

11戸

合計 1戸

合計 13戸

14戸

羽坂・桑浜地
区

防災集団移転促進事業

用地買収

計画戸数
災害公営住宅

整備事業

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

7戸

調査設計

造成①

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 7戸

災害公営住宅

建築工事

立浜地区

建て方 戸建・長屋建

4戸

調査設計

3戸

計画戸数 3戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

14戸

用地買収

造成①

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

用地

木造構造 入居

立浜地区

11戸

3戸

11戸

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅

計画戸数 3戸 造成

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 3戸

小島地区

建築工事

木造構造

大浜地区

大浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

6戸

3戸

災害公営住宅

災害公営住宅

調査設計

造成①

用地買収

9戸

小島地区 用地

3戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 6戸

入居

造成

建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

計画戸数 5戸

事業主体 石巻市

4戸 5戸

5戸

4戸

調査設計

造成①

防災集団移転促進事業

用地買収

11戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

雄勝中心部Ａ
地区

建築工事

明神地区

5戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 11戸

6戸災害公営住宅

災害公営住宅

計画戸数 13戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

調査設計

造成①

用地買収

14戸

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

雄勝中心部Ａ地区 用地

木造構造 入居

1戸 13戸

13戸

1戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

災害公営住宅

羽坂・桑浜地区 用地

3戸 造成

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

構造 木造 入居

調査設計

造成① 9戸

明神地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

造成

構造 木造 入居

計画戸数 5戸

建て方 戸建・長屋建



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H27年度H24年度 H25年度 H26年度 備考事業手法

合計 20戸 20戸

合計 20戸

40戸 20戸

合計 7戸

合計 2戸

9戸

合計 8戸

合計 16戸

24戸

合計 9戸

合計 1戸

10戸

合計 1戸

合計 7戸

8戸

合計 7戸

合計

7戸

合計 11戸

合計

11戸

調査設計

造成①

雄勝中心部Ｂ
地区

防災集団移転促進事業

用地買収

40戸

計画戸数 20戸 造成

構造 木造 入居

構造 木造

16戸 造成

構造 木造 入居

建て方

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

災害公営住宅

唐桑地区

建築工事

計画戸数 2戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

調査設計

造成①

用地買収

9戸

唐桑地区 用地

入居

災害公営住宅

7戸

2戸

7戸

調査設計

造成①

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

2戸

水浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

防災集団移転促進事業

用地買収

24戸

計画戸数

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 8戸

災害公営住宅 8戸

16戸

16戸

分浜地区

建築工事

木造

戸建・長屋建

災害公営住宅

水浜地区

用地買収

10戸

分浜地区 用地

防災集団移転促進事業

入居

造成

建築設計

調査設計

造成①

構造

供給戸数

9戸

調査設計

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

計画戸数 1戸

事業主体 石巻市

合計

災害公営住宅

10戸

1戸

民間住宅等用宅地　

波板地区

波板地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

防災集団移転促進事業

用地買収

8戸

災害公営住宅
整備事業

計画戸数 7戸 造成

構造 木造

造成①

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 8戸

災害公営住宅 1戸

7戸

大指地区

調査設計

造成①

用地買収

7戸

7戸

7戸

調査設計

造成①小指地区

防災集団移転促進事業

用地買収

11戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

災害公営住宅

11戸災害公営住宅

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 11戸

災害公営住宅
整備事業

雄勝中心部Ｂ地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

建て方 戸建・長屋建

災害公営住宅
整備事業

防災集団移転促進事業

入居



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H27年度H24年度 H25年度 H26年度 備考事業手法

合計 20戸

合計 2戸

22戸

合計 48戸

合計 7戸

55戸

合計 17戸

合計

17戸

合計 26戸

合計

26戸

合計 12戸

合計 4戸

16戸

合計 33戸

合計 56戸

89戸

合計 6戸

合計

6戸

建築工事

22戸

20戸

2戸

用地買収

22戸

相川地区 用地

調査設計

構造 木造 入居

造成

建築設計

調査設計

造成①

小泊・大室地
区

防災集団移転促進事業

7戸

相川地区

用地買収

55戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

災害公営住宅

造成①

計画戸数 7戸 造成

構造 木造 入居

供給戸数

民間住宅等用宅地　災害公営住宅

災害公営住宅

合計

48戸

55戸

小室地区

調査設計

造成①

用地買収

17戸

17戸

17戸

調査設計

造成①白浜・長塩谷
地区

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅

26戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

月浜・吉浜地
区

建築工事

計画戸数 4戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

調査設計

造成①

構造

用地買収

16戸

月浜・吉浜地区 用地

木造

26戸

26戸

入居

にっこり団地
地区

89戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

16戸

12戸

4戸

調査設計

造成①

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

防災集団移転促進事業

用地買収

計画戸数 56戸

災害公営住宅

6戸

災害公営住宅

民間住宅等用宅地　 6戸

6戸

供給戸数

合計

釜谷崎地区 造成①

災害公営住宅

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

計画戸数 2戸

事業主体 石巻市

災害公営住宅
整備事業

小泊・大室地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

防災集団移転促進事業

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

建て方 戸建・長屋建

にっこり団地地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

造成

構造 木造 入居

56戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 89戸

33戸

用地買収

調査設計防災集団移転促進事業



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降

合計 1,110戸 550戸

合計 350戸

1,460戸 550戸

合計 520戸 420戸

合計 200戸

720戸 420戸

合計 225戸 225戸

合計

225戸 225戸

合計 40戸

合計 150戸

190戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

宅地整地① 150戸

40戸

災害公営住宅

用地買収

災害公営住宅
整備事業

構造

100戸

造成② 200戸

災害公営住宅

入居

災害公営住宅

200戸

造成④ 20戸

災害公営住宅

150戸

40戸

190戸

共同住宅

構造 非木造

建築設計

建て方

あけぼの北地
区

土地区画整理事業

調査設計

建築工事

移転移設

公共施設工事

150戸 造成計画戸数

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

入居

あけぼの北

調査設計

造成①

用地

事業主体 石巻市

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

100戸

新蛇田南第二
地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地①

75戸

造成③ 50戸

造成② 100戸

200戸

造成①

調査設計

300戸

建て方 共同住宅

構造

建築設計

新蛇田南地区

土地区画整理事業

調査設計

建築工事

造成③

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成①

200戸 造成

事業主体 石巻市

災害公営住宅
整備事業

非木造

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 630戸

計画戸数

280戸 280戸

200戸

移転移設

公共施設工事

宅地整地①

新蛇田南 用地

災害公営住宅 350戸

270戸

計画戸数 350戸 造成

建築設計

新蛇田地区 用地

非木造 入居

新蛇田地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地①

建て方 共同住宅

防災集団移転促進事業

建築工事

事業主体 石巻市

造成③

造成②

造成④

280戸

280戸

用地買収

調査設計

造成① 280戸

350戸

事業手法 備考H27年度H24年度 H25年度

280戸

H26年度



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 備考H27年度H24年度 H25年度 H26年度

合計 270戸 30戸

合計 100戸

370戸 30戸

合計 220戸 150戸

合計

220戸 150戸

合計 230戸

合計 120戸

350戸

合計 200戸

合計 100戸

300戸

合計 280戸

合計 100戸

380戸

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

100戸

100戸

宅地整地②

災害公営住宅 民間住宅等用宅地　

合計

80戸

宅地整地③ 100戸

宅地整地④ 50戸

宅地整地① 150戸

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

60戸

建築設計

新渡波地区 用地

100戸

防災集団移転促進事業

用地買収

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

計画戸数 100戸 造成

構造 非木造 入居

新門脇地区 用地

建て方 共同住宅 建築工事

事業主体 石巻市 建築設計

新門脇地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

災害公営住宅

100戸

100戸供給戸数

下釜第一地区

建て方 共同住宅

構造

計画戸数 100戸

入居

造成

事業主体

100戸

災害公営住宅
整備事業

下釜第一地区 用地

非木造

土地区画整理事業

調査設計

公共施設工事

宅地整地①

宅地整地③

宅地整地② 70戸

建築工事

移転移設

石巻市 建築設計

130戸

災害公営住宅 120戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 120戸

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 120戸 造成

建て方 共同住宅

構造 非木造 入居

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

土地区画整理事業

上釜地区
建築工事

上釜地区 用地

70戸

70戸

宅地整地・公共施設工事 350戸

造成②

用地買収

70戸

90戸

調査設計

造成①

80戸 160戸

移転移設

公共施設工事

宅地整地①

80戸 260戸

調査設計

100戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

新渡波西地区

土地区画整理事業

造成③

計画戸数 100戸 造成

事業主体 石巻市

構造 非木造 入居

新渡波地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地①

建て方 共同住宅 建築工事

造成②

造成③ 30戸

160戸

調査設計

造成① 80戸



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 備考H27年度H24年度 H25年度 H26年度

合計 460戸

合計 80戸

540戸

合計 220戸

合計 80戸

300戸

合計 3戸

合計 3戸

6戸

合計 12戸

合計 10戸

22戸

合計 1戸

合計 5戸

6戸

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

22戸

10戸

12戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅 民間住宅等用宅地　

合計

調査設計

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

祝田地区 用地

木造

調査設計

6戸

供給戸数

合計 80戸

宅地整地②

災害公営住宅

80戸

80戸

民間住宅等用宅地　

合計

宅地整地① 130戸

宅地整地④ 110戸

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅供給戸数

災害公営住宅

6戸

5戸

1戸

建築工事建て方 戸建・長屋建

入居

用地買収

調査設計

造成①

用地

建築設計

小竹浜地区

6戸

災害公営住宅

小竹浜地区

木造構造

石巻市

計画戸数 5戸 造成

事業主体

災害公営住宅
整備事業

合計

災害公営住宅

計画戸数 10戸 造成

構造 木造 入居

建て方 戸建・長屋建 建築工事

事業主体 石巻市 建築設計

防災集団移転促進事業

用地買収

佐須地区

造成① 22戸

災害公営住宅

6戸

3戸

3戸供給戸数

佐須地区 用地

構造

計画戸数 3戸

入居

造成

事業主体 石巻市 建築設計

建築工事

祝田地区

建て方 戸建・長屋建

災害公営住宅 80戸

民間住宅等用宅地　

用地買収

造成①

計画戸数 80戸 造成

建て方 共同住宅

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

湊北地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 100戸

建築工事

湊北地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

宅地整地③ 100戸

宅地整地④ 20戸

入居

用地

建築設計

湊東地区

土地区画整理事業

調査設計

非木造構造

石巻市

造成

災害公営住宅

湊東地区

災害公営住宅
整備事業

事業主体

建て方 共同住宅

宅地整地② 150戸

宅地整地③ 150戸

移転移設

公共施設工事

供給戸数

建築工事

計画戸数 80戸

80戸



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 備考H27年度H24年度 H25年度 H26年度

合計 5戸

合計 8戸

13戸

合計 4戸

合計 3戸

7戸

合計 4戸

合計 6戸

10戸

合計 9戸

合計 6戸

15戸

合計 2戸

合計 10戸

12戸

合計 2戸

合計 4戸

6戸

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

建て方 戸建・長屋建

竹浜地区

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

事業主体 石巻市 建築設計

防災集団移転促進事業

用地買収

計画戸数 6戸

用地買収

15戸

調査設計

造成①

萩浜地区

災害公営住宅
整備事業

事業主体

建て方

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

木造構造

石巻市

事業主体 石巻市 建築設計

防災集団移転促進事業

用地買収

木造 入居

8戸 造成

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

6戸

4戸

2戸

用地

建築設計

入居

竹浜地区

建築工事

石巻市

用地買収

6戸

木造構造

調査設計

造成①

計画戸数 4戸 造成

事業主体

10戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 2戸

2戸

10戸

災害公営住宅

構造 木造 入居

牧浜地区 用地

計画戸数 10戸 造成

建て方 戸建・長屋建

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

建築工事

12戸

15戸

9戸

6戸

調査設計

造成①

牧浜地区

建築設計

造成

入居

用地

建築工事戸建・長屋建

4戸

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

萩浜地区

木造構造

石巻市

災害公営住宅

月浦地区

6戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 10戸

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

計画戸数 6戸 造成

構造 木造 入居

月浦地区 用地

建て方 戸建・長屋建 建築工事

事業主体 石巻市 建築設計

3戸

3戸

10戸

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

供給戸数

調査設計

造成①

4戸

桃浦地区
計画戸数 3戸 造成

事業主体

用地買収

7戸

調査設計

造成①

入居

建築工事建て方 戸建・長屋建

桃浦地区

災害公営住宅
整備事業

13戸

8戸

5戸

用地

建築設計

災害公営住宅

合計

災害公営住宅

4戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

折浜・蛤浜地
区

折浜・蛤浜地区 用地

構造

建て方 戸建・長屋建 建築工事

調査設計

造成① 13戸

計画戸数



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 備考H27年度H24年度 H25年度 H26年度

合計 10戸

合計

10戸

合計 16戸

合計 4戸

20戸

合計 13戸

合計 15戸

28戸

合計 9戸

合計 11戸

20戸

合計 17戸

合計 14戸

31戸

合計 44戸 44戸

合計 32戸

76戸 44戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

17戸

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

15戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅 4戸

10戸

災害公営住宅
整備事業

入居

建て方 戸建・長屋建

小渕浜地区

小渕浜地区

建築工事

石巻市

用地買収

76戸

木造構造

調査設計

造成①

計画戸数 32戸 造成

事業主体

14戸

用地

建築設計

14戸

民間住宅等用宅地　 17戸

構造 木造 入居

建て方 戸建・長屋建 建築工事

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 14戸 造成

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

給分浜地区

防災集団移転促進事業

用地買収

供給戸数

合計

給分浜地区 用地

11戸

11戸

9戸

調査設計

造成①

9戸

31戸

建て方 戸建・長屋建

大原浜地区 用地

建築設計

災害公営住宅
整備事業

入居

28戸

大原浜地区

建築工事

石巻市

用地買収

20戸

13戸

木造構造

調査設計

造成①

計画戸数 11戸 造成

事業主体

計画戸数 15戸 造成

構造 木造 入居

石巻市 建築設計

防災集団移転促進事業

用地買収

28戸

小網倉・清水
田浜地区

小網倉・清水田浜地区 用地

建て方 戸建・長屋建 建築工事

調査設計

造成①

事業主体

20戸

16戸

建築設計

入居

用地

構造

調査設計

造成①

計画戸数 4戸 造成

事業主体 石巻市

建て方 戸建・長屋建

福貴浦地区

災害公営住宅
整備事業

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

福貴浦地区

建築工事

用地買収

20戸

木造

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 10戸

10戸

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

鹿立浜地区

調査設計

造成①



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 備考H27年度H24年度 H25年度 H26年度

合計 7戸

合計 31戸

38戸

合計 22戸 22戸

合計 51戸

73戸 22戸

合計 7戸 7戸

合計 28戸

35戸 7戸

合計 1戸

合計 6戸

7戸

工程
計画
戸数

H28年度
以降

合計 160戸

合計 100戸

供給戸数

合計

災害公営住宅

用地買収

調査設計

造成①

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

造成②

38戸

建築工事

造成

入居

計画戸数 100戸

災害公営住宅

建て方 共同住宅

供給戸数 100戸

160戸

事業主体 石巻市

建て方 共同住宅

災害公営住宅 用地

建築設計

用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 160戸

造成

7戸

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

災害公営住宅単独事業の場合

湊
建築工事

入居

民間住宅等用宅地　 1戸

災害公営住宅 6戸

事業手法

計画戸数

建築工事

7戸

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

構造 木造 入居

泊浜地区

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 6戸 造成

事業主体 石巻市

泊浜地区

備考

用地

建築設計

災害公営住宅

計画戸数 28戸 造成

構造 木造 入居

鮎川浜（東団地） 用地

建て方 戸建・長屋建 建築工事

事業主体 石巻市 建築設計

災害公営住宅
整備事業

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

鮎川浜（東団
地）

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 35戸

建て方

計画戸数 32戸 造成

構造 木造

建築設計

用地

建築設計

入居

入居

事業主体 石巻市

戸建・長屋建 建築工事

建て方 戸建・長屋建

鮎川浜地区（清崎団地）

鮎川浜地区
（清崎団地）

災害公営住宅

供給戸数

38戸

用地

用地買収

19戸

54戸

調査設計

造成①

31戸

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

19戸

19戸

7戸

建築工事

石巻市

木造

鮎川浜地区（清崎団地）

構造

計画戸数 19戸 造成

事業主体

事業主体 石巻市 建築設計

災害公営住宅
整備事業

計画戸数 31戸 造成

構造 木造 入居

十八成浜地区

防災集団移転促進事業

用地買収

供給戸数

合計

十八成浜地区 用地

調査設計

造成①

建て方 戸建・長屋建 建築工事

地区名

黄金浜①

構造 非木造

構造 非木造



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 備考H27年度H24年度 H25年度 H26年度

合計 60戸

合計 20戸

合計 60戸

合計 35戸

合計 26戸

合計 20戸

合計 48戸

合計 20戸

合計 30戸

合計 30戸

合計 40戸

共同住宅

沖六勺（万石浦Ａ）

沖六勺（万石浦Ｂ）

中里七丁目

南中里一丁目

根上り松

中里

泉町四丁目

大街道北二丁目

40戸

建て方 共同住宅 建築工事

入居

供給戸数

構造 非木造

造成計画戸数 40戸

用地

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 30戸

構造 非木造

造成

共同住宅 建築工事

災害公営住宅 用地

建て方 共同住宅 建築工事

入居

災害公営住宅

供給戸数

事業主体 石巻市 建築設計

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数

入居

供給戸数

事業主体 石巻市

30戸

建築設計

20戸

構造 非木造

計画戸数 30戸

30戸

造成

建て方

48戸

建て方

構造

建築工事

20戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居構造 非木造

供給戸数

20戸

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 48戸 造成

入居

事業主体

構造

災害公営住宅 用地

非木造

供給戸数

建て方

26戸

石巻市

災害公営住宅 用地

造成

供給戸数 20戸

造成

石巻市

建て方 共同住宅 建築工事

入居非木造

建築設計

構造

事業主体

供給戸数

入居

計画戸数

建て方

建築設計

共同住宅

供給戸数 26戸

構造 非木造

災害公営住宅 用地

入居

建て方

計画戸数

建築工事

災害公営住宅 用地

石巻市 建築設計

計画戸数

非木造

20戸

用地

建築工事

災害公営住宅

事業主体

計画戸数 20戸

構造

60戸

35戸

35戸

造成

共同住宅

供給戸数

計画戸数

入居

60戸 造成

建て方 共同住宅

造成

入居

供給戸数

入居

供給戸数

災害公営住宅 用地

共同住宅 建築工事

建て方 共同住宅

事業主体 石巻市 建築設計

建築工事

用地災害公営住宅

構造

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 60戸

事業主体 石巻市

災害公営住宅

60戸

用地

建築設計

造成

非木造

建築工事

大街道西二丁目

構造

黄金浜②

非木造

駅前北通り一丁目

非木造



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 備考H27年度H24年度 H25年度 H26年度

合計 50戸

合計 30戸

合計 30戸

合計 40戸

合計 20戸

合計 40戸

黄金浜③

栄田

湊筒場

渡波新沼

中央一丁目

浜松町

計画戸数 40戸

構造 非木造

造成

40戸

建て方 共同住宅 建築工事

入居

供給戸数

計画戸数 20戸

構造 非木造

造成

20戸

建て方 共同住宅 建築工事

入居

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 40戸

構造 非木造

造成

40戸

建て方 共同住宅 建築工事

入居

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 30戸

構造 非木造

造成

30戸

建て方 共同住宅 建築工事

入居

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 30戸

構造 非木造

造成

30戸

建て方 共同住宅 建築工事

入居

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 50戸

構造 非木造

造成

50戸

建て方 共同住宅 建築工事

入居

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 石巻市 建築設計

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計


