
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 福島県 市町村 郡山市

○住宅再建に係る工程表

合計
H28年度

以降
調整中

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

・

工程
計画
戸数

H28年度
以降

合計 30戸

合計 40戸

合計 20戸

合計 20戸

合計 50戸

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２５年６月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

構造 非木造

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

合計

H24年度 H25年度 H26年度

140戸20戸

H27年度

160戸 20戸 140戸

160戸

喜久田町

非木造

富久山町

構造 非木造

日和田町

富田町

構造 非木造

安積町

地区名 事業手法

原子力災害による避難者
向け住宅

原子力災害による避難者
向け住宅

原子力災害による避難者
向け住宅

備考

入居

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

造成

事業主体 福島県 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

30戸

災害公営住宅 用地

計画戸数 30戸

用地

事業主体 福島県 建築設計

災害公営住宅

供給戸数

計画戸数 40戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

20戸

入居

計画戸数 20戸

事業主体 福島県

原子力災害による避難者
向け住宅

原子力災害による避難者
向け住宅

非木造

災害公営住宅

構造

用地

供給戸数 40戸

建築設計

造成

用地

建築工事

20戸

建て方 共同住宅

入居

供給戸数

入居

供給戸数

災害公営住宅

建て方 共同住宅

事業主体 福島県 建築設計

建築工事

構造

災害公営住宅

50戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 20戸 造成

事業主体 福島県 建築設計

50戸

用地

供給戸数

計画戸数

入居

災害公営住宅単独事業の場合

CS757587
ハイライト表示


