
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 岩手県 市町村 陸前高田市

○住宅再建に係る工程表

合計
H28年度

以降
調整中

2,000戸

180戸

2,180戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

78戸 517戸

1,000戸

2,595戸

3,595戸 820戸

H27年度

278戸

542戸

H24年度 H25年度 H26年度

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

合計

78戸 239戸

278戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件 留意事項≫

・

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降

用地買収

調査設計防災集団移転促進事業

事業手法 H25年度 H27年度H26年度 備考H24年度

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２５年９月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

合計 54戸

合計

54戸

合計 18戸

合計

18戸

災害公営住宅

18戸

防災集団移転促進事業

18戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

18戸

用地買収

調査設計

造成①長部地区（上
長部）

54戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 54戸

災害公営住宅

54戸長部地区（月
山）

調査設計

造成①

防災集団移転促進事業

合計 12戸

合計

12戸

合計 7戸災害公営住宅

7戸

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

民間住宅等用宅地　 7戸

用地買収

調査設計

造成①

防災集団移転促進事業

長部地区（要
谷）

供給戸数

民間住宅等用宅地　 12戸

合計 12戸

災害公営住宅

用地買収

調査設計

長部地区（双
六）

造成① 12戸

合計 7戸

合計

7戸

合計 7戸

合計

7戸

災害公営住宅

調査設計防災集団移転促進事業

用地買収

7戸

矢作・竹駒・

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

7戸

長部地区（福
伏）

防災集団移転促進事業

用地買収

供給戸数

民間住 等用

合計

災害公営住宅

戸

7戸

調査設計

造成① 7戸

合計 6戸

合計

6戸

合計 10戸

合計

10戸

用地買収

10戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

造成①

10戸

10戸合計

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

矢作・竹駒・
高田・今泉地

区（館）

6戸

調査設計

造成①

6戸

6戸
矢作・竹駒・
高田・今泉地
区（下矢作）

合計 6戸

合計

6戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

用地買収

造成①

調査設計防災集団移転促進事業

6戸

災害公営住宅

6戸

6戸
矢作・竹駒・
高田・今泉地
区（下沢）

CS798566
ハイライト表示



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 H25年度 H27年度H26年度 備考H24年度

宅地整地②

防災集団移転促進事業 用地買収・造成

150戸

宅地整地③ 1,244戸

56戸

下和野 用地高田

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 120戸

合計 1,450戸 1300戸

合計 120戸

1,570戸 1300戸

災害公営住宅 150戸

災害公営住宅
整備事業

150戸

移転移設

公共施設工事土地区画整理事業

調査設計

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 120戸

災害公営住宅 120戸

構造 非木造 入居

計画戸数 120戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

事業主体 陸前高田市 建築設計

今泉

長部

宅地整地① 150戸

災害公営住宅
整備事業

事業主体

構造

陸前高田市

入居

建築工事

用地

建築設計

用地

55戸防災集団移転促進事業 用地買収・造成

非木造

計画戸数 30戸 造成

建て方 共同住宅

宅地整地② 645戸

公共施設工事

今泉

土地区画整理事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

構造 非木造

共同住宅

災害公営住宅

入居

建築工事

建築設計

建て方

計画戸数 60戸 造成

構造 非木造 入居

事業主体 陸前高田市

建築工事

共同住宅建て方

60戸

今泉

造成

用地

事業主体 岩手県

計画戸数

建築設計

今泉

合計 700戸 700戸

合計 150戸 120戸

850戸 820戸

合計 5戸

合計

5戸

用地買収

調査設計

5戸

防災集団移転促進事業

5戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

30戸

5戸

合計

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

米崎地区（堂
の前）

調査設計

造成①

30戸

合計 128戸

合計 60戸 60戸

188戸 60戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅
整備事業

造成①

調査設計防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅

128戸

128戸

共同住宅

入居構造

建て方

128戸

脇の沢 用地

非木造

計画戸数 60戸 造成

事業主体 岩手県 建築設計
米崎地区（脇

の沢）

建築工事

合計 15戸

合計

15戸

合計 5戸

合計供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

15戸

調査設計

造成①

災害公営住宅 5戸

用地買収

5戸

調査設計

造成①小友地区（三
日市）

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 15戸

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

15戸小友地区（両
替）

合計

5戸

供給戸数

合計

災害公営住宅

5戸



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 H25年度 H27年度H26年度 備考H24年度

合計 9戸

合計

9戸

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

9戸

9戸

用地買収

5戸

調査設計

造成①小友地区（茂

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 9戸

災害公営住宅

用地買収

防災集団移転促進事業

小友地区（柳
沢）

調査設計

造成①

合計 5戸

合計

5戸

合計 8戸

合計

8戸

災害公営住宅

8戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

用地買収

8戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　 8戸

合計

災害公営住宅

用地買収

防災集団移転促進事業

小友地区（新
田）

災害公営住宅 5戸

調査設計

造成①

5戸

5戸造成①小友地区（茂
里花）

合計 14戸

合計

14戸

合計 14戸

合計

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

14戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

広田地区（長
洞）

14戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

調査設計

造成①

14戸

14戸

用地買収

14戸

調査設計

造成①小友地区（只
出）

合計

14戸

合計 7戸

合計

7戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

7戸

調査設計

造成① 25戸

7戸

調査設計

造成①

用地買収

7戸

防災集団移転促進事業

広田地区（大
野）

供給戸数

合計 14戸

災害公営住宅

合計 25戸

合計 40戸

65戸

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

構造

調査設計

用地買収

防災集団移転促進事業

25戸

40戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 65戸

災害公営住宅

非木造 入居

計画戸数 40戸 造成

事業主体 陸前高田市 建築設計

建築工事

大野 用地

建て方 共同住宅

広田地区（広
田大野）

合計 41戸

合計

41戸

合計 7戸

合計

7戸

災害公営住宅

7戸

用地買収

災害公営住宅

7戸

7戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

広田地区
（六ヶ浦）

防災集団移転促進事業

41戸

調査設計

造成①

41戸

調査設計

造成① 41戸

防災集団移転促進事業

広田地区（田
谷）

合計 6戸

合計

6戸

合計 10戸

10戸

災害公営住宅

10戸民間住宅等用宅地　災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成①

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

広田地区（泊
第二）

6戸

調査設計

造成①

防災集団移転促進事業

用地買収

6戸広田地区（泊
第一）

6戸

合計 10戸

合計

10戸

戸

10戸

供給戸数

民間住 等用

合計

災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 H25年度 H27年度H26年度 備考H24年度

合計 11戸

合計

11戸

9戸

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

広田地区（中

11戸

調査設計

造成①

11戸

調査設計

造成①

用地買収

11戸広田地区（泊
第三）

防災集団移転促進事業

合計 9戸

合計

9戸

合計 6戸

合計

6戸

災害公営住宅

9戸

災害公営住宅単独事業の場合

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

6戸

6戸

用地買収

6戸

調査設計

造成①広田地区（久
保）

9戸

防災集団移転促進事業

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

災害公営住宅

広田地区（中
沢）

造成①

9戸

工程
計画
戸数

H28年度
以降

合計 197戸

災害公営住宅

197戸

用地

供給戸数

事業主体 岩手県

建築工事

入居

計画戸数 197戸

災害公営住宅 用地

建築設計

建て方 共同住宅

造成

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

災害公営住宅単独事業の場合

備考事業手法地区名

高田町（中田）

構造 非木造

合計 300戸

建て方 共同住宅

入居

建築工事

構造

用地

供給戸数 300戸

建築設計

造成

非木造

事業主体

建て方 共同住宅 建築工事

造成

入居

計画戸数 28戸

岩手県

計画戸数 300戸

災害公営住宅

事業主体 岩手県 建築設計

高田町（栃ケ沢）

構造 非木造

柳沢前

合計 28戸

合計 40戸

計画戸数 40戸 造成

事業主体 岩手県 建築設計

建築設計

建築工事

用地災害公営住宅

建て方 共同住宅

事業主体 岩手県

40戸

入居

供給戸数

入居

供給戸数

災害公営住宅 用地

構造 非木造

28戸

小友町（西下）

構造 非木造

合計 15戸

合計 30戸

水上

陸前高田市 建築設計

計画戸数

非木造 入居構造

建て方

共同住宅 建築工事

供給戸数

事業主体

供給戸数

計画戸数

入居

15戸 造成

建て方

構造

15戸

30戸

30戸

造成

共同住宅

用地

建築工事

災害公営住宅

その他

非木造

合計 30戸

合計 20戸

田端
造成

災害公営住宅 用地

建築設計

共同住宅

構造 非木造 入居

供給戸数

建築工事建て方

計画戸数 20戸

陸前高田市事業主体

供給戸数

20戸

30戸


