
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 福島県 市町村 いわき市

○住宅再建に係る工程表

合計
H28年度

以降
調整中

1,631戸

1,631戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件 留意事項≫

177戸 938戸

1,762戸

1,677戸

3,439戸 693戸

H27年度

693戸

H24年度 H25年度 H26年度

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

合計

41戸 5戸

933戸136戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

・

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降

宅地整地・公共施設工事土地区画整理事業 300戸

事業手法 H25年度 H27年度H26年度 備考H24年度

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２５年９月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

入居構造 非木造

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

戸建・長屋建 建築工事

久之浜 用地

事業主体 いわき市

建て方

造成

建築設計

計画戸数 16戸

計画戸数 120戸 造成

建築設計

久之浜

建築工事

事業主体 いわき市

用地

久ノ浜

建て方 共同住宅

合計 300戸 300戸

合計 136戸

436戸 300戸

戸建＆共同

宅地整地・公共施設工事 890戸

入居

災害公営住宅

土地区画整理事業

事業主体 いわき市 建築設計

建て方

構造 木造＆非木造

平豊間 用地

災害公営住宅
整備事業

計画戸数

建築工事

192戸 造成

豊間

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 120戸

災害公営住宅 120戸 16戸

木造 入居構造

16戸

合計 890戸 890戸

合計 192戸

1,082戸 890戸

災害公営住宅
整備事業

構造 木造＆非木造 入居

災害公営住宅

192戸

192戸

入居

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 103戸 造成

建築設計事業主体 いわき市

建て方 戸建＆共同 建築工事

平薄磯 用地

土地区画整理事業 宅地整地・公共施設工事 311戸

災害公営住宅

薄磯

構造 木造＆非木造

合計 311戸 311戸

合計 103戸

414戸 311戸

合計 50戸 50戸

合計

50戸 50戸

合計 80戸 80戸

合計

80戸 80戸

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅
岩間

土地区画整理事業

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

宅地整地・公共施設工事 80戸

50戸宅地整地・公共施設工事土地区画整理事業

小浜

103戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

103戸災害公営住宅

80戸 80戸

合計 10戸

合計

10戸

合計 10戸

合計

10戸

合計 21戸災害公営住宅 民間住宅等用宅地

10戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

21戸

21戸

錦町須賀（中

防災集団移転促進事業 用地買収・造成

10戸

合計

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　災害公営住宅

10戸防災集団移転促進事業 用地買収・造成

金ヶ沢

10戸

10戸

10戸防災集団移転促進事業 用地買収・造成

末続

合計

合計 21戸

合計

21戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

21戸

21戸

錦町須賀（中
田団地）

CS798566
ハイライト表示



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 H25年度 H27年度H26年度 備考H24年度

合計 5戸

合計

5戸

工程
計画
戸数

H28年度
以降

災害公営住宅 5戸

災害公営住宅 用地

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

災害公営住宅単独事業の場合

備考事業手法地区名

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 5戸

災害公営住宅

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 5戸

走出

合計 64戸

災害公営住宅

建て方 共同住宅 建築工事

造成計画戸数 40戸

用地

事業主体 いわき市 建築設計

供給戸数 64戸

事業主体 いわき市

建築工事

入居

計画戸数 64戸

建築設計

建て方 共同住宅

造成
錦

平沼ノ内

構造 非木造

合計 40戸

合計 151戸

事業主体 いわき市 建築設計

建て方 戸建＆共同

入居

供給戸数

災害公営住宅 用地

建築工事

構造

用地

供給戸数

建築設計

造成

木造＆非木造

事業主体

40戸

151戸

入居

計画戸数 151戸

いわき市

災害公営住宅

構造 非木造

四倉

合計 189戸

共同住宅 建築工事

計画戸数

入居

72戸 造成

建て方

構造

計画戸数 189戸 造成

事業主体 いわき市 建築設計

建築設計

建築工事

用地災害公営住宅

建て方 戸建＆共同

事業主体 いわき市

入居

供給戸数 189戸

小名浜

構造 木造＆非木造

勿来関田

非木造

合計 72戸

合計 50戸

勿来四沢

災害公営住宅 用地

いわき市 建築設計

計画戸数

木造＆非木造 入居構造

建築設計

50戸

建て方

いわき市事業主体

供給戸数

72戸

事業主体

供給戸数

入居構造

50戸 造成

戸建＆共同

用地

建築工事

災害公営住宅

非木造

合計 32戸

構造

常磐

常磐湯本
計画戸数

入居木造＆非木造

88戸

いわき市

建て方 戸建＆共同 建築工事

建築設計事業主体

造成

造成

建築設計

共同住宅

構造 非木造

災害公営住宅 用地

入居

供給戸数

建築工事建て方

計画戸数 32戸

いわき市事業主体

32戸

合計 88戸

合計 45戸

共同住宅

構造

平作町

45戸

入居

災害公営住宅 用地

事業主体 いわき市 建築設計

非木造

供給戸数

事業主体 いわき市 建築設計

計画戸数 45戸 造成

建て方

構造

建築工事

入居木造＆非木造

88戸

災害公営住宅 用地

供給戸数

合計 250戸

内郷
250戸

250戸

造成

建て方

供給戸数

計画戸数

共同住宅 建築工事

入居構造 非木造



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 H25年度 H27年度H26年度 備考H24年度

合計 50戸

平北白土

事業主体 福島県 建築設計

構造 非木造

災害公営住宅 用地

計画戸数 50戸

50戸

造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居

供給戸数

災害公営住宅 用地

事業主体 いわき市 建築設計

合計 50戸

常磐

小名浜
建築工事

入居

原子力災害による避難者
向け住宅

50戸

原子力災害による避難者
向け住宅

事業主体 福島県 建築設計

計画戸数 200戸

構造 非木造

建て方 共同住宅

造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居

災害公営住宅 用地

供給戸数

構造 非木造

事業主体 福島県 建築設計

計画戸数 50戸 造成

合計 200戸

合計 50戸

佐糠
建て方 共同住宅 建築工事

入居

造成

50戸

入居

供給戸数

事業主体 いわき市 建築設計

計画戸数 50戸

構造 非木造

災害公営住宅 用地

200戸供給戸数

構造 非木造


