
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 宮城県 市町村 石巻市

○住宅再建に係る工程表

合計
H28年度

以降
調整中

2,550戸 232戸

1,108戸

2,550戸 1,340戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

20戸 139戸 1,259戸

4,000戸

3,845戸

7,845戸

20戸

2,537戸

H27年度

784戸

1,753戸

H24年度 H25年度 H26年度

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

合計

10戸 269戸

990戸129戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件 留意事項≫

・

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降

用地買収

調査設計防災集団移転促進事業

事業手法 H25年度 H27年度H26年度 備考H24年度

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２５年９月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

合計 10戸

合計 4戸

14戸

入居構造 木造

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

用地買収

10戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅 4戸

計画戸数 4戸 造成

建築設計

谷川浜・祝浜地区

建築工事

14戸

事業主体 石巻市

用地

谷川浜・祝浜
地区

建て方 戸建・長屋建

調査設計

造成①

防災集団移転促進事業

14戸

合計 13戸

合計 1戸

災害公営住宅 13戸

戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

14戸

入居

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅 1戸

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

構造 木造

大谷川地区 用地

災害公営住宅
整備事業

計画戸数

建築工事

1戸

用地買収

調査設計

造成①

造成大谷川地区

14戸

合計 8戸

災害公営住宅
整備事業

構造 木造 入居

14戸

災害公営住宅

合計

防災集団移転促進事業

8戸民間住宅等用宅地

計画戸数 8戸 造成

建築設計事業主体 石巻市

用地買収

建て方 戸建・長屋建 建築工事

鮫浦地区

調査設計

用地

鮫浦地区

造成① 16戸

合計 8戸

合計 8戸

16戸

12戸

建て方 戸建・長屋建

構造 木造

用地買収

調査設計

造成①

用地

災害公営住宅
整備事業

入居

前網浜地区

5戸 造成計画戸数

事業主体 石巻市 建築設計

防災集団移転促進事業

前網浜地区

建築工事

16戸

8戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

8戸災害公営住宅

合計 7戸

合計 5戸

12戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

5戸災害公営住宅

7戸

5戸7戸

構造 木造 入居

CS798566
ハイライト表示



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 H25年度 H27年度H26年度 備考H24年度

災害公営住宅
整備事業

構造 木造 入居

計画戸数 6戸 造成

事業主体

建て方

石巻市 建築設計

用地

寄磯浜地区

寄磯浜地区

戸建・長屋建 建築工事

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 17戸

合計 11戸

合計 6戸

17戸

災害公営住宅

調査設計

造成①

防災集団移転促進事業

建て方 戸建・長屋建

河北地区

災害公営住宅
整備事業

造成計画戸数 246戸

用地

建築設計

用地買収

444戸

建築工事

事業主体 石巻市

17戸

河北地区

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅 6戸

11戸

合計 198戸 198戸

合計 246戸

444戸 198戸

合計 8戸

合計

8戸

8戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

8戸

8戸合計

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

間垣地区

調査設計

造成①

建て方 戸建 長屋建

木造 入居構造

建築工事

合計 4戸

合計 25戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅
整備事業

用地買収

造成①

調査設計防災集団移転促進事業

25戸

4戸

災害公営住宅

戸建・長屋建

入居構造

建て方

29戸

名振地区 用地

木造

計画戸数 25戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

名振地区

建築工事

合計 25戸

29戸

災害 営住宅

災害公営住宅
整備事業

調査設計

造成①

供給戸数

合計

構造 木造 入居

計画戸数 17戸 造成

防災集団移転促進事業

用地買収

建て方 戸建・長屋建 建築工事

事業主体 石巻市 建築設計

船越地区 用地

25戸

28戸

災害公営住宅

25戸

船越地区

4戸

合計 11戸

合計 17戸

28戸

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

大須団地

11戸

災害公営住宅
整備事業

事業主体 石巻市

造成②

用地

建築設計

用地買収

4戸

調査設計

造成①

6戸

28戸

計画戸数 1戸 造成

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅 17戸

合計 3戸

合計 7戸

10戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

6戸

災害公営住宅
整備事業

戸建・長屋建

熊沢団地

災害公営住宅

1戸3戸

6戸1戸

3戸

建て方

計画戸数 6戸 造成

構造 木造 入居

事業主体 石巻市

建築工事

整備事業

構造 入居

建築工事

用地

建築設計

木造

建て方 戸建・長屋建
熊沢・大須地

区

10戸合計 6戸1戸3戸



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 H25年度 H27年度H26年度 備考H24年度

災害公営住宅
整備事業

7戸

構造 木造 入居

計画戸数 3戸 造成

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

建築工事

羽坂・桑浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計
羽坂・桑浜地

区

調査設計

造成①

合計 4戸

合計 3戸

7戸

災害公営住宅
整備事業

用地買収

造成①

調査設計防災集団移転促進事業

戸建・長屋建建て方

14戸

立浜地区 用地

計画戸数 3戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

立浜地区

4戸

4戸

3戸

3戸

建築工事

合計

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　災害公営住宅

合計 11戸

合計 3戸

14戸

災害公営住宅

調査設計

造成①

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 3戸 造成

防災集団移転促進事業

用地買収

事業主体 石巻市 建築設計

大浜地区 用地

9戸

災害公営住宅

11戸

11戸

大浜地区

戸建 長屋建

入居構造

建て方

木造

建築工事

合計 6戸

合計 3戸

9戸

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

小島地区

6戸

災
整備事業

事業主体 巻市

用地

建築 計

用地買収

9戸

調査設計

造成①

3戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 6戸

災害公営住宅 3戸

構造 木造 入居

計画戸数 3戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

大浜地区

合計 4戸

合計 5戸

9戸

11戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

5戸

用地買収

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

調査設計

造成①

4戸

5戸

4戸

災害公営住宅
整備事業

事業主体

構造

石巻市

入居

建築工事

建築設計

木造

計画戸数 5戸 造成

建て方 戸建・長屋建

小島地区

合計 6戸

合計 5戸

11戸

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

6戸

5戸

用地買収

調査設計

5戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 6戸

災害公営住宅

木造 入居

計画戸数 5戸 造成

石巻市 建築設計
災害公営住宅

整備事業

構造

明神地区 用地

建て方 戸建・長屋建 建築工事

事業主体

明神地区

合計 1戸

合計 13戸

14戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

13戸

雄勝中心部Ａ地区

災害公営住宅

13戸

1戸

1戸

災害公営住宅
整備事業

事業主体

構造

石巻市

入居

建築工事

用地

建築設計

14戸造成①

木造

計画戸数 13戸 造成

建て方 戸建・長屋建

雄勝中心部Ａ
地区



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 H25年度 H27年度H26年度 備考H24年度

災害公営住宅
整備事業

40戸

構造 木造 入居

計画戸数 20戸 造成

石巻市 建築設計

用地買収

防災集団移転促進事業

雄勝中心部Ｂ地区 用地

建て方 戸建・長屋建 建築工事

事業主体
雄勝中心部Ｂ

地区

調査設計

造成①

合計 20戸 20戸

合計 20戸

40戸 20戸

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

建て方 戸建・長屋建

唐桑地区

災害公営住宅
整備事業

事業主体

建築工事

用地

建築設計

用地買収

9戸

調査設計

造成①

石巻市

計画戸数 2戸 造成唐桑地区

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

合計 7戸

合計 2戸

9戸

災害公営住宅

災害公営住宅

計画戸数 16戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

防災集団移転促進事業

用地買収

水浜地区 用地

水浜地区

24戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

2戸

2戸

7戸

調査設計

造成①

7戸

建て方 戸建 長屋建

入居

建築工事

構造 木造

合計 8戸

合計 16戸

24戸

災害公営住宅

災
整備事業

構造

分浜地区 用地

建築 計

調査設計

造成①

事業主体 巻市

用地買収

10戸

防災集団移転促進事業

8戸

16戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 8戸 16戸

災害公営住宅

木造 入居

計画戸数 16戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

水浜地区

合計 9戸

合計 1戸

10戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

9戸

調査設計

造成① 8戸

9戸 1戸

1戸

災害公営住宅
整備事業

木造 入居

建て方 戸建・長屋建

建築設計

構造

計画戸数 1戸 造成

事業主体 石巻市

分浜地区

建築工事

合計 1戸

合計 7戸

8戸

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

構造

調査設計

用地買収

防災集団移転促進事業

1戸

7戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 1戸 7戸

災害公営住宅

木造 入居

計画戸数 7戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

建築工事

波板地区 用地

建て方 戸建・長屋建

波板地区

合計 7戸

合計

7戸

合計 11戸

合計

11戸

災害公営住宅

11戸

用地買収

災害公営住宅

11戸

11戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

小指地区

防災集団移転促進事業

7戸

調査設計

造成①

7戸

造成① 7戸大指地区



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 H25年度 H27年度H26年度 備考H24年度

建て方 戸建・長屋建

相川地区

災害公営住宅
整備事業

木造

石巻市

2戸

事業主体

造成

入居構造

調査設計

造成①

計画戸数

建築設計

防災集団移転促進事業

用地

用地買収

22戸

相川地区

建築工事

合計 20戸

合計 2戸

22戸

55戸

災害公営住宅

建築工事

事業主体 石巻市

計画戸数 7戸 造成

建築設計
災害公営住宅

整備事業

用地

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成①

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

小泊・大室地
区

小泊・大室地区

建て方 戸建・長屋建

22戸

20戸

2戸

合計 48戸

合計 7戸

55戸

合計 17戸

合計

17戸

災害公営住宅

構造 木造 入居

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

17戸

17戸

調査設計

造成①

用地買収

17戸小室地区

55戸

7戸

48戸

防災集団移転促進事業

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

災害公営住宅

建築工事建て方 戸建 長屋建

合計 26戸

合計

26戸

26戸

月浜・吉浜地区 用地

用地買収

16戸

調査設計

造成①

26戸

26戸

防災集団移転促進事業

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

白浜・長塩谷
地区

調査設計

造成①

合計 12戸

合計 4戸

16戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

防災集団移転促進事業 調査設計

造成① 89戸

用地買収

16戸

12戸

4戸

木造構造 入居

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 4戸

事業主体
災害公営住宅

整備事業

建築設計

造成

石巻市
月浜・吉浜地

区

建築工事

合計 33戸

合計 56戸

89戸

災害公営住宅

用地買収

調査設計防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

33戸

56戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 89戸

災害公営住宅

構造 木造 入居

計画戸数 56戸 造成

石巻市 建築設計

にっこり団地地区 用地

建て方 戸建・長屋建 建築工事

事業主体
にっこり団地

地区

造成① 89戸

合計 6戸

合計

6戸

災害公営住宅 6戸

供給戸数

合計

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

調査設計

造成①

防災集団移転促進事業

6戸

6戸釜谷崎地区



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
備考H27年度H24年度 H26年度H25年度事業手法

523戸

用地買収

調査設計

造成①
防災集団移転促進事業

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地①

90戸

220戸造成②

石巻市
災害公営住宅

整備事業

造成③

共同住宅

新蛇田地区

新蛇田地区

建て方

造成④ 220戸

用地

計画戸数 353戸 造成

建築設計

新蛇田地区

建築工事

事業主体

用地

事業主体 石巻市 建築設計
災害公営住宅

構造 非木造

320戸

入居

合計 850戸 540戸

合計 523戸

1,373戸 540戸613戸

523戸

220戸

造成計画戸数 170戸

共同住宅 建築工事

非木造 入居構造

建て方

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

90戸 220戸

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地①

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

300戸

新蛇田南地区

石巻市 建築設計

建て方

造成

造成① 6戸

建築工事

新蛇田南

300戸

事業主体
災害公営住宅

整備事業
計画戸数

防災集団移転促進事業

用地

共同住宅

造成② 240戸

174戸

用地買収

調査設計

造成③

合計 420戸 414戸

合計 300戸

720戸 414戸

構造 非木造

300戸

新蛇田南第二
地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

用地買収

調査設計

合計

入居

宅地整地①

306戸

6戸災害公営住宅

合計 225戸 225戸

合計

225戸 225戸

75戸

造成③ 50戸

造成② 100戸

地区
造成①

合計

災害公営住宅

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

防災集団移転促進事業

宅地整地① 160戸

公共施設工事

合計 40戸

合計

あけぼの北地
区

事業主体 石巻市 建築設計

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

入居

あけぼの北

160戸

建築工事

計画戸数

用地買収

調査設計

造成①

用地

建て方 共同住宅

構造 非木造

造成

40戸

災害公営住宅 160戸

40戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　災害公営住宅

合計 160戸

200戸 200戸

災害公営住宅 160戸供給戸数

合計



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
備考H27年度H24年度 H26年度H25年度事業手法

30戸

51戸

造成②

調査設計

造成①

用地買収

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地①

防災集団移転促進事業

100戸

合計 220戸 90戸

合計 51戸

271戸 90戸

造成③ 90戸新渡波地区

用地新渡波地区

計画戸数 51戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

戸建・長屋建 建築工事

入居

建て方

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

調査設計

51戸

30戸災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

構造

151戸

災害公営住宅

木造

100戸

30戸

合計 180戸 150戸

合計

180戸 150戸

新渡波西地区

土地区画整理事業

調査設計

30戸

防災集団移転促進事業
造成①

造成②

30戸

150戸

移転移設

公共施設工事

宅地整地①

用地買収

調査設計

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

30戸180戸 150戸

67戸

中央一丁目地
区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地①

石巻市

建て方 共同住宅

中央一丁目２番 用地

事業主体

建築工事

建築設計

計画戸数 35戸 造成

構造 非木造 入居

合計 30戸

災害公営住宅
整備事業

合計 32戸

合計 35戸

67戸

構造 非木造 入居

供給戸数

民間住宅等用宅地　災害公営住宅

移転移設

合計

災害公営住宅

70戸

宅地整地①

宅地整地②

35戸

35戸

下釜第 地区

土地区画整理事業

調査設計

公共施設工事

宅地整地③

下釜第一地区 用地

100戸

100戸

合計 200戸

合計 70戸

270戸

建築工事

下釜第一地区

70戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

構造

建て方

下釜第 地区 用地

非木造

共同住宅

入居

計画戸数

調査設計

移転移設

公共施設工事

災害公営住宅 70戸

70戸

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

新門脇地区

土地区画整理事業

公共施設工事

宅地整地① 200戸

80戸

宅地整地③ 100戸

事業主体 石巻市 建築設計

新門脇地区 用地

災害公営住宅
整備事業

宅地整地④ 50戸

建築工事

計画戸数 150戸 造成

構造 非木造

建て方 共同住宅

入居

宅地整地②

合計 280戸 230戸

合計 150戸

430戸 230戸

構造 非木造 入居

合計

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 50戸

200戸

150戸

災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
備考H27年度H24年度 H26年度H25年度事業手法

宅地整地② 150戸

宅地整地③ 150戸

湊東地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地①

用地

150戸

宅地整地④ 110戸

湊東地区

合計 460戸 410戸

合計 100戸

560戸 410戸

造成

建築設計

構造

石巻市

入居

建築工事

非木造

計画戸数 100戸

建て方 共同住宅

150戸

災害公営住宅

100戸

50戸

調査設計

移転移設

公共施設工事

災害公営住宅
整備事業

事業主体

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

宅地整地④

120戸

湊北地区

土地区画整理事業

公共施設工事

宅地整地①

建築工事建て方 共同住宅

湊北地区 用地

計画戸数 100戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

構造 非木造 入居

宅地整地②

20戸

宅地整地③

80戸

100戸

災害公営住宅
整備事業

合計 220戸 200戸

合計 100戸

320戸 200戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　災害公営住宅

合計

災害公営住宅

建築工事

6戸

造成

事業主体 石巻市 建築設計

20戸

祝田地区 計画戸数 3戸

戸建・長屋建

祝田地区 用地

防災集団移転促進事業

100戸

120戸

用地買収

造成①

建て方

調査設計

災害公営住宅
整備事業

合計 3戸

合計 3戸

6戸

建築 事

木造

戸建 長屋建

入居構造

佐須地区
建築設計

佐須地区

災害公営住宅

防災集団移転促進事業 調査設計

用地買収

造成①

事業主体 石巻市
災害公営住宅

計画戸数 10戸 造成

用地

22戸

災害公営住宅

建て方

3戸

6戸

3戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

合計 12戸

合計 10戸

22戸

須
整備事業

計画戸数 10戸 造成

構造

建て方 建築工事戸建・長屋建

災害公営住宅

合計

供給戸数

民間住宅等用宅地　 12戸

建築設計

調査設計

造成①

用地買収

6戸

用地

石巻市

入居木造

22戸

10戸

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

小竹浜地区

事業主体

合計 1戸

合計 5戸

6戸

小竹浜地区
建築設計

造成

構造

石巻市

入居

建築工事

木造

計画戸数 5戸

建て方 戸建・長屋建

5戸1戸

5戸

1戸

災害公営住宅
整備事業

事業主体

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

災害公営住宅



地区名 工程
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備考H27年度H24年度 H26年度H25年度事業手法

用地買収

折浜・蛤浜地
区

調査設計

造成①

災害公営住宅
整備事業

構造

建て方 戸建・長屋建 建築工事

事業主体

計画戸数 8戸

石巻市

造成

建築設計

折浜・蛤浜地区 用地

木造 入居

防災集団移転促進事業

13戸

合計 5戸

合計 8戸

13戸合計

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　災害公営住宅

桃浦地区

建て方 戸建・長屋建

5戸

8戸

13戸

用地買収

7戸

調査設計

造成①

建築設計

計画戸数 3戸

事業主体

造成

防災集団移転促進事業

建築工事

用地

石巻市

桃浦地区

災害公営住宅
整備事業

合計 4戸

合計 3戸

7戸

建て方 戸建 長屋建

入居

建築工事

木造

合計

災害公営住宅

災害公営住宅

3戸

4戸

調査設計

造成①

4戸

月浦地区

用地買収

10戸

防災集団移転促進事業

建築設計事業主体

計画戸数 6戸 造成

石巻市

月浦地区 用地

構造

3戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 4戸

合計 6戸

10戸

月浦地区 計画戸数 6戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

調査設計

用地買収

15戸造成①

用地

建築 計事業主体 巻市

萩浜地区

防災集団移転促進事業

災
整備事業

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　 4戸

合計

災害公営住宅 6戸

10戸

合計 9戸

合計 6戸

15戸

萩浜地区

木造

造成

建築設計

入居

事業主体

構造

石巻市

計画戸数

建て方 建築工事

災害公営住宅
整備事業

戸建・長屋建

15戸

9戸

6戸

12戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

造成①

調査設計防災集団移転促進事業

用地買収

6戸

災害公営住宅

合計 2戸

合計 10戸

12戸

牧浜地区

建築工事

牧浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 10戸 造成

建て方 戸建・長屋建

木造 入居

供給戸数

民間住宅等用宅地　災害公営住宅

合計

災害公営住宅

2戸 10戸

10戸

2戸

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅
整備事業

構造

調査設計

合計 2戸

合計 4戸

6戸

竹浜地区

建築工事

石巻市 建築設計事業主体

用地

造成

建て方 戸建・長屋建

竹浜地区

計画戸数 4戸

入居

災害公営住宅
整備事業

木造構造

6戸

2戸

4戸

用地買収

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

造成① 6戸

災害公営住宅

合計 10戸

合計

10戸

調査設計

造成① 10戸

防災集団移転促進事業

用地買収

鹿立浜地区

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 10戸

10戸災害公営住宅
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建築工事

用地買収

20戸

防災集団移転促進事業

構造

計画戸数 4戸 造成

事業主体 石巻市

建て方

建築設計
災害公営住宅

整備事業

木造

戸建・長屋建

福貴浦地区 用地

入居

福貴浦地区

調査設計

造成①

合計 16戸

合計 4戸

20戸 20戸

16戸

小網倉・清水
田浜地区

防災集団移転促進事業 調査設計

石巻市

計画戸数

造成①

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

災害公営住宅

15戸
災害公営住宅

整備事業

戸建・長屋建

小網倉・清水田浜地区

建て方

造成

建築工事

事業主体

用地

建築設計

4戸

28戸

用地買収

合計 13戸

合計 15戸

28戸

構造

戸建 長屋建

木造

建て方 建築工事

入居

造成①

28戸

15戸

大原浜地区

合計

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

用地

建築設計

造成

大原浜地区

災害公営住宅
石巻市

11戸

事業主体

計画戸数

災害公営住宅 13戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

20戸

合計 9戸

合計 11戸

20戸 9戸 11戸

大原浜地区

建築工事

入居

造成
災

整備事業

木造

11戸

構造

建て方 戸建・長屋建

計画戸数

11戸

9戸

給分浜地区

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

事業主体 巻市

31戸

用地

建築 計

災害公営住宅

調査設計

造成①

用地買収

合計 17戸

合計 14戸

31戸

17戸

給分浜地区

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 14戸

事業主体 石巻市
災害公営住宅

整備事業

建築工事

造成

建築設計

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

災害公営住宅

調査設計

造成①

防災集団移転促進事業

供給戸数

17戸

14戸

用地買収

76戸

構造 木造 入居

14戸

合計 44戸 44戸

合計 32戸

76戸 44戸

計画戸数 32戸小渕浜地区

建築工事

石巻市

小渕浜地区 用地

建築設計

造成

入居

災害公営住宅
整備事業

木造構造

建て方 戸建・長屋建

事業主体

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

災害公営住宅

合計 7戸

合計 31戸

38戸

十八成浜地区

十八成浜地区

建て方 戸建・長屋建

災害公営住宅

造成①

災害公営住宅
整備事業

用地

事業主体 石巻市

計画戸数 31戸 造成

建築設計

構造

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅 31戸

7戸

38戸

建築工事

木造 入居

38戸



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
備考H27年度H24年度 H26年度H25年度事業手法

造成②

防災集団移転促進事業
調査設計

鮎川浜地区
建築工事

用地買収

19戸

54戸

造成①

用地

造成

建築設計

建て方 戸建・長屋建

鮎川浜地区（清崎団地）

事業主体
災害公営住宅

整備事業

石巻市

計画戸数 19戸

合計 22戸 22戸

合計 51戸

73戸 22戸

鮎川浜地区
（清崎団地）

建築設計

用地

入居

災害公営住宅
整備事業

木造

事業主体 石巻市

戸建・長屋建 建築工事

鮎川浜地区（清崎団地）

構造

建て方

木造

造成

入居構造

計画戸数 32戸

19戸

用地買収

19戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

災害公営住宅

合計 7戸 7戸

合計 28戸

35戸 7戸

調査設計

造成①

用地買収

35戸

計画戸数 28戸
鮎川浜（東団

地）

鮎川浜（東団地） 用地

防災集団移転促進事業

造成

石巻市 建築設計

構造 木造 入居

建て方 戸建・長屋建 建築工事

事業主体

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

35戸 7戸

合計 1戸

合計

泊浜地区

建て方 戸建・長屋建

泊浜地区 用地

災害公営住宅
整備事業

木造

建築工事

7戸

建築設計

入居

造成6戸

事業主体 石巻市

構造

計画戸数

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成①

民間住宅等用宅地　災害公営住宅 1戸合計 1戸

合計 6戸

7戸

工程
計画
戸数

H28年度
以降

構造 非木造

湊

地区名 事業手法 備考

造成

7戸

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

災害公営住宅単独事業の場合

災害公営住宅 用地

建築設計

建て方 共同住宅

事業主体 石巻市

建築工事

入居

計画戸数 158戸

供給戸数

合計

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

戸

6戸

合計 158戸

合計 92戸

構造 非木造

黄金浜①

入居

用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 158戸

災害公営住宅

建て方 共同住宅 建築工事

92戸

事業主体

構造

造成

石巻市

計画戸数 92戸

災害公営住宅

非木造 入居

用地

供給戸数

建築設計

合計 58戸

合計 15戸

大街道西二丁目

構造 非木造

黄金浜②

58戸

建築工事共同住宅

計画戸数 58戸

構造

造成

建て方

15戸

入居

入居

供給戸数

災害公営住宅 用地

非木造

建築工事建て方 共同住宅

供給戸数

計画戸数 15戸 造成

事業主体 石巻市 建築設計

合計 15戸 15戸供給戸数



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
備考H27年度H24年度 H26年度H25年度事業手法

合計 65戸

駅前北通り一丁目

非木造

建築設計

用地災害公営住宅

事業主体 石巻市

65戸

用地災害公営住宅

入居

65戸 造成

建て方

構造

共同住宅 建築工事

計画戸数

石巻市 建築設計

供給戸数

事業主体

合計 35戸

合計 26戸

35戸

35戸

造成

共同住宅 建築工事

災害公営住宅 用地

建て方

計画戸数

非木造 入居

石巻市

建築工事

事業主体

計画戸数

建て方

26戸 造成

入居

供給戸数

建築設計

共同住宅

構造 非木造

構造

供給戸数

26戸

沖六勺（万石浦Ａ）

沖六勺（万石浦Ｂ）

合計 26戸

合計 20戸

災害公営住宅 用地

供給戸数

災害公営住宅 用地

供給戸数 20戸

事業主体

26戸

計画戸数

入居非木造

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数

建て方 共同住宅 建築工事

48戸 造成

構造

造成20戸

石巻市 建築設計

中里七丁目

南中里 丁目

合計 48戸

合計 20戸

構造

建築工事建て方

非木造

供給戸数

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

入居

48戸

20戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

供給戸数 20戸

計画戸数

入居構造 非木造

災害公営住宅 用地

共同住宅
南中里一丁目

根上り松

合計 28戸

建築設計

計画戸数 造成28戸

災害公営住宅 用地

建て方 共同住宅 建築工事

事業主体 石巻市

28戸

構造 非木造

供給戸数

災害公営住宅 用地

入居

計画戸数 28戸

事業主体 石巻市

建て方 共同住宅 建築工事

建築設計

造成

中里

泉町四丁目

合計 28戸

合計 39戸

28戸

建て方 共同住宅 建築工事

入居構造 非木造

供給戸数

事業主体 石巻市

構造 非木造

建て方 共同住宅 建築工事

入居

用地

供給戸数

造成

災害公営住宅

建築設計

計画戸数 39戸

39戸

災害公営住宅 用地

大街道北二丁目

合計 51戸

造成

建築工事

入居

51戸

計画戸数 15戸 造成

建て方 共同住宅

災害公営住宅 用地

供給戸数

構造 非木造

事業主体 石巻市 建築設計

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 51戸

建て方 共同住宅 建築工事

入居構造 非木造

黄金浜③

中央一丁目

合計 15戸

入居

15戸

構造 非木造

供給戸数



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
備考H27年度H24年度 H26年度H25年度事業手法

合計 29戸

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 29戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居

供給戸数 29戸

災害公営住宅

事業主体 石巻市 建築設計

構造 非木造

用地

渡波新沼

合計 26戸

合計 15戸

計画戸数 26戸

非木造

建て方

供給戸数

構造

共同住宅 建築工事

26戸

造成

造成

入居

用地

15戸

事業主体 石巻市 建築設計

災害公営住宅

計画戸数 15戸

非木造

共同住宅 建築工事

入居

供給戸数

構造

建て方

浜松町

栄田

合計 15戸

合計 43戸

15戸

事業主体 石巻市 建築設計

造成計画戸数 43戸

災害公営住宅 用地

供給戸数

建築工事

43戸

建て方

供給戸数

構造

共同住宅

入居非木造

用地

事業主体 石巻市 建築設計

災害公営住宅

計画戸数 造成

湊筒場

合計

合計

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数

災害公営住宅 用地

共同住宅 建築工事

入居

供給戸数

構造 非木造

建て方

災害公営住宅

造成

用地

建て方

供給戸数

構造

共同住宅 建築工事

入居非木造

合計 30戸

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数

構造

共同住宅 建築工事

入居

30戸

30戸

災害公営住宅 用地

非木造

造成

建て方

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 50戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

不動町二丁目

日和が丘一丁目

合計 50戸

合計 130戸

建て方 共同住宅 建築工事

入居非木造

供給戸数

構造

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

造成

130戸

共同住宅 建築工事

入居

災害公営住宅 用地

供給戸数

構造

建て方

非木造

三ツ股
計画戸数 130戸

合計 80戸

建築設計

造成

80戸

共同住宅 建築工事

入居構造 非木造

供給戸数

事業主体 石巻市

建て方

計画戸数 80戸
新館三丁目


