
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 岩手県 市町村 宮古市

○住宅再建に係る工程表

合計
H28年度

以降
調整中

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件 留意事項≫

2戸 102戸 537戸

793戸

765戸

1,558戸

2戸

917戸

H27年度

613戸

304戸

H24年度 H25年度 H26年度

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

合計

50戸 100戸

437戸52戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

・

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降

用地買収

事業手法 H25年度 H27年度H26年度 備考H24年度

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２５年９月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

合計 3戸

合計

3戸

災害公営住宅

220戸

用地買収

移転移設

公共施設工事

宅地整地①

土地区画整理事業

調査設計

供給戸数

民間住宅等用宅地　 3戸

合計

災害公営住宅

3戸

3戸

調査設計

造成①摂待地区

漁業集落防災機能強化事業

共同住宅

田老

防災集団移転促進事業

285戸

入居

建築設計

事業主体 宮古市 建築設計

建て方

構造

事業主体 宮古市

非木造

用地

田老（高台） 用地

災害公営住宅
整備事業

計画戸数

建築工事

82戸

用地買収

調査設計

造成①

造成田老地区

合計 383戸

合計 122戸

505戸

30戸

災害公営住宅 383戸

40戸

40戸

465戸

建築工事

構造 入居非木造

建築設計

災害公営住宅
整備事業

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

用地買収

調査設計

造成①

防災集団移転促進事業

災害公営住宅 82戸

建て方

計画戸数 40戸 造成

共同住宅

事業主体 宮古市

合計 6戸

合計 24戸

30戸

災害公営住宅

調査設計

移転移設

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

24戸災害公営住宅

6戸

24戸6戸

建て方 共同住宅

構造 非木造

用地

災害公営住宅
整備事業

入居

崎山

24戸 造成計画戸数

事業主体 宮古市 建築設計
崎山（大付）

地区

建築工事

合計 230戸

合計 40戸

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

構造 非木造 入居

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅 40戸

230戸

計画戸数 40戸 造成

事業主体

建て方

宮古市 建築設計

用地

鍬ケ崎・光岸
地地区

土地区画整理事業
移転移設

公共施設工事

宅地整地①

鍬ケ崎

共同住宅 建築工事

270戸

合計 40戸

270戸 40戸 230戸

供給戸数

合計

災害公営住宅 40戸

CS798566
ハイライト表示



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 H25年度 H27年度H26年度 備考H24年度

調査設計

造成①

防災集団移転促進事業

建て方 共同住宅

金浜

災害公営住宅
整備事業

非木造

造成

入居構造

計画戸数 16戸

用地

建築設計

用地買収

47戸

建築工事

事業主体 宮古市
高浜・金浜地

区

合計 47戸

合計 16戸

63戸

合計 12戸

合計

12戸

用地買収

12戸

12戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

16戸

12戸

合計

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

法之脇（津軽
石）地区

16戸

47戸

調査設計

造成①

47戸

非木造 入居構造

合計 56戸

合計

56戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

25戸

用地買収

造成①

調査設計

防災集団移転促進事業

37戸

用地買収

漁業集落防災機能強化事業 調査設計

災害公営住宅

19戸

19戸 37戸

19戸

造成② 12戸赤前　地区
造成③

合計 2戸

合計

2戸

合計 2戸

合計

2戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

災害公営住宅

漁業集落防災機能強化事業

2戸

災害公営住宅

2戸

2戸

2戸

調査設計

造成①

用地買収

浦の沢・追切
地区

供給戸数

民間住宅等用宅地　 2戸

合計

災害公営住宅

2戸造成①小堀内地区

合計 3戸

合計

3戸 3戸

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

21戸

調査設計

造成①

重茂 用地

3戸

合計

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　災害公営住宅

用地買収

漁業集落防災機能強化事業 調査設計

造成① 3戸音部地区

合計 16戸

合計 5戸

21戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅
整備事業

16戸

用地買収

漁業集落防災機能強化事業 調査設計

災害公営住宅 5戸

21戸

戸建・長屋建

入居構造

建て方

重茂 用地

木造

計画戸数 5戸 造成

事業主体 宮古市 建築設計

重茂地区

建築工事

合計 3戸

合計

3戸

災害公営住宅

3戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　 3戸

合計

災害公営住宅

3戸造成①千鶏地区



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 H25年度 H27年度H26年度 備考H24年度

合計 2戸

合計

2戸

工程
計画 H28年度

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

漁業集落防災機能強化事業

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

災害公営住宅単独事業の場合

備考事業手法地区名

災害公営住宅

2戸

2戸

2戸

調査設計

造成①

用地買収

石浜地区

工程
計画
戸数

H28年度
以降

合計 24戸

災害公営住宅 用地

事業主体 宮古市 建築設計

供給戸数 24戸

事業主体 宮古市

建築工事

入居

計画戸数 24戸

災害公営住宅 用地

建築設計

建て方 共同住宅

造成

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 備考事業手法地区名

黒田町

構造 非木造

合計 26戸

建て方 共同住宅

入居

給

建築工事

構造

用地

供給戸数 26戸

建築設計

造成

非木造

事業主体

建て方 共同住宅 建築工事

造成

入居

計画戸数 24戸

宮古市

計画戸数 26戸

災害公営住宅

和見町

構造 非木造

西ヶ丘

合計 24戸

合計 40戸

計画戸数 40戸 造成

計画戸数 40戸 造成

事業主体 宮古市 建築設計

建築設計

建築工事

用地災害公営住宅

建て方 共同住宅

事業主体 宮古市

入居

供給戸数

供給戸数

災害公営住宅 用地

40戸

24戸

近内

構造 非木造

合計 40戸

合計 26戸

鍬ケ崎

宮古市 建築設計

計画戸数

非木造 入居構造

建て方

共同住宅 建築工事

供給戸数

40戸

事業主体

供給戸数

計画戸数

入居

40戸 造成

建て方

構造

26戸

26戸

造成

共同住宅

用地

建築工事

災害公営住宅

近内

非木造

合計 26戸

合計 12戸

高浜

赤前
計画戸数 18戸

宮古市 建築設計事業主体

造成

造成

災害公営住宅 用地

建築設計

共同住宅

構造 木造

災害公営住宅 用地

入居

供給戸数

建築工事建て方

計画戸数 12戸

宮古市事業主体

供給戸数

12戸

26戸

合計 18戸

合計 5戸

戸建・長屋建

構造

赤前

その他

入居

5戸

木造

供給戸数

事業主体 宮古市 建築設計

計画戸数 5戸 造成

建て方

構造

建築工事

計画戸数

入居木造

18戸

建て方 共同住宅 建築工事

18戸

災害公営住宅 用地

供給戸数

造成

合計 5戸 戸供給戸数



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 H25年度 H27年度H26年度 備考H24年度

合計 33戸

本町
33戸

33戸

造成

建て方

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数

共同住宅 建築工事

入居構造 非木造

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

合計 50戸

八木沢

上鼻
建て方 共同住宅 建築工事

入居構造 非木造

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 30戸

構造 非木造

造成

災害公営住宅 用地

計画戸数 50戸

50戸

造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居

供給戸数

事業主体 岩手県 建築設計

合計 30戸

合計 35戸

津軽石
建築工事

入居

事業主体 岩手県 建築設計

災害公営住宅 用地

35戸供給戸数

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 35戸

構造 非木造

建て方 共同住宅

造成

入居

災害公営住宅 用地

供給戸数

構造 非木造

30戸

合計 20戸

西町

佐原
建て方 共同住宅 建築工事

入居構造 非木造

造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 50戸

災害公営住宅 用地

造成

20戸供給戸数

計画戸数 20戸

構造 非木造

合計 50戸

合計 30戸

磯鶏
共同住宅 建築工事

入居

事業主体 岩手県 建築設計

災害公営住宅 用地

30戸供給戸数

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 30戸

構造 非木造

造成

建て方

50戸

災害公営住宅 用地

供給戸数

合計 20戸

その他

宮町

共同住宅 建築工事

入居

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 79戸

構造 非木造

造成

建て方

建て方 共同住宅 建築工事

入居非木造

災害公営住宅

造成

20戸

用地

供給戸数

計画戸数 20戸

構造

合計 79戸

合計 24戸

磯鶏上村
建て方 共同住宅 建築工事

入居非木造

造成

24戸供給戸数

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 24戸

構造

災害公営住宅 用地

79戸供給戸数


