
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 岩手県 市町村 陸前高田市都道府県 岩手県 市町村 陸前高田市

○住宅再建に係る工程表

合計
H28年度

以降
調整中H24年度 H25年度 H26年度 H27年度合計

以降
調整中

1,700戸

180戸

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

78戸 237戸

218戸

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

221戸

602戸1,000戸

2,236戸

180戸

1,880戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

災害公営住宅

合計

218戸 602戸

823戸78戸 455戸

1,000戸

3,236戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
公営住宅分を除く。）を計上しています。

・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。・ ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２５年１２月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上

しています。

面整備事業を行う場合

しています。

地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H24年度 備考H27年度H26年度事業手法 H25年度

用地買収用地買収

調査設計

造成①

防災集団移転促進事業

長部地区（月
山）

54戸

合計 54戸

合計

54戸

山）

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地

合計 54戸

54戸災害公営住宅

54戸合計 54戸

用地買収

調査設計防災集団移転促進事業

合計 18戸

合計

長部地区（上
長部）

造成①

災害公営住宅

18戸

供給戸数

民間住宅等用宅地

18戸

災害公営住宅

合計

18戸

災害公営住宅

用地買収

供給戸数

合計 18戸

12戸長部地区（双
六）

造成①

調査設計

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

合計 12戸

合計

12戸

六）

12戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地 12戸

合計

災害公営住宅

12戸 12戸合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

合計 7戸

合計

長部地区（要
谷）

造成①

災害公営住宅

7戸

供給戸数

民間住宅等用宅地

7戸

災害公営住宅

合計

7戸

災害公営住宅

7戸

用地買収

供給戸数

合計

調査設計

造成① 7戸

防災集団移転促進事業

長部地区（福
伏） 災害公営住宅 合計 7戸

合計

7戸

伏）
7戸

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

災害公営住宅

7戸

矢作・竹駒・

用地買収

防災集団移転促進事業 調査設計

合計 6戸

合計

矢作・竹駒・
高田・今泉地
区（下矢作）

6戸

6戸

造成①

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地

災害公営住宅 合計

6戸 6戸

用地買収

供給戸数

合計

災害公営住宅

合計 10戸

調査設計

造成①
矢作・竹駒・
高田・今泉地

区（館）

防災集団移転促進事業

民間住宅等用宅地災害公営住宅 10戸

10戸

合計 10戸

合計

10戸

区（館）

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

災害公営住宅

10戸

10戸

矢作・竹駒・
6戸

防災集団移転促進事業

用地買収

造成①

調査設計

合計 6戸

合計

矢作・竹駒・
高田・今泉地
区（下沢）

6戸

災害公営住宅

6戸

造成①

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

6戸 6戸

災害公営住宅供給戸数

合計
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地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H24年度 備考H27年度H26年度事業手法 H25年度

調査設計

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 120戸
土地区画整理事業

150戸宅地整地②

高田
下和野 用地

防災集団移転促進事業 用地買収・造成

宅地整地③ 1,234戸

56戸

高田
下和野 用地

事業主体 陸前高田市 建築設計

計画戸数 120戸 造成
災害公営住宅

整備事業
建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 120戸 造成

構造 非木造 入居

整備事業

合計 1,440戸 1290戸

合計 120戸

1,560戸 1290戸

120戸供給戸数

民間住宅等用宅地

合計 120戸

災害公営住宅

150戸

150戸災害公営住宅

1,560戸 1290戸合計 120戸

移転移設

調査設計

150戸

移転移設

公共施設工事土地区画整理事業

宅地整地① 150戸

宅地整地② 355戸

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 55戸

計画戸数 30戸 造成

用地

建築設計
災害公営住宅

事業主体 陸前高田市

長部

非木造

計画戸数 30戸 造成

建て方 共同住宅

災害公営住宅
整備事業

構造 入居

建築工事

今泉

非木造

用地

建築設計

構造 入居

事業主体 陸前高田市

今泉

建築工事建て方

計画戸数 60戸 造成

共同住宅

災害公営住宅
整備事業

今泉 用地

事業主体 岩手県

構造 非木造 入居

建築設計

共同住宅建て方

60戸 造成

事業主体 岩手県

計画戸数

建築工事

建築設計
災害公営住宅

整備事業

合計 410戸 410戸

共同住宅建て方

入居

建築工事

災害公営住宅

構造 非木造

民間住宅等用宅地 合計 410戸 410戸

合計 150戸 120戸

560戸 530戸

30戸

用地買収

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

災害公営住宅

30戸

調査設計

造成①米崎地区（堂

防災集団移転促進事業

用地買収

5戸

合計 5戸

合計

5戸

造成①米崎地区（堂
の前）

供給戸数

民間住宅等用宅地災害公営住宅 5戸

合計

災害公営住宅

5戸

5戸5戸合計

防災集団移転促進事業

5戸

用地買収

調査設計

71戸

脇の沢 用地

防災集団移転促進事業

造成①

調査設計

米崎地区（脇
の沢） 計画戸数 60戸 造成

事業主体 岩手県 建築設計
災害公営住宅

整備事業

合計 71戸

建築工事

非木造構造

建て方 共同住宅

入居

71戸

整備事業

災害公営住宅 民間住宅等用宅地 合計 71戸

合計 60戸 60戸

131戸 60戸

災害公営住宅

71戸

71戸

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

小友地区（両

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

合計 15戸

合計

小友地区（両
替）

15戸

供給戸数

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

造成①

15戸災害公営住宅

合計

15戸

供給戸数

合計 15戸

災害公営住宅

用地買収

合計 5戸

小友地区（三
日市）

5戸

調査設計

造成①

5戸災害公営住宅

防災集団移転促進事業

民間住宅等用宅地 合計 5戸

合計

5戸

日市）
5戸

5戸

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H24年度 備考H27年度H26年度事業手法 H25年度

用地買収

調査設計

造成①小友地区（柳
沢）

防災集団移転促進事業

用地買収

9戸

合計 9戸

合計

9戸

沢）

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計 9戸

災害公営住宅

9戸災害公営住宅

9戸合計 9戸

用地買収

調査設計防災集団移転促進事業

合計 5戸

合計

小友地区（茂
里花）

5戸造成①

災害公営住宅 5戸

供給戸数

民間住宅等用宅地

災害公営住宅 合計

5戸 5戸

用地買収

供給戸数

合計

災害公営住宅

調査設計

造成①小友地区（新
田）

防災集団移転促進事業

8戸

災害公営住宅 合計 8戸

合計

8戸

田）

供給戸数

民間住宅等用宅地 8戸

合計

災害公営住宅

8戸

災害公営住宅

8戸合計 8戸

用地買収

調査設計防災集団移転促進事業

合計 14戸

合計

小友地区（只
出）

14戸造成①

14戸

供給戸数

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

災害公営住宅

合計

14戸 14戸

供給戸数

合計

災害公営住宅

用地買収

調査設計

造成① 14戸広田地区（長
洞）

防災集団移転促進事業

災害公営住宅 合計 14戸

合計

14戸

洞）

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地

合計 14戸

14戸

広田地区（大

用地買収

防災集団移転促進事業 調査設計

合計 7戸

合計

広田地区（大
野）

7戸造成①

7戸

供給戸数

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

災害公営住宅

合計

7戸 7戸

供給戸数

合計

災害公営住宅

用地買収

調査設計

造成① 25戸

防災集団移転促進事業

大野 用地

広田地区（広
田大野）

大野 用地

事業主体 陸前高田市 建築設計

計画戸数 40戸 造成
災害公営住宅

整備事業田大野）

建築工事建て方 共同住宅

計画戸数 40戸 造成

非木造 入居

整備事業

構造

合計 25戸

合計 40戸

65戸

非木造 入居

災害公営住宅 40戸供給戸数

民間住宅等用宅地

合計 25戸 40戸

25戸

構造

災害公営住宅

65戸合計 25戸 40戸

用地買収

防災集団移転促進事業 調査設計

合計 41戸

広田地区（田
谷）

41戸

防災集団移転促進事業 調査設計

造成①

41戸民間住宅等用宅地災害公営住宅

合計

41戸 41戸

供給戸数

合計

災害公営住宅

用地買収

調査設計

造成①広田地区
（六ヶ浦）

防災集団移転促進事業

7戸

用地買収

合計 7戸

合計

7戸

（六ヶ浦）

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

災害公営住宅

7戸

7戸

災害公営住宅

7戸合計

用地買収

7戸

防災集団移転促進事業 調査設計

合計 25戸

合計

広田地区
（泊）

25戸造成①

25戸

供給戸数

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

災害公営住宅

合計

25戸 25戸

供給戸数

合計

災害公営住宅

用地買収

調査設計

造成①広田地区（中
沢）

防災集団移転促進事業

9戸

合計 9戸

合計

9戸

9戸
沢）

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

災害公営住宅

災害公営住宅

9戸9戸合計 9戸



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H24年度 備考H27年度H26年度事業手法 H25年度

用地買収

防災集団移転促進事業

広田地区（久
保）

用地買収

6戸

調査設計

造成①

合計 6戸

合計

6戸

保）
6戸

6戸

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

災害公営住宅

災害公営住宅

6戸

計画 H28年度
地区名 事業手法

6戸合計

備考H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

災害公営住宅単独事業の場合

工程
計画
戸数

H28年度
以降

地区名 事業手法 備考H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

災害公営住宅 用地

高田町（中田）
造成

建築設計

建て方 共同住宅

事業主体 岩手県

建築工事

計画戸数 197戸

合計 197戸

構造 非木造

建て方 共同住宅 建築工事

入居

197戸供給戸数 合計 197戸 197戸

用地

事業主体 岩手県 建築設計

供給戸数

災害公営住宅

高田町（栃ケ沢）
計画戸数 300戸

建て方 共同住宅 建築工事

造成

合計 300戸

構造 非木造

災害公営住宅

入居

用地

供給戸数 300戸

柳沢前

岩手県

災害公営住宅

計画戸数 28戸

用地

建築設計

造成

事業主体

柳沢前
計画戸数 28戸

構造

造成

非木造

建築工事建て方 共同住宅

入居

合計 28戸 28戸供給戸数

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

小友町（西下）
建築工事建て方 共同住宅

計画戸数 40戸 造成

事業主体 岩手県 建築設計

合計 40戸

構造 非木造

40戸

入居

供給戸数

建築工事建て方 共同住宅

合計 40戸 40戸供給戸数

建築設計

用地災害公営住宅

事業主体 岩手県

その他
計画戸数 15戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

合計 15戸

非木造

15戸

用地災害公営住宅

供給戸数

入居構造

30戸 造成

用地災害公営住宅

事業主体 陸前高田市 建築設計

計画戸数
水上

30戸 造成

共同住宅 建築工事建て方

計画戸数

非木造 入居構造

水上

合計 30戸 30戸

事業主体

供給戸数

陸前高田市 建築設計

災害公営住宅 用地

事業主体

建て方

計画戸数 20戸

陸前高田市 建築設計

共同住宅 建築工事

造成
田端

合計 20戸 20戸

建て方 共同住宅

構造 非木造 入居

供給戸数

建築工事

合計 20戸 20戸供給戸数


