
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 宮城県 市町村 仙台市

○住宅再建に係る工程表

合計
H28年度

以降
調整中

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

・

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降

合計 69戸

合計 84戸

153戸

178戸

構造 木造

災害公営住宅
整備事業

計画戸数 14戸

事業主体

入居

用地買収・造成

建築工事

造成

建築設計

153戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地

災害公営住宅
整備事業

事業主体 仙台市 建築設計

18戸計画戸数

田子西隣接地区 用地

防災集団移転促進事業

田子西隣接地
区 造成

災害公営住宅

合計

70戸災害公営住宅

用地買収

調査設計

造成①

14戸

139戸 14戸

69戸

入居構造 非木造

建て方

造成

建築設計

計画戸数 70戸

共同住宅 建築工事

田子西地区【面･集合】 用地

事業主体 仙台市

仙台市

用地田子西地区【面･戸建】

田子西地区

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

784戸

H25年度

3,964戸

12戸

73戸

687戸

123戸

3,180戸 564戸 468戸

H24年度

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
公営住宅分を除く。）を計上しています。

・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２５年１２月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上

しています。

85戸

H27年度

468戸

H26年度事業手法 備考

H27年度H26年度

588戸民間住宅等用宅地

災害公営住宅

合計

H24年度 H25年度

2,724戸

2,136戸

合計 160戸

合計 18戸

178戸

合計 25戸

合計

25戸

合計 32戸

合計 3戸

35戸

合計 5戸

合計

5戸

災害公営住宅

災害公営住宅

用地買収

35戸

調査設計

造成①

入居

建て方

防災集団移転促進事業 用地買収・造成

災害公営住宅

災害公営住宅

戸建・長屋建

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

供給戸数

民間住宅等用宅地 5戸

合計 5戸

災害公営住宅

蒲生雑子袋地
区

防災集団移転促進事業

用地買収

造成① 5戸

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

災害公営住宅

32戸

3戸

調査設計

3戸

32戸

構造 木造

用地

災害公営住宅
整備事業

南福室地区

3戸 造成計画戸数

仙台市

戸建・長屋建

建築設計

防災集団移転促進事業

供給戸数

民間住宅等用宅地 25戸

南福室地区

建築工事

事業主体

合計 25戸

災害公営住宅

25戸

仙台港背後地
地区

18戸

160戸

160戸

18戸

木造 入居構造

18戸

建て方

計画戸数

建築工事

区 造成
整備事業

CS798566
ハイライト表示



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H25年度H24年度 H27年度H26年度事業手法 備考

合計 66戸

合計 3戸

69戸

合計 48戸

合計

48戸

合計 67戸災害公営住宅 民間住宅等用宅地

災害公営住宅
整備事業

事業主体 仙台市

入居

建て方 建築工事

建築設計

1戸

48戸

造成④ 19戸

用地買収

造成①

48戸

防災集団移転促進事業

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

災害公営住宅

3戸

48戸 19戸

用地

構造 非木造

共同住宅

構造 非木造

荒井東地区（二期）【面・集合】

造成

建て方

計画戸数

入居

事業主体 仙台市

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

計画戸数

用地

69戸 造成

入居

建て方

事業主体 仙台市 建築設計

構造

計画戸数 14戸

共同住宅

建築設計

戸建・長屋建

荒井東地区【面・戸建】 用地

建築工事

木造

荒井東地区【面・集合】

造成

建築工事

荒井東地区

造成③

48戸

70戸

造成② 14戸

供給戸数

民間住宅等用宅地災害公営住宅

合計

災害公営住宅

荒井公共区画
整理地地区

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 48戸

災害公営住宅

3戸

66戸

66戸

構造

計画戸数 3戸

建て方 戸建・長屋建

入居

建築工事

上岡田地区

災害公営住宅
整備事業

木造

造成

建築設計

用地

用地買収

69戸

調査設計

造成①

事業主体 仙台市

防災集団移転促進事業

上岡田地区

合計 67戸

合計 84戸

151戸

合計 204戸

合計 51戸

255戸

合計 14戸

合計 8戸

22戸合計

災害公営住宅

災害公営住宅

荒井南地区

8戸

災害公営住宅
整備事業

建築設計事業主体

14戸

入居

用地

計画戸数

構造 木造 入居

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

14戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地

8戸

8戸

14戸

災害公営住宅
整備事業

事業主体

構造

仙台市

入居

建築工事

用地

建築設計

22戸

204戸

37戸

造成

218戸

建て方 戸建・長屋建
荒井南地区

防災集団移転促進事業 用地買収・造成

木造

計画戸数

14戸 37戸供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

建築工事

構造

建て方 共同住宅

災害公営住宅

非木造

仙台市

造成

東部集団移転対応集合住宅【面・集合】

災害公営住宅
整備事業

計画戸数 37戸 造成

戸建・長屋建

事業主体 仙台市

建て方

荒井西地区【面・戸建】 用地

建築工事

255戸

15戸

荒井西地区

用地買収・造成

建築設計

災害公営住宅

48戸

防災集団移転促進事業

34戸117戸

69戸

19戸



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H25年度H24年度 H27年度H26年度事業手法 備考

合計 33戸

合計 5戸

38戸

合計 12戸

合計 2戸

14戸

合計 48戸

合計 3戸

51戸

緑ヶ丘四丁目地区（鹿野復興公営住宅【面・集合】）

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

51戸

構造 木造 入居

建て方 建築工事

調査設計

造成①

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

災害公営住宅

災害公営住宅

調査設計

2戸 造成
災害公営住宅

整備事業

戸建・長屋建

構造

14戸

33戸

災害公営住宅
整備事業

38戸

建築設計事業主体 仙台市

39戸用地買収・造成

用地

3戸

3戸48戸

供給戸数

民間住宅等用宅地 48戸

緑ヶ丘四丁目 災害公営住宅

合計

災害公営住宅

事業主体

災害公営住宅
整備事業

造成

仙台市 建築設計

戸建・長屋建

計画戸数 3戸

防災集団移転促進事業

用地買収

六郷地区 用地

六郷地区

12戸

14戸

2戸

石場地区 用地

計画戸数

建て方

入居

建築設計

防災集団移転促進事業

用地買収

造成①

事業主体 仙台市

石場地区

木造

合計

33戸

5戸

5戸

建築工事

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地災害公営住宅

構造 木造 入居

建て方

事業主体

用地買収

調査設計

造成①

七郷地区
仙台市

七郷地区

防災集団移転促進事業

用地

建築工事

建築設計

計画戸数 5戸 造成

戸建・長屋建

合計 1戸

合計 38戸

39戸

工程
計画
戸数

H28年度
以降

合計 32戸

合計 152戸

合計 12戸

非木造

38戸

供給戸数

152戸

12戸 造成

非木造

建築工事共同住宅

入居

入居

計画戸数

構造

用地

供給戸数

事業主体

建て方

災害公営住宅

建築設計

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

12戸

仙台市

32戸

非木造

造成

供給戸数

災害公営住宅

計画戸数 152戸

用地

事業主体 仙台市

建築工事

入居

計画戸数 32戸

災害公営住宅 用地

建築設計

建て方 共同住宅

造成

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

災害公営住宅単独事業の場合

備考事業手法地区名

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

災害公営住宅

災害公営住宅

38戸1戸

38戸

1戸

建て方 建築工事

構造 入居

計画戸数 造成

鹿野地区【単独】

緑ヶ丘四丁目
地区および松
森陣ケ原地区
（移転元）

共同住宅

災害公営住宅
整備事業

構造 非木造

北六番丁地区

若林西地区

構造



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H25年度H24年度 H27年度H26年度事業手法 備考

合計 27戸

合計 28戸

合計 115戸

合計 100戸

合計 142戸

共同住宅

六丁の目駅周辺地区

卸町駅周辺地区

通町地区

霊屋地区
88戸 造成

入居非木造

建て方

構造

建築工事

計画戸数

入居非木造

事業主体 仙台市 建築設計

造成

災害公営住宅 用地

構造

計画戸数

建て方 共同住宅 建築工事

建築設計事業主体

142戸

仙台市

142戸供給戸数

建築工事

災害公営住宅 用地

仙台市 建築設計

計画戸数

非木造 入居構造

造成

構造 非木造

災害公営住宅 用地

入居

供給戸数

建て方

100戸

建て方

計画戸数 100戸

仙台市 建築設計

共同住宅

事業主体

供給戸数

事業主体

供給戸数

計画戸数

入居

28戸 造成

建て方

構造

共同住宅

計画戸数 27戸 造成

事業主体 仙台市 建築設計

用地

建築工事

入居

災害公営住宅

仙台市

115戸

115戸

造成

共同住宅

供給戸数

28戸

建築工事

27戸

災害公営住宅 用地

建築設計

建築工事

用地災害公営住宅

建て方 共同住宅

事業主体

鶴ケ谷第二地区

非木造

上原地区

構造 非木造

合計 88戸

合計 33戸

合計 112戸

合計 39戸

合計 47戸

霊屋下地区

落合地区

芦の口地区

角五郎地区
建築工事

入居

47戸

構造 非木造

建て方 共同住宅

用地

供給戸数

構造 非木造

供給戸数

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 47戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居

災害公営住宅

建築設計

計画戸数 39戸

39戸

構造 非木造

造成

災害公営住宅 用地

計画戸数 112戸

供給戸数

事業主体 仙台市

112戸

造成

入居

造成

建て方

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数

33戸供給戸数

事業主体 仙台市 建築設計

災害公営住宅 用地

入居構造 非木造

共同住宅 建築工事

33戸

88戸

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

供給戸数



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H25年度H24年度 H27年度H26年度事業手法 備考

合計 1,329戸

合計 106戸

合計 128戸

合計 100戸

合計 66戸

その他集合住宅（公募買取）

田子西地区【単独】

東部浸水区域移転対応集合住
宅【単独】

荒井南第一地区

荒井東地区【単独】

荒井東地区（二期）【単独】

共同住宅 建築工事

入居

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 45戸

構造 非木造

造成

建て方

災害公営住宅 用地

供給戸数

構造

66戸

計画戸数 66戸 造成

建築工事

入居非木造

建て方 共同住宅

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

100戸

建て方 共同住宅

入居非木造

共同住宅 建築工事

入居

供給戸数

事業主体 仙台市 建築設計

建築工事

計画戸数 100戸

構造

災害公営住宅 用地

造成

128戸供給戸数

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 128戸

構造 非木造

造成

建て方

建て方 共同住宅 建築工事

入居

災害公営住宅 用地

構造 非木造

106戸供給戸数

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 106戸 造成

1329戸

災害公営住宅 用地

建て方 共同住宅 建築工事

入居

供給戸数

用地

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 1,329戸

構造 非木造

造成

災害公営住宅

合計 45戸

合計 30戸

合計 50戸

合計 100戸

鶴ケ谷第三地区

荒井南第二地区

茂庭第二地区

供給戸数

構造

100戸

計画戸数 100戸 造成

建築工事

入居非木造

建て方 共同住宅

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

50戸

30戸

建て方 共同住宅 建築工事

入居

供給戸数

構造 非木造

建て方 共同住宅

建築設計

計画戸数 50戸

入居非木造

造成

用地災害公営住宅

事業主体 仙台市

供給戸数

事業主体 仙台市 建築設計

建築工事

計画戸数 30戸

構造

災害公営住宅 用地

造成

45戸供給戸数


