
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 福島県 市町村 郡山市

○住宅再建に係る工程表

合計
H28年度

以降
調整中

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

合計

160戸

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

187戸

187戸160戸

347戸

347戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

・

工程
計画
戸数

H28年度
以降

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
公営住宅分を除く。）を計上しています。

・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２５年１２月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上

しています。

地区名 事業手法 備考H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

災害公営住宅単独事業の場合

災害公営住宅 用地

合計 30戸

構造 非木造

富田町

安積町
造成

建築設計

原子力災害による避難者
向け住宅

建て方 共同住宅

30戸

事業主体 福島県

建築工事

入居

計画戸数 30戸

計画戸数 40戸

用地

事業主体 福島県 建築設計

供給戸数

災害公営住宅

建て方 共同住宅 建築工事

造成 原子力災害による避難者
向け住宅

合計 40戸

合計 20戸

日和田町

構造 非木造

福島県

災害公営住宅

20戸

入居

計画戸数 20戸 原子力災害による避難者
向け住宅

構造

用地

供給戸数 40戸

建築設計

造成

非木造

事業主体

建築工事建て方 共同住宅

入居

供給戸数

災害公営住宅 用地

合計 20戸

喜久田町

富久山町

構造 非木造

原子力災害による避難者
向け住宅

原子力災害による避難者
向け住宅

20戸

入居

供給戸数

建築設計

建築工事

用地災害公営住宅

建て方 共同住宅

事業主体 福島県

計画戸数 20戸 造成

事業主体 福島県 建築設計

計画戸数

入居

50戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

合計 50戸

合計 40戸

非木造

40戸 造成

共同住宅

用地

建築工事

災害公営住宅

50戸

事業主体

供給戸数

入居構造

事業主体

供給戸数

原子力災害による避難者
向け住宅

40戸

建て方

福島県 建築設計

災害公営住宅 用地

福島県 建築設計

計画戸数

非木造 入居構造

富田町２

合計 32戸

事業主体

原子力災害による避難者
向け住宅

原子力災害による避難者
向け住宅

32戸

建て方

計画戸数 32戸

福島県 建築設計

共同住宅

構造 非木造

災害公営住宅 用地

入居

供給戸数

建築工事

造成

造成40戸

福島県

建て方 共同住宅 建築工事

建築設計事業主体

計画戸数

入居非木造

富田町３

富久山町２

構造

合計 40戸 40戸供給戸数

入居非木造構造
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合計 15戸

災害公営住宅 用地

建て方

構造

建築工事

事業主体 福島県 建築設計

計画戸数 15戸 造成

入居

災害公営住宅 用地

事業主体 福島県

15戸

建築設計

非木造

供給戸数

原子力災害による避難者
向け住宅

計画戸数 原子力災害による避難者
向け住宅

20戸 造成

喜久田町２

喜久田町３

共同住宅

合計 20戸

合計 40戸

共同住宅 建築工事

入居構造 非木造

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 福島県 建築設計

向け住宅

入居

供給戸数

20戸

建て方

造成

建て方 共同住宅 建築工事

40戸

原子力災害による避難者
向け住宅

構造 非木造

計画戸数 40戸

喜久田町３

富田町４


