
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 岩手県 市町村 釜石市都道府県 岩手県 市町村 釜石市

○住宅再建に係る工程表

合計
H28年度

以降
調整中H24年度 H25年度 H26年度 H27年度合計

以降
調整中

779戸

120戸

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

4戸 118戸

340戸184戸

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

594戸

716戸1,414戸

1,495戸

54戸 120戸

899戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

災害公営住宅

合計

340戸184戸 716戸

1,310戸54戸 188戸 458戸

1,414戸

2,909戸

54戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

・

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
公営住宅分を除く。）を計上しています。

・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。・ ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２５年１２月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上

しています。

面整備事業を行う場合

計画 H28年度
地区名 工程

計画
戸数等

H28年度
以降

H24年度 備考H27年度H26年度事業手法 H25年度

用地買収

調査設計

造成①

防災集団移転促進事業

用地買収

36戸

漁業集落防災機能強化事業 調査設計

造成①

用地買収

4戸

室浜地区

造成①

事業主体 釜石市

用地

4戸

建築設計

室浜

災害公営住宅

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 19戸 造成

建築工事

災害公営住宅
整備事業

合計 21戸

合計 19戸 19戸災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地 21戸災害公営住宅

入居構造 木造

合計 19戸

40戸 19戸

19戸災害公営住宅供給戸数

合計 21戸

用地買収

調査設計防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成①

防災集団移転促進事業

39戸

用地買収

造成①

漁業集落防災機能強化事業 調査設計

2戸

根浜地区

造成①

根浜 用地

災害公営住宅
事業主体 釜石市 建築設計

2戸

造成
災害公営住宅

整備事業
計画戸数

建築工事

18戸

構造 木造

建て方

入居

戸建・長屋建

合計 23戸

合計 18戸

構造 木造

18戸災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地

入居

23戸災害公営住宅

合計 18戸

41戸

18戸災害公営住宅

用地買収

調査設計

供給戸数

合計

防災集団移転促進事業

18戸23戸

54戸造成①

用地買収

調査設計防災集団移転促進事業

用地買収

漁業集落防災機能強化事業 調査設計

造成① 21戸

箱崎 用地

建築設計事業主体 釜石市
災害公営住宅

箱崎地区 建て方 戸建・長屋建 建築工事

計画戸数 19戸 造成
災害公営住宅

整備事業

構造 木造 入居

建築設計釜石市

箱崎 用地

事業主体

構造 木造 入居

造成

建築設計

建築工事

釜石市

建て方

災害公営住宅
整備事業

計画戸数 18戸

戸建・長屋建

事業主体

合計 38戸

合計 37戸 18戸19戸災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地 38戸災害公営住宅

入居木造構造

合計 37戸 18戸

75戸 18戸

19戸災害公営住宅供給戸数

合計 19戸 38戸

CS757587
ハイライト表示



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H24年度 備考H27年度H26年度事業手法 H25年度

用地買収

防災集団移転促進事業 調査設計

造成① 11戸

箱崎白浜地区 漁業集落防災機能強化事業

用地買収

4戸

調査設計

造成①

合計 15戸

合計

4戸造成①

15戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地災害公営住宅

15戸 15戸合計

調査設計

用地買収

漁業集落防災機能強化事業

合計 4戸

仮宿地区

調査設計

造成① 4戸

漁業集落防災機能強化事業

4戸民間住宅等用宅地災害公営住宅 合計 4戸

合計

4戸

4戸

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

災害公営住宅

4戸

用地買収用地買収

33戸

防災集団移転促進事業 調査設計

造成①

桑ノ浜地区
事業主体 釜石市

33戸

用地

建築設計

桑ノ浜

災害公営住宅

造成①

桑ノ浜地区

建築工事

入居構造

計画戸数 16戸

建て方 戸建・長屋建

災害公営住宅
整備事業

木造

造成

合計 17戸

合計 16戸 16戸

入居構造 木造

17戸災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地

災害公営住宅 合計 16戸 16戸

33戸 16戸

調査設計防災集団移転促進事業

用地買収

供給戸数

合計

災害公営住宅

17戸

調査設計

造成①

両石 用地

防災集団移転促進事業

155戸

建築設計釜石市

両石 用地

事業主体

計画戸数 54戸 造成
災害公営住宅

整備事業

建築工事

両石地区

建て方 共同住宅

構造 非木造 入居

整備事業

両石 用地

事業主体 釜石市

造成

建築設計

計画戸数 32戸
災害公営住宅

建て方

構造 木造 入居

造成

建築工事

計画戸数 32戸

戸建・長屋建

災害公営住宅
整備事業

合計 69戸

合計 86戸 86戸

155戸 86戸

構造 木造 入居

供給戸数

民間住宅等用宅地災害公営住宅

合計

災害公営住宅

69戸

69戸

155戸 86戸合計

移転移設

69戸

調査設計

移転移設

宅地整地①土地区画整理事業

公共施設工事

55戸

宅地整地③

宅地整地② 70戸平田地区
70戸

合計 288戸 163戸

合計

宅地整地④

災害公営住宅

70戸55戸

93戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

288戸 163戸55戸

災害公営住宅

70戸

防災集団移転促進事業

用地買収

供給戸数

合計

調査設計

合計 5戸

尾崎白浜地区 5戸

防災集団移転促進事業

民間住宅等用宅地

調査設計

造成①

5戸災害公営住宅 合計 5戸

合計

5戸

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計 5戸

災害公営住宅

用地買収

5戸

用地買収

調査設計

造成① 6戸

漁業集落防災機能強化事業

造成①

用地

建築設計

6戸

事業主体 釜石市

佐須

佐須地区 計画戸数 2戸 造成

建て方 戸建・長屋建

災害公営住宅
整備事業

建築工事

合計 4戸

合計 2戸

木造構造 入居

2戸

災害公営住宅 4戸

供給戸数

民間住宅等用宅地

災害公営住宅 合計 2戸

6戸

2戸

4戸

供給戸数

合計

災害公営住宅

2戸



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H24年度 備考H27年度H26年度事業手法 H25年度

用地買収

調査設計

造成①

防災集団移転促進事業

17戸

花露辺地区
釜石市 建築設計

花露辺 用地

事業主体

計画戸数 13戸 造成
災害公営住宅花露辺地区

建築工事

計画戸数 13戸 造成

建て方 共同住宅

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

合計 4戸

合計 13戸

17戸

構造 非木造 入居

供給戸数

民間住宅等用宅地災害公営住宅 4戸

合計

災害公営住宅 13戸

17戸17戸合計

防災集団移転促進事業

17戸

用地買収

調査設計

32戸

用地買収

防災集団移転促進事業

造成①

調査設計

調査設計

造成①

漁業集落防災機能強化事業

3戸

本郷地区

計画戸数 16戸 造成

事業主体 釜石市 建築設計

本郷 用地

災害公営住宅

建築工事

計画戸数 16戸 造成

木造構造

建て方 戸建・長屋建

入居

災害公営住宅
整備事業

合計 19戸

合計 16戸

35戸

木造構造 入居

3戸

災害公営住宅

32戸

16戸

16戸

3戸災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計 35戸 3戸 32戸

防災集団移転促進事業

用地買収

合計

調査設計

51戸

小白浜 用地

防災集団移転促進事業 調査設計

造成①

唐丹地区（小
白浜）

建て方 共同住宅 建築工事

事業主体 釜石市 建築設計

計画戸数 20戸 造成
災害公営住宅

整備事業

合計 31戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

民間住宅等用宅地 31戸災害公営住宅 合計 31戸

合計 20戸

51戸

20戸供給戸数

民間住宅等用宅地

合計 20戸

災害公営住宅

31戸

用地買収

31戸

調査設計

造成①

防災集団移転促進事業

用地買収

14戸造成①

荒川 用地

事業主体 建築設計釜石市

14戸

荒川地区

建て方 戸建・長屋建 建築工事

災害公営住宅
整備事業

造成計画戸数 11戸

合計 3戸

合計 11戸

構造 木造 入居

供給戸数

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

3戸

11戸

災害公営住宅

合計 11戸

14戸

供給戸数

合計 3戸

災害公営住宅

調査設計

11戸

11戸

移転移設

公共施設工事
土地区画整理事業

宅地整地① 98戸

宅地整地② 25戸

宅地整地③ 21戸

片岸地区
宅地整地① 98戸

合計 144戸 46戸

合計

144戸 46戸

宅地整地③ 21戸

98戸災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

災害公営住宅

98戸144戸 46戸

調査設計

移転移設

合計 98戸

135戸土地区画整理事業

移転移設

公共施設工事

宅地整地①

170戸

宅地整地③ 140戸

宅地整地④ 255戸

宅地整地②

鵜住居地区 鵜住居（中心部） 用地

事業主体

宅地整地④ 255戸

釜石市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

事業主体

計画戸数 135戸 造成

釜石市 建築設計
災害公営住宅

整備事業

合計 565戸 395戸

合計 135戸

構造 非木造 入居

135戸供給戸数

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

災害公営住宅 170戸

合計 135戸

700戸 395戸

135戸供給戸数

合計

災害公営住宅

305戸



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H24年度 備考H27年度H26年度事業手法 H25年度

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地② 70戸

宅地整地③ 90戸

土地区画整理事業 宅地整地① 155戸

宅地整地③ 90戸

用地松原

宅地整地④ 85戸

嬉石松原地区

釜石市

計画戸数 55戸 造成

用地

建築設計

松原

災害公営住宅
整備事業

事業主体

嬉石松原地区

非木造構造 入居

建築工事建て方 共同住宅

整備事業

嬉石

建築設計

用地

計画戸数 100戸 造成

事業主体 釜石市

災害公営住宅

共同住宅 建築工事建て方

計画戸数 100戸 造成

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

合計 245戸 175戸

合計 155戸

400戸 175戸

構造 非木造 入居

225戸

70戸

155戸供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

災害公営住宅

災害公営住宅

400戸 175戸

計画 H28年度

225戸合計

災害公営住宅単独事業の場合

工程
計画
戸数

H28年度
以降

地区名 事業手法 備考H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

災害公営住宅 用地

平田
造成

建築設計

建て方 共同住宅

事業主体 岩手県

建築工事

計画戸数 126戸

合計 126戸

構造 非木造

建て方 共同住宅

126戸

建築工事

入居

供給戸数 合計 126戸 126戸

用地

事業主体 岩手県 建築設計

供給戸数

災害公営住宅

野田
計画戸数 32戸

建て方 共同住宅 建築工事

造成

合計 32戸

構造 非木造

災害公営住宅

入居

32戸

用地

供給戸数

日向

岩手県

災害公営住宅

計画戸数 30戸

用地

建築設計

造成

事業主体

日向

構造 非木造

建築工事建て方 共同住宅

入居

合計 30戸 30戸供給戸数

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

その他
建築工事建て方 共同住宅

計画戸数 10戸 造成

事業主体 岩手県 建築設計

合計 10戸

構造 非木造

10戸

入居

供給戸数

建築工事建て方 共同住宅

建築設計

用地災害公営住宅

事業主体 釜石市

計画戸数 40戸 造成
東部（天神町）

非木造

計画戸数

入居

40戸 造成

建て方

構造

共同住宅 建築工事

合計 40戸

非木造

40戸

用地災害公営住宅

供給戸数

入居構造

54戸 造成

共同住宅 建築工事

事業主体

建て方

釜石市 建築設計

計画戸数
上中島

合計 54戸

共同住宅 建築工事

供給戸数

建て方

非木造 入居構造

54戸

上中島

合計 54戸

事業主体

供給戸数

釜石市 建築設計

災害公営住宅 用地

54戸

建て方

計画戸数 156戸

共同住宅 建築工事

造成
上中島

合計 156戸 156戸

構造 非木造 入居

供給戸数



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H24年度 備考H27年度H26年度事業手法 H25年度

災害公営住宅 用地

造成3戸

釜石市 建築設計事業主体

計画戸数
大石

合計 3戸供給戸数 3戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

入居木造

大石

構造

合計 3戸

災害公営住宅 用地

供給戸数 3戸

事業主体 釜石市 建築設計

建て方 建築工事

事業主体 釜石市 建築設計

計画戸数 310戸 造成
東部（中心部）

共同住宅

合計 310戸

構造 入居

災害公営住宅 用地

310戸

非木造

供給戸数

災害公営住宅 用地

事業主体 釜石市 建築設計

計画戸数 10戸 造成

戸建・長屋建 建築工事

入居構造 木造

計画戸数 10戸 造成

建て方
箱崎白浜

合計 10戸

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 釜石市 建築設計

10戸

事業主体 釜石市 建築設計

造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

計画戸数 5戸
尾崎白浜

合計 5戸

入居

供給戸数

建て方 戸建・長屋建 建築工事

5戸

構造 木造

合計 5戸供給戸数 5戸

災害公営住宅 用地

事業主体 釜石市 建築設計

計画戸数 80戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居構造 非木造

片岸

合計 80戸

入居

災害公営住宅 用地

供給戸数

構造 非木造

80戸

造成

災害公営住宅 用地

事業主体 釜石市 建築設計

計画戸数 20戸
小白浜

合計 20戸供給戸数

構造 非木造

建て方 共同住宅

20戸

建築工事

入居

小白浜

合計 20戸供給戸数 20戸

災害公営住宅 用地

事業主体 釜石市 建築設計事業主体 釜石市 建築設計

計画戸数 10戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事
唐丹片岸

合計 10戸供給戸数

構造 木造

10戸

入居


