
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 宮城県 市町村 仙台市

○住宅再建に係る工程表

合計
H28年度

以降
調整中

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

合計

H24年度

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２６年３月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

95戸 616戸

2,137戸564戸

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

備考

467戸

H27年度

467戸

H26年度

85戸 659戸 2,753戸

3,180戸

事業手法

784戸

H25年度

3,964戸

12戸

73戸

用地買収

造成①
防災集団移転促進事業

造成③

田子西地区

建て方 戸建・長屋建

事業主体 仙台市

用地

造成②

27戸

121戸

5戸

計画戸数 8戸 造成

建築設計

第1期

田子西地区【面･戸建】

建築工事

田子西地区【面･集合】 用地

事業主体 仙台市

建て方

造成

建築設計

計画戸数 70戸

田子西地区【面・戸建】

木造 入居

用地

構造

事業主体 仙台市 建築設計

建築工事

共同住宅 建築工事

非木造

建て方 戸建・長屋建

入居構造

計画戸数 6戸 造成 第2期

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

入居構造 木造

合計 69戸

合計 84戸

153戸

合計 160戸

合計 18戸

178戸

合計 25戸

合計

25戸

合計 32戸

合計 3戸

35戸

合計 5戸

合計

5戸

災害公営住宅 14戸

121戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　 51戸

合計

70戸

32戸

田子西隣接地
区

18戸

造成

用地買収

調査設計

造成①

田子西隣接地区 用地

災害公営住宅
整備事業

計画戸数

建築工事

18戸

構造 木造

事業主体 仙台市 建築設計

建て方

18戸災害公営住宅

仙台港背後地
地区

25戸

25戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 25戸

合計

南福室地区

建築工事

計画戸数

事業主体 仙台市 建築設計

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

入居

南福室地区

3戸 造成

用地買収

調査設計

造成①

用地

建て方 戸建・長屋建

構造 木造

3戸

調査設計

造成① 5戸

3戸

32戸

災害公営住宅

32戸

防災集団移転促進事業

用地買収

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

蒲生雑子袋地
区

供給戸数

民間住宅等用宅地　 5戸

合計 5戸

災害公営住宅

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

入居

戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

178戸

18戸

160戸

160戸

災害公営住宅

防災集団移転促進事業 用地買収・造成

35戸

災害公営住宅

災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H24年度 備考H27年度H26年度事業手法 H25年度

合計 66戸

合計 3戸

69戸

合計 48戸

合計

48戸

合計 67戸

合計 84戸

151戸

上岡田地区

建築工事

事業主体 仙台市

用地買収

69戸

用地

建築設計

入居構造

計画戸数 3戸

建て方 戸建・長屋建

上岡田地区

災害公営住宅
整備事業

木造

造成

3戸

66戸

66戸

荒井公共区画
整理地地区

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 48戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　災害公営住宅

建築工事

48戸

合計

災害公営住宅

荒井東地区

造成③

計画戸数 15戸 造成

事業主体 仙台市 建築設計

69戸

造成② 14戸

共同住宅

荒井東地区【面・戸建】 用地

建築工事

非木造

荒井東地区【面・集合】

構造

建て方

建築設計

69戸 造成

用地

戸建・長屋建

入居

入居

事業主体 仙台市

建て方

計画戸数

構造 非木造

44戸107戸

69戸 15戸災害公営住宅

38戸 29戸

荒井西地区【面・戸建】 用地

事業主体 仙台市 建築設計

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 254戸

防災集団移転促進事業 調査設計

造成①

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

3戸

防災集団移転促進事業

48戸

39戸

造成④ 29戸

用地買収

造成①

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

合計 204戸

合計 50戸

254戸

合計 14戸

合計 8戸

22戸

合計 33戸

合計 5戸

38戸

荒井西地区

建て方 戸建・長屋建 建築工事

計画戸数 36戸 造成

構造 木造 入居

東部集団移転対応集合住宅【面・集合】 用地

事業主体 仙台市

建て方 共同住宅 建築工事

構造

建築設計

入居

計画戸数 14戸

非木造

造成

14戸 36戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 218戸

災害公営住宅

荒井南地区

防災集団移転促進事業 用地買収・造成

木造

計画戸数 8戸 造成

建て方 戸建・長屋建

36戸

22戸

用地

建築設計

災害公営住宅
整備事業

事業主体

構造

仙台市

入居

建築工事

8戸

災害公営住宅 14戸

調査設計

造成①

14戸

七郷地区
仙台市 建築設計

建築工事

七郷地区 用地

事業主体

防災集団移転促進事業

用地買収

計画戸数 5戸 造成

建て方 戸建・長屋建

構造 木造 入居

供給戸数

民間住宅等用宅地　災害公営住宅

合計

災害公営住宅

33戸

5戸

5戸

33戸

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

204戸災害公営住宅

荒井南地区

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

8戸

38戸

災害公営住宅
整備事業



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H24年度 備考H27年度H26年度事業手法 H25年度

合計 12戸

合計 2戸

14戸

合計 48戸

合計 3戸

51戸

合計 1戸

合計 38戸

39戸

工程
計画
戸数

H28年度
以降

建築工事

石場地区
計画戸数 2戸 造成

事業主体 仙台市 建築設計

14戸

石場地区 用地

木造構造

建て方 戸建・長屋建

入居

14戸

2戸

六郷地区

51戸

災害公営住宅

12戸

六郷地区 用地

建て方 戸建・長屋建 建築工事

事業主体 仙台市 建築設計

防災集団移転促進事業

用地買収

計画戸数 3戸 造成

構造 木造 入居

3戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 48戸

災害公営住宅

緑ヶ丘四丁目
地区および松
森陣ケ原地区
（移転元）

防災集団移転促進事業 用地買収・造成

非木造

計画戸数 38戸 造成

建て方 共同住宅

3戸

39戸

用地

建築設計

災害公営住宅
整備事業

事業主体

構造

仙台市

入居

建築工事

38戸

1戸

38戸1戸

災害公営住宅

地区名 事業手法 備考H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

災害公営住宅単独事業の場合

災害公営住宅 用地

建築設計事業主体 仙台市

防災集団移転促進事業

用地買収

造成①

調査設計

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

調査設計

造成①

災害公営住宅
整備事業

48戸災害公営住宅

緑ヶ丘四丁目地区（鹿野復興公営住宅【面・集合】）

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

合計 32戸

合計 152戸

合計 12戸

合計 27戸

合計 28戸

合計 115戸

鶴ケ谷第二地区

非木造

構造 非木造

上原地区

構造 非木造

北六番丁地区

若林西地区

構造 非木造

鹿野地区【単独】
造成

建て方 共同住宅

32戸

建築工事

入居

計画戸数 32戸

仙台市

計画戸数 152戸

災害公営住宅

用地

事業主体 仙台市 建築設計

供給戸数

災害公営住宅

建て方 共同住宅 建築工事

造成

入居

計画戸数 12戸

152戸

構造

用地

供給戸数

建築設計

造成

非木造

事業主体

建築工事

27戸

建て方 共同住宅

12戸

入居

供給戸数

入居

供給戸数

災害公営住宅 用地

建築設計

建築工事

用地災害公営住宅

建て方 共同住宅

事業主体 仙台市

115戸

115戸

造成

共同住宅

用地

建築工事

災害公営住宅

計画戸数 27戸 造成

事業主体 仙台市 建築設計

28戸

事業主体

供給戸数

計画戸数

入居

28戸 造成

建て方

構造

共同住宅 建築工事

供給戸数

建て方

仙台市 建築設計

計画戸数

非木造 入居構造

六丁の目駅周辺地区



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H24年度 備考H27年度H26年度事業手法 H25年度

合計 100戸

合計 142戸

合計 88戸

合計 33戸

合計 112戸

事業主体

100戸

建て方

計画戸数 100戸

仙台市 建築設計

共同住宅

構造 非木造

災害公営住宅 用地

入居

供給戸数

建築工事

災害公営住宅 用地

142戸

災害公営住宅 用地

造成

供給戸数

造成142戸

仙台市

建て方 共同住宅 建築工事

建築設計事業主体

建て方

構造

建築工事

計画戸数

入居非木造

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 88戸 造成

入居

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

非木造

供給戸数 88戸

共同住宅 建築工事

入居構造 非木造

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数

33戸

入居

供給戸数

33戸 造成

建て方

造成

建て方 共同住宅 建築工事

112戸

計画戸数 39戸

構造 非木造

造成

災害公営住宅 用地

計画戸数 112戸

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

入居構造 非木造

卸町駅周辺地区

通町地区

霊屋地区

霊屋下地区

落合地区

芦の口地区

構造

共同住宅

合計 39戸

合計 47戸

合計 106戸

合計 128戸

合計 101戸

合計 66戸

39戸

造成

災害公営住宅 用地

供給戸数

供給戸数

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 47戸

構造 非木造

建て方 共同住宅

47戸

建築工事

入居

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 106戸

災害公営住宅 用地

構造 非木造

造成

106戸

建て方 共同住宅 建築工事

入居

供給戸数

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 128戸

構造 非木造

造成

建て方

128戸

災害公営住宅 用地

共同住宅 建築工事

入居

供給戸数

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 101戸

構造

造成

101戸

用地

建て方 共同住宅 建築工事

入居非木造

災害公営住宅

供給戸数

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 66戸

構造 非木造

造成

建て方

66戸

共同住宅 建築工事

入居

荒井東地区【単独】

荒井東地区（二期）【単独】

角五郎地区

田子西地区【単独】

東部浸水区域移転対応集合住
宅【単独】



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H24年度 備考H27年度H26年度事業手法 H25年度

合計 45戸

合計 30戸

合計 50戸

合計 100戸

合計 193戸

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 45戸

構造

造成

45戸

用地

建て方 共同住宅 建築工事

入居非木造

災害公営住宅

供給戸数

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 30戸

構造 非木造

造成

建て方

30戸

災害公営住宅 用地

共同住宅 建築工事

入居

供給戸数

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 50戸

構造

造成

50戸

用地

建て方 共同住宅 建築工事

入居非木造

災害公営住宅

供給戸数

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 100戸

構造 非木造

造成

建て方

100戸

193戸

共同住宅 建築工事

入居

荒井南第一地区

鶴ケ谷第三地区

荒井南第二地区

茂庭第二地区

その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

泉中央南

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 193戸 造成

構造 非木造 入居

供給戸数

その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

梅田町

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 66戸 造成

構造 非木造 入居

合計 66戸

合計 38戸

合計 63戸

合計 58戸

合計 55戸

合計 35戸

供給戸数 66戸

その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

幸町南

事業主体 仙台市 建築設計

建て方

計画戸数 38戸 造成

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数 38戸

その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

建て方 共同住宅 建築工事
燕沢東

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 63戸 造成

構造 非木造 入居

供給戸数 63戸

その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

小田原

事業主体 仙台市 建築設計

建て方

計画戸数 58戸 造成

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数 58戸

その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

建て方 共同住宅 建築工事
燕沢

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 55戸 造成

構造 非木造 入居

供給戸数 55戸

その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

新田東

事業主体 仙台市 建築設計

建て方

計画戸数 35戸 造成

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数 35戸



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H24年度 備考H27年度H26年度事業手法 H25年度

合計 168戸

合計 43戸

合計 34戸

合計 58戸

合計 103戸

用地災害公営住宅

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 43戸

構造 非木造

造成

建て方 共同住宅

43戸

六丁の目中町

建築工事

入居

事業主体 仙台市 建築設計

災害公営住宅 用地

供給戸数

34戸

荒井第二

共同住宅 建築工事

入居

災害公営住宅 用地

供給戸数

構造

34戸 造成

建築設計

計画戸数 58戸

構造 非木造

造成

建て方 共同住宅

58戸

中倉

事業主体 仙台市 建築設計

建築工事

入居

災害公営住宅 用地

103戸

大和町
造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居非木造

供給戸数

その他集合住宅（公募買取）

計画戸数

供給戸数

事業主体 仙台市

建て方

非木造

計画戸数

構造

その他集合住宅（公募買取）

その他集合住宅（公募買取）
103戸

その他集合住宅（公募買取）

その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

建て方 共同住宅 建築工事
田子西第二

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 168戸 造成

構造 非木造 入居

供給戸数 168戸

その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

宮城野

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 共同住宅

構造 非木造 入居

計画戸数 88戸 造成

建築工事

合計 88戸

合計 163戸

合計 96戸

合計 68戸

あすと長町70-2街区

96戸

あすと長町26街区

造成

仙台市 建築設計

計画戸数 96戸

計画戸数

建築工事

入居非木造

仙台市 建築設計

造成

68戸供給戸数

あすと長町54街区

入居

事業主体

建築工事

用地

供給戸数

用地

その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅

非木造

その他集合住宅（公募買取）
共同住宅

68戸

建て方

構造

事業主体

共同住宅

災害公営住宅

建て方

構造

供給戸数

その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

建て方

計画戸数 163戸 造成

88戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数 163戸


