
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 宮城県 市町村 多賀城市

○住宅再建に係る工程表

合計
H29年度

以降
調整中

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降

合計 75戸

合計 50戸

125戸

工程
計画
戸数

H29年度
以降

合計 160戸

建て方 共同住宅 建築工事

建築設計

計画戸数 274戸 造成

160戸

鶴ケ谷地区

災害公営住宅 用地

事業主体 多賀城市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 160戸 造成
桜木地区

災害公営住宅 用地

津波避難ビルとして活用

事業主体 多賀城市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

災害公営住宅単独事業の場合

地区名 事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

50戸

合計 75戸 50戸

75戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 50戸 造成
災害公営住宅

整備事業

宮内地区 用地

津波避難ビルとして活用

事業主体 多賀城市 建築設計

建て方 共同住宅

土地区画整理事業 宅地整地・公共施設工事 125戸

宮内地区

50戸

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２６年６月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 607戸 160戸 397戸

災害公営住宅 532戸 160戸 322戸 50戸

民間住宅等用宅地 75戸

H28年度

75戸

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

合計 274戸

合計 48戸 48戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 48戸 造成
新田地区

災害公営住宅 用地

事業主体 多賀城市 建築設計

建て方

供給戸数 274戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居


