
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 岩手県 市町村 野田村

○住宅再建に係る工程表

合計
H29年度

以降
調整中

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降

合計 144戸

合計 67戸

H28年度

49戸 75戸 53戸

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

災害公営住宅 100戸 8戸 18戸 7戸 67戸

民間住宅等用宅地 177戸

合計 277戸 8戸 67戸 82戸 120戸

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２６年６月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

城内地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 22戸

宅地整地② 62戸

宅地整地③ 53戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 74戸

災害公営住宅
整備事業

城内【区画】地区 用地

事業主体 野田村 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 13戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

城内【高台】地区 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 野田村 建築設計

計画戸数 54戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

22戸 69戸 53戸

67戸

211戸

合計 18戸

合計 6戸

24戸

合計 13戸

合計 1戸

14戸

合計 22戸 69戸 120戸

米田・南浜地
区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 24戸

災害公営住宅
整備事業

米田南浜地区 用地

事業主体 野田村 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 6戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

18戸

6戸

合計 18戸 6戸

下安家地区

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 9戸

造成② 5戸

災害公営住宅
整備事業

下安家地区 用地

事業主体 野田村 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 1戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

9戸 4戸

1戸

合計 9戸 5戸



地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降
事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 2戸

合計

2戸

工程
計画
戸数

H29年度
以降

合計 8戸

合計 18戸

中沢地区

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 2戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

2戸

合計 2戸

災害公営住宅単独事業の場合

地区名 事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

野田①

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

計画戸数 8戸 造成

構造 木造 入居

供給戸数 8戸

野田②

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 18戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

供給戸数 18戸


