
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 岩手県 市町村 宮古市

○住宅再建に係る工程表

合計
H29年度

以降
調整中

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降

合計 3戸

合計

3戸

計画戸数 82戸 造成
災害公営住宅

整備事業

田老（高台） 用地

事業主体 宮古市 建築設計

建て方 共同住宅

事業主体 宮古市 建築設計

計画戸数 40戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 285戸

田老地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 220戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

田老 用地

造成

合計 3戸

3戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 3戸摂待地区

35戸

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２６年９月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 1,553戸 2戸 85戸 388戸 1,043戸

災害公営住宅 793戸 40戸 288戸 430戸 35戸

民間住宅等用宅地 760戸 2戸 45戸 100戸 613戸

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

合計 383戸

合計 122戸

505戸

合計 6戸

合計 24戸

30戸

合計 230戸

合計 40戸

270戸合計 270戸

230戸

40戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

計画戸数 40戸 造成
災害公営住宅

整備事業

鍬ケ崎 用地

事業主体 宮古市 建築設計

建て方 共同住宅

鍬ケ崎・光岸
地地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 270戸

建築工事

構造 非木造 入居

合計 6戸 24戸

6戸

24戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

計画戸数 24戸 造成
災害公営住宅

整備事業

崎山 用地

事業主体 宮古市 建築設計

建て方 共同住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 30戸

崎山（大付）
地区

建築工事

構造 非木造 入居

合計 505戸

383戸

122戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

建築工事

構造 非木造 入居

建て方 共同住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降
事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 42戸

合計 16戸

58戸

合計 12戸

合計

12戸

合計 56戸

合計

56戸

合計 2戸

合計

2戸

合計 2戸

合計

2戸

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

合計 2戸

2戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 2戸浦の沢・追切
地区

合計 2戸

2戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 2戸小堀内地区

合計 19戸 37戸

19戸 37戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

25戸

防災集団移転促進事業

用地買収
・釜ヶ沢地区12戸 H26第3

四半期終了
・赤前上地区27戸 H26第

3四半期終了
・駒形通地区11戸　H26第

3四半期終了
・津軽石地区6戸　H26第3

四半期終了

調査設計

造成① 19戸

造成② 12戸

造成③

赤前　地区

合計 12戸

12戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 12戸法之脇（津軽
石）地区

合計 42戸 16戸

42戸

16戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

計画戸数 16戸 造成
災害公営住宅

整備事業

金浜 用地

事業主体 宮古市 建築設計

建て方 共同住宅

防災集団移転促進事業

用地買収
・高浜地区20戸

Ｈ２６第４四半期終了
・金浜地区22戸

Ｈ２６第４四半期終了

調査設計

造成① 58戸

高浜・金浜地
区

建築工事

構造 木造 入居

合計 3戸

合計

3戸

合計 16戸

合計 4戸

20戸

合計 3戸

合計

3戸

合計 2戸

合計

2戸

工程
計画
戸数

H29年度
以降

合計 24戸 24戸

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 24戸 造成
黒田町

災害公営住宅 用地

事業主体 宮古市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

災害公営住宅単独事業の場合

地区名 事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 2戸

2戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 2戸石浜地区

合計 3戸

3戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 3戸千鶏地区

合計 20戸

16戸

4戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

計画戸数 4戸 造成
災害公営住宅

整備事業

重茂 用地

事業主体 宮古市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 20戸

重茂地区

建築工事

構造 木造 入居

合計 3戸

3戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

造成① 3戸音部地区



地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降
事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 23戸

合計 24戸

合計 40戸

合計 40戸

合計 26戸

合計 12戸 12戸

災害公営住宅 用地

構造 木造 入居

供給戸数

計画戸数 12戸 造成
高浜

災害公営住宅 用地

事業主体 宮古市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

26戸

共同住宅 建築工事

構造 木造 入居

供給戸数

計画戸数 26戸 造成
日の出町

災害公営住宅 用地

前回公表：鍬ケ崎

事業主体 宮古市 建築設計

建て方

供給戸数 40戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 40戸 造成
近内

災害公営住宅 用地

事業主体 宮古市

構造 非木造 入居

供給戸数 40戸

計画戸数 40戸 造成
近内

災害公営住宅 用地

事業主体 宮古市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

24戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 24戸 造成
西ヶ丘

災害公営住宅 用地

事業主体 宮古市 建築設計

建て方

供給戸数 23戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 23戸 造成
和見町

災害公営住宅 用地

事業主体 宮古市

合計 14戸

合計 34戸

合計 42戸

合計 24戸

合計 35戸 35戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 35戸 造成
津軽石

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

建て方

供給戸数 24戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 24戸 造成

42戸

上鼻

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 42戸 造成
八木沢

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

34戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 34戸 造成
本町

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

建て方

供給戸数 14戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 木造 入居

建築設計

計画戸数 14戸 造成
赤前

事業主体 宮古市



地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降
事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 23戸

合計 50戸

合計 30戸

合計 20戸

合計 24戸

合計 20戸

災害公営住宅 用地

20戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 20戸 造成
鴨崎町

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

建て方

供給戸数 24戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 24戸 造成

20戸

磯鶏上村

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 20戸 造成
宮町

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

30戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 30戸 造成
磯鶏

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

建て方

供給戸数 50戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 50戸 造成

23戸

佐原

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 23戸 造成
西町

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

合計 17戸

合計 30戸

合計 21戸

合計 14戸 14戸

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 14戸 造成
未定

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

21戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 21戸 造成
山口

災害公営住宅 用地

計画戸数については調整
中

事業主体 宮古市 建築設計

建て方

供給戸数 30戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 30戸 造成

17戸

西町（その２）

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 17戸 造成
実田

事業主体 岩手県 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事


