
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 宮城県 市町村 仙台市

○住宅再建に係る工程表

合計 H29年度
以降

調整中

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

面整備事業を行う場合

地区名 工程 計画
戸数等

H29年度
以降

合計 51戸

合計 48戸

99戸

合計 160戸

合計 16戸

176戸

合計 25戸

合計

25戸

合計 30戸

合計 4戸

34戸

合計 5戸

合計

5戸合計 5戸

5戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 5戸蒲生雑子袋地
区

合計 30戸 4戸

4戸

30戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 34戸

建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 4戸 造成災害公営住宅
整備事業

南福室地区 用地

事業主体 仙台市

南福室地区

建築工事

構造 木造 入居

合計 25戸

25戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 25戸

仙台港背後地
地区

合計 160戸 16戸

16戸

160戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 176戸

建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 16戸 造成災害公営住宅
整備事業

田子西隣接地区 用地

事業主体 仙台市
田子西隣接地

区

建築工事

構造 非木造 入居

合計 78戸 21戸

34戸 14戸

44戸 7戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

第2期

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 6戸

造成③ 16戸

防災集団移転促進事業

用地買収

造成① 78戸

造成② 5戸

建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 8戸 造成災害公営住宅
整備事業

田子西地区【面･戸建】 用地

第1期

事業主体 仙台市

田子西地区

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

田子西地区【面･戸建】 用地

造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

建築工事

災害公営住宅
整備事業

田子西地区【面･集合】 用地

造成

建て方 共同住宅

構造 非木造 入居

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 34戸

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２６年１２月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

528戸

合計 3,892戸 81戸 644戸

69戸 80戸

2,639戸 528戸

災害公営住宅 3,179戸 12戸 564戸 2,075戸

H28年度

564戸

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

民間住宅等用宅地 713戸



地区名 工程 計画
戸数等

H29年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 65戸

合計 4戸

69戸

合計 44戸

合計

44戸

合計 42戸

合計 84戸

126戸

合計 183戸

合計 40戸

223戸

合計 14戸

合計 9戸

23戸

合計 33戸

合計 1戸

34戸合計 33戸 1戸

1戸

33戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 34戸

建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 1戸 造成災害公営住宅
整備事業

七郷地区 用地

事業主体 仙台市

七郷地区

建築工事

構造 木造 入居

合計 14戸 9戸

9戸

14戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 23戸

建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 9戸 造成災害公営住宅
整備事業

荒井南地区 用地

事業主体 仙台市

荒井南地区 建築工事

構造 非木造 入居

合計 183戸 40戸

40戸

183戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 14戸

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 223戸

建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 12戸 造成災害公営住宅
整備事業

荒井西地区【面・戸建】 用地

その1

事業主体 仙台市

荒井西地区

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

東部集団移転対応集合住宅【面・集合】 用地

造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築工事

その2
災害公営住宅
整備事業

荒井西地区【面・戸建】 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

構造 非木造 入居

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 14戸

合計 99戸 27戸

69戸 15戸

30戸 12戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 69戸

造成③ 32戸

造成④ 12戸

防災集団移転促進事業

用地買収

造成① 69戸

造成② 13戸

建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 15戸 造成災害公営住宅
整備事業

荒井東地区【面・戸建】 用地

事業主体 仙台市

荒井東地区 建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

荒井東地区【面・集合】 用地

造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

合計 44戸

44戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 44戸

荒井公共区画
整理地地区

合計 65戸 4戸

4戸

65戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 69戸

建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 4戸 造成災害公営住宅
整備事業

上岡田地区 用地

事業主体 仙台市

上岡田地区

建築工事

構造 木造 入居



地区名 工程 計画
戸数等

H29年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 12戸

合計 1戸

13戸

合計 48戸

合計 2戸

50戸

合計 1戸

合計 38戸

39戸

工程 計画
戸数

H29年度
以降

合計 27戸

合計 28戸

合計 115戸

合計 98戸

合計 142戸

合計 88戸

共同住宅 建築工事

88戸

構造 非木造 入居

供給戸数

仙台市 建築設計

建て方

計画戸数 88戸 造成

供給戸数 142戸

霊屋地区

災害公営住宅 用地

事業主体

六丁の目駅周辺地区

災害公営住宅 用地

事業主体

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 142戸 造成

建築設計

供給戸数 98戸

通町地区

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市

卸町駅周辺地区

災害公営住宅 用地

構造 非木造 入居

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 98戸 造成

27戸 造成

共同住宅 建築工事

115戸

構造 非木造 入居

供給戸数

事業主体 仙台市 建築設計

仙台市 建築設計

建て方

計画戸数 115戸 造成

供給戸数 28戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 28戸 造成

27戸

建築設計

供給戸数

鶴ケ谷第二地区

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市

上原地区

災害公営住宅 用地

構造 非木造 入居

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数

災害公営住宅単独事業の場合

地区名 事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 1戸 38戸

38戸

1戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 39戸

建築設計

建て方 共同住宅

計画戸数 38戸 造成災害公営住宅
整備事業

緑ヶ丘四丁目地区（鹿野復興公営住宅【面・集合】） 用地

事業主体 仙台市

緑ヶ丘四丁目
地区および松
森陣ケ原地区
（移転元）

建築工事

構造 非木造 入居

合計 48戸 2戸

2戸

48戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 50戸

建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 2戸 造成災害公営住宅
整備事業

六郷地区 用地

事業主体 仙台市

六郷地区

建築工事

構造 木造 入居

合計 13戸

1戸

12戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 13戸

建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 1戸 造成災害公営住宅
整備事業

石場地区 用地

事業主体 仙台市

石場地区

建築工事

構造 木造 入居



地区名 工程 計画
戸数等

H29年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 33戸

合計 112戸

合計 39戸

合計 47戸

合計 193戸

合計 66戸

合計 38戸

合計 63戸

合計 58戸

合計 55戸

合計 35戸

合計 168戸

共同住宅 建築工事

168戸

構造 非木造 入居

供給戸数

仙台市 建築設計

建て方

計画戸数 168戸 造成

供給戸数 35戸

その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

田子西第二

事業主体

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 35戸 造成

55戸

建築設計

供給戸数

その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

新田東

事業主体 仙台市

その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

構造 非木造 入居

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 55戸 造成

共同住宅 建築工事

58戸

構造 非木造 入居

供給戸数

燕沢

事業主体 仙台市 建築設計

仙台市 建築設計

建て方

計画戸数 58戸 造成

供給戸数 63戸

その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

小田原

事業主体

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 63戸 造成

38戸

建築設計

供給戸数

その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

燕沢東

事業主体 仙台市

その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

構造 非木造 入居

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 38戸 造成

共同住宅 建築工事

66戸

構造 非木造 入居

供給戸数

幸町南

事業主体 仙台市 建築設計

仙台市 建築設計

建て方

計画戸数 66戸 造成

供給戸数 193戸

その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

梅田町

事業主体

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 193戸 造成

建築設計

供給戸数 47戸

その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

泉中央南

事業主体 仙台市

角五郎地区

災害公営住宅 用地

構造 非木造 入居

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 47戸 造成

共同住宅 建築工事

39戸

構造 非木造 入居

供給戸数

事業主体 仙台市 建築設計

仙台市 建築設計

建て方

計画戸数 39戸 造成

供給戸数 112戸

芦の口地区

災害公営住宅 用地

事業主体

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 112戸 造成

33戸

建築設計

供給戸数

落合地区

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市

霊屋下地区

災害公営住宅 用地

構造 非木造 入居

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 33戸 造成

事業主体 仙台市 建築設計



地区名 工程 計画
戸数等

H29年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 43戸

合計 34戸

合計 58戸

合計 103戸

合計 88戸

合計 163戸

合計 96戸

合計 68戸

合計 142戸

合計 32戸

合計 152戸

合計 12戸

共同住宅 建築工事

12戸

構造 非木造 入居

供給戸数

仙台市 建築設計

建て方

計画戸数 12戸 造成

供給戸数 152戸

北六番丁地区

災害公営住宅 用地

事業主体

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 152戸 造成

32戸

建築設計

供給戸数

若林西地区

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市

鹿野地区【単独】

災害公営住宅 用地

構造 非木造 入居

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 32戸 造成

共同住宅 建築工事

142戸

構造 非木造 入居

供給戸数

事業主体 仙台市 建築設計

仙台市 建築設計

建て方

計画戸数 142戸 造成

供給戸数 68戸

田子西地区【単独】

災害公営住宅 用地

事業主体

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 68戸 造成

96戸

建築設計

供給戸数

その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

あすと長町54街区

事業主体 仙台市

その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

構造 非木造 入居

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 96戸 造成

共同住宅 建築工事

163戸

構造 非木造 入居

供給戸数

あすと長町70-2街区

事業主体 仙台市 建築設計

仙台市 建築設計

建て方

計画戸数 163戸 造成

供給戸数 88戸

その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

あすと長町26街区

事業主体

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 88戸 造成

103戸

建築設計

供給戸数

その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

宮城野

事業主体 仙台市

その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

構造 非木造 入居

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 103戸 造成

共同住宅 建築工事

58戸

構造 非木造 入居

供給戸数

大和町

事業主体 仙台市 建築設計

仙台市 建築設計

建て方

計画戸数 58戸 造成

供給戸数 34戸

その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

中倉

事業主体

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 34戸 造成

43戸

建築設計

供給戸数

その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

荒井第二

事業主体 仙台市

その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

構造 非木造 入居

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 43戸 造成
六丁の目中町

事業主体 仙台市 建築設計



地区名 工程 計画
戸数等

H29年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 128戸

合計 101戸

合計 60戸

合計 75戸

合計 17戸

合計 55戸

合計 100戸

17戸

100戸

共同住宅 建築工事

入居

供給戸数

計画戸数 100戸 造成
茂庭第二地区

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

建て方

共同住宅 建築工事

55戸

計画戸数 55戸 造成
荒井南第二地区

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

建て方

構造 非木造

供給戸数

構造 非木造 入居

供給戸数

17戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

75戸

共同住宅 建築工事

建築設計

鶴ケ谷第三地区

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市

構造 非木造 入居

計画戸数

入居

供給戸数

計画戸数 75戸 造成
荒井南第一地区

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

建て方

共同住宅 建築工事

60戸

計画戸数 60戸 造成東部浸水区域移転対応集合住
宅【単独】

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

建て方

構造 非木造

供給戸数 101戸

構造 非木造 入居

供給戸数

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 101戸 造成

128戸

建築設計

供給戸数

荒井東地区（二期）【単独】

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市

荒井東地区【単独】

災害公営住宅 用地

構造 非木造 入居

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 128戸 造成

構造 非木造 入居


