
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 岩手県 市町村 釜石市

○住宅再建に係る工程表

合計 H29年度
以降

調整中

454戸

49戸

503戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

面整備事業を行う場合

地区名 工程 計画
戸数等

H29年度
以降

合計 18戸

合計 9戸

27戸

合計 31戸

合計 13戸

44戸

合計 36戸

合計 29戸

65戸

12戸

合計 53戸 12戸

36戸

17戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 17戸 造成災害公営住宅
整備事業

箱崎 用地

事業主体 釜石市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 35戸

建築工事

構造 木造 入居

事業主体 釜石市 建築設計

計画戸数 12戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 30戸

箱崎地区 建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

箱崎 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

13戸

合計 31戸 13戸

31戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 9戸 造成災害公営住宅
整備事業

根浜 用地

事業主体 釜石市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 8戸

建築工事

構造 木造 入居

事業主体 釜石市 建築設計

計画戸数 4戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 36戸

根浜地区 建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

根浜 用地

造成

建て方 戸建＆共同

9戸

合計 18戸 9戸

18戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 3戸 造成災害公営住宅
整備事業

室浜 用地

事業主体 釜石市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 17戸

建築工事

構造 木造 入居

事業主体 釜石市 建築設計

計画戸数 6戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 10戸

室浜地区 建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

室浜 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

822戸

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２６年１２月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 2,800戸 54戸 187戸 240戸 994戸

395戸

災害公営住宅 1,325戸 54戸 183戸 165戸 447戸 427戸

民間住宅等用宅地 1,475戸 4戸 75戸 547戸

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度



地区名 工程 計画
戸数等

H29年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 10戸

合計

10戸

合計 4戸

合計

4戸

合計 11戸

合計 12戸

23戸

合計 70戸

合計 49戸 49戸

119戸 49戸

合計 288戸 93戸

合計

288戸 93戸合計 55戸 70戸 70戸

55戸 70戸 70戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

宅地整地③ 70戸

宅地整地④ 93戸

平田地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 55戸

宅地整地② 70戸

合計 70戸

70戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 24戸 造成災害公営住宅
整備事業

両石 用地

事業主体 岩手県 建築設計

建て方 共同住宅

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 57戸

建築工事

事業主体 釜石市 建築設計

計画戸数 21戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

両石 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 釜石市 建築設計

計画戸数 4戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 62戸

両石地区

建築工事

構造 木造＆非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

両石 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

構造 木造 入居

12戸

合計 11戸 12戸

11戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 7戸 造成災害公営住宅
整備事業

桑ノ浜 用地

事業主体 釜石市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 10戸

建築工事

構造 木造 入居

事業主体 釜石市 建築設計

計画戸数 5戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 13戸

桑ノ浜地区 建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

桑ノ浜 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

合計 4戸

4戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 4戸仮宿地区

合計 10戸

10戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 3戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 7戸

箱崎白浜地区



地区名 工程 計画
戸数等

H29年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 5戸

合計

5戸

合計 5戸

合計 1戸

6戸

合計 4戸

合計 13戸

17戸

合計 12戸

合計 12戸

24戸

合計 25戸

合計

25戸

合計 1戸

合計 8戸

9戸合計 9戸

1戸

8戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 8戸 造成災害公営住宅
整備事業

荒川 用地

事業主体 釜石市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 9戸

荒川地区

建築工事

構造 木造 入居

合計 25戸

25戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 25戸唐丹地区（小
白浜）

12戸

合計 12戸 12戸

12戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 7戸 造成災害公営住宅
整備事業

本郷 用地

事業主体 釜石市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 9戸

建築工事

構造 木造 入居

事業主体 釜石市 建築設計

計画戸数 5戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 15戸

本郷地区 建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

本郷 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

合計 17戸

4戸

13戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 13戸 造成災害公営住宅
整備事業

花露辺 用地

事業主体 釜石市 建築設計

建て方 共同住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 17戸

花露辺地区

建築工事

構造 非木造 入居

合計 6戸

5戸

1戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 1戸 造成災害公営住宅
整備事業

佐須 用地

事業主体 釜石市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 6戸

佐須地区

建築工事

構造 木造 入居

合計 5戸

5戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 2戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 3戸

尾崎白浜地区



地区名 工程 計画
戸数等

H29年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 125戸 21戸

合計 19戸

144戸 21戸

合計 580戸 255戸

合計 120戸

700戸 255戸

合計 250戸 85戸

合計 144戸

394戸 85戸

工程 計画
戸数

H29年度
以降

合計 126戸

構造 非木造 入居

供給戸数 126戸

計画戸数 126戸 造成
平田

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

災害公営住宅単独事業の場合

地区名 事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

144戸

合計 5戸 70戸 234戸

5戸 70戸 90戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 60戸 造成災害公営住宅
整備事業

松原 用地

事業主体 岩手県 建築設計

建て方 共同住宅

建築工事

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 32戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

嬉石第２ 用地

造成

建て方 共同住宅

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 52戸

宅地整地③ 90戸

宅地整地④ 85戸

嬉石松原地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 149戸

宅地整地② 70戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

嬉石第１ 用地

造成

建て方 共同住宅

構造 非木造 入居

80戸

合計 15戸 210戸 220戸

15戸 170戸 140戸

40戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 80戸 造成災害公営住宅
整備事業

鵜住居（中心部） 用地

事業主体 釜石市 建築設計

建て方 共同住宅

建築工事

構造 木造 入居

事業主体 釜石市 建築設計

計画戸数 40戸

宅地整地③ 140戸

宅地整地④ 255戸

鵜住居地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 135戸

宅地整地② 170戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

鵜住居（中心部） 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

合計 98戸 25戸

79戸 25戸

19戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 19戸 造成災害公営住宅
整備事業

片岸町 用地

事業主体 釜石市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

宅地整地③ 21戸

片岸地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 98戸

宅地整地② 25戸

建築工事

構造 木造 入居



地区名 工程 計画
戸数等

H29年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 32戸

合計 30戸

合計 52戸

合計 54戸

合計 156戸

合計 3戸

合計 9戸

合計 5戸

合計 17戸

合計 27戸

合計 4戸 4戸

戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

供給戸数

計画戸数 4戸 造成
唐丹片岸

災害公営住宅 用地

事業主体 釜石市 建築設計

建て方

供給戸数 27戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 27戸 造成

17戸

小白浜１号

災害公営住宅 用地

事業主体 釜石市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 17戸 造成
片岸

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

5戸

戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

供給戸数

計画戸数 5戸 造成
尾崎白浜

災害公営住宅 用地

事業主体 釜石市 建築設計

建て方

供給戸数 9戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

建築設計

計画戸数 9戸 造成
箱崎白浜

災害公営住宅 用地

事業主体 釜石市

構造 木造 入居

供給戸数 3戸

計画戸数 3戸 造成
大石

災害公営住宅 用地

事業主体 釜石市 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

156戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 156戸 造成
上中島

災害公営住宅 用地

事業主体 釜石市 建築設計

建て方

供給戸数 54戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 54戸 造成

52戸

上中島

災害公営住宅 用地

事業主体 釜石市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 52戸 造成
東部（天神町）

災害公営住宅 用地

事業主体 釜石市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

30戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 30戸 造成
日向

災害公営住宅 用地

鵜住居・片岸地区内

事業主体 岩手県 建築設計

建て方

供給戸数 32戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 32戸 造成
野田

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県



地区名 工程 計画
戸数等

H29年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 3戸

合計 44戸

合計 27戸

合計 33戸

合計 11戸

合計 14戸

合計 27戸

合計 34戸

合計 41戸

合計 24戸

合計 19戸供給戸数 19戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 19戸 造成

24戸

東部（只越３号）

災害公営住宅 用地

事業主体 釜石市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 24戸 造成
東部（大町５号）

災害公営住宅 用地

事業主体 釜石市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

41戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 41戸 造成
東部（大町４号）

災害公営住宅 用地

事業主体 釜石市 建築設計

建て方

供給戸数 34戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 34戸 造成

27戸

東部（大町３号）

災害公営住宅 用地

事業主体 釜石市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 27戸 造成
東部（大町２号）

災害公営住宅 用地

事業主体 釜石市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

14戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 14戸 造成
東部（大只越1号）

災害公営住宅 用地

事業主体 釜石市 建築設計

建て方

供給戸数 11戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 11戸 造成

33戸

東部（只越２号）

災害公営住宅 用地

事業主体 釜石市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 33戸 造成
東部（只越１号）

災害公営住宅 用地

事業主体 釜石市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

27戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 27戸 造成
東部（大渡町）

災害公営住宅 用地

事業主体 釜石市 建築設計

建て方

供給戸数 44戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 44戸 造成

3戸

東部（大町１号）

災害公営住宅 用地

事業主体 釜石市

構造 木造 入居

供給戸数

計画戸数 3戸 造成
小白浜２号

災害公営住宅 用地

事業主体 釜石市 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事



地区名 工程 計画
戸数等

H29年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 27戸

合計 55戸

合計 22戸供給戸数 22戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 22戸 造成

55戸

東部（大只越2号）

災害公営住宅 用地

事業主体 釜石市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 55戸 造成
東部（浜町）

災害公営住宅 用地

事業主体 釜石市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

27戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 27戸 造成
東部（只越４号）

災害公営住宅 用地

事業主体 釜石市 建築設計

建て方


