
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 宮城県 市町村 石巻市

○住宅再建に係る工程表

合計
H30年度
以降

調整中

130戸

428戸

130戸 428戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画
戸数等

H30年度
以降

合計 8戸

合計

8戸

合計 13戸

合計 1戸

14戸

合計 6戸

合計 10戸

16戸

合計 7戸

合計 6戸

13戸

合計 9戸

合計 6戸

15戸

2,117戸

・本工程表は、平成２８年３月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）
　を計上しています。
・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、１画地を１戸分と計算しています。

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 7,282戸 20戸 132戸 965戸 2,489戸

905戸

災害公営住宅 4,500戸 20戸 129戸 780戸 1,509戸 1,212戸

民間住宅等用宅地 2,782戸 3戸 185戸 980戸

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

579戸

422戸

1,001戸

H29年度

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 8戸谷川浜・祝浜地
区

合計 8戸

8戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 14戸

大谷川地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 1戸 造成
災害公営住宅
整備事業

大谷川地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

1戸

合計 13戸 1戸

13戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 8戸

造成② 8戸

鮫浦地区
建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

鮫浦地区 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 6戸 造成
災害公営住宅
整備事業

鮫浦地区 用地

1工区

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 木造 入居

2工区

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 4戸

4戸

合計 8戸 8戸

2戸 4戸

6戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 9戸

造成② 4戸

前網浜地区
建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

前網浜地区 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 5戸 造成
災害公営住宅
整備事業

前網浜地区 用地

1工区

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 木造 入居

2工区

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 1戸

合計 12戸 1戸

7戸

5戸 1戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 15戸

寄磯浜地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 6戸 造成
災害公営住宅
整備事業

寄磯浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

6戸

合計 15戸

9戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅



地区名 工程
計画
戸数等

H30年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考H29年度

合計 152戸

合計 232戸

384戸

合計 3戸

合計 2戸

5戸

合計 8戸

合計 17戸

25戸

合計 11戸

合計 15戸

26戸

合計 3戸

合計 5戸

8戸

171戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 102戸

造成② 111戸

造成③

河北地区

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

河北地区 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

構造 木造 入居

計画戸数 80戸 造成
災害公営住宅
整備事業

河北地区 用地

1工区

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

3工区

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 109戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

河北地区 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

2工区

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 43戸

合計 22戸

22戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

130戸

232戸

362戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 5戸

間垣地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 2戸 造成
災害公営住宅
整備事業

間垣地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

合計 3戸 2戸

3戸

2戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 25戸

名振地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 17戸 造成
災害公営住宅
整備事業

名振地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

合計 8戸 17戸

8戸

17戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 26戸

船越地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 15戸 造成
災害公営住宅
整備事業

船越地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

合計 11戸

11戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅 15戸

15戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 4戸

造成② 4戸

熊沢・大須地区
建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

熊沢団地 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 1戸 造成
災害公営住宅
整備事業

大須団地 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 木造 入居

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 4戸

合計 4戸 4戸

3戸

1戸 4戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅



地区名 工程
計画
戸数等

H30年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考H29年度

合計 3戸

合計 2戸

5戸

合計 12戸

合計 3戸

15戸

合計 6戸

合計 2戸

8戸

合計 7戸

合計 3戸

10戸

合計 7戸

合計 2戸

9戸

合計 5戸

合計 12戸

17戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 5戸

羽坂・桑浜地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 2戸 造成
災害公営住宅
整備事業

桑浜 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

合計 3戸 2戸

3戸

2戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 15戸

立浜地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 3戸 造成
災害公営住宅
整備事業

立浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

3戸

合計 12戸 3戸

12戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 8戸

大浜地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 2戸 造成
災害公営住宅
整備事業

大浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

合計 6戸 2戸

6戸

2戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 10戸

小島地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 3戸 造成
災害公営住宅
整備事業

小島地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

合計 10戸

7戸

3戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 9戸

明神地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 2戸 造成
災害公営住宅
整備事業

明神地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

合計 9戸

7戸

2戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 11戸

造成② 6戸

雄勝中心部Ａ地
区

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

船戸地区 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 10戸 造成
災害公営住宅
整備事業

原地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 木造 入居

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 2戸

12戸

合計 1戸 16戸

1戸 4戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅



地区名 工程
計画
戸数等

H30年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考H29年度

合計 15戸

合計 15戸

30戸

合計 4戸

合計 1戸

5戸

合計 12戸

合計 11戸

23戸

合計 6戸

合計

6戸

合計 1戸

合計 5戸

6戸

合計 4戸

合計

4戸

合計 12戸

合計

12戸

合計 21戸

合計 2戸

23戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 30戸

雄勝中心部Ｂ地
区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 15戸 造成
災害公営住宅
整備事業

雄勝中心部伊勢畑地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

合計

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

15戸

15戸

30戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 5戸

唐桑地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 1戸 造成
災害公営住宅
整備事業

唐桑地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

1戸

合計 5戸

4戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 23戸

水浜地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 11戸 造成
災害公営住宅
整備事業

水浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

合計 23戸

12戸

11戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 6戸分浜地区

合計 6戸

6戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 6戸

波板地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 5戸 造成
災害公営住宅
整備事業

波板地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

5戸

合計 1戸 5戸

1戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 4戸大指地区

合計 4戸

4戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 12戸小指地区

合計 12戸

12戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 12戸

造成② 11戸

相川地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 2戸 造成
災害公営住宅
整備事業

相川北地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

2戸

合計 10戸 2戸

10戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

11戸

11戸



地区名 工程
計画
戸数等

H30年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考H29年度

合計 41戸

合計 13戸

54戸

合計 18戸

合計

18戸

合計 23戸

合計

23戸

合計 9戸

合計 3戸

12戸

合計 34戸

合計 55戸

89戸

合計 6戸

合計

6戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 54戸

小泊・大室地区

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

小泊・大室地区 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

構造 木造 入居

計画戸数 4戸 造成
災害公営住宅
整備事業

小泊・大室地区 用地

猪の沢

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

大室

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 4戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

小泊・大室地区 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

小泊

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 5戸

4戸

合計 45戸

41戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅 9戸

9戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 18戸小室地区

合計 18戸

18戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 23戸白浜・長塩谷地
区

合計 23戸

23戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 12戸

月浜・吉浜地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 3戸 造成
災害公営住宅
整備事業

月浜・吉浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

合計 12戸

9戸

3戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 89戸

にっこり団地地
区

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

にっこり団地南地区 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 30戸 造成
災害公営住宅
整備事業

にっこり団地北地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 木造 入居

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 25戸

30戸

合計 64戸

34戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅 25戸

25戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 6戸釜谷崎地区

合計 6戸

6戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅



地区名 工程
計画
戸数等

H30年度
以降

合計 545戸

合計 535戸

1,080戸

合計 254戸

合計 327戸

581戸

合計 39戸

合計 162戸

201戸

H30年度に工事完了予定

H30年度に工事完了予定

H30年度に工事完了予定

A1街区

E街区

B、C街区

A2、D街区

合計 201戸

39戸

162戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

あけぼの北 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 39戸

あけぼの北地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 162戸

建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 162戸 造成
災害公営住宅
整備事業

合計 415戸 144戸

88戸 144戸

327戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

22戸

22戸

新蛇田南 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅

建築工事

構造 非木造 入居

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 120戸

22戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 88戸

造成② 144戸

造成③

新蛇田南地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 327戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

新蛇田南 用地

造成

建て方 共同住宅

計画戸数 207戸 造成
災害公営住宅
整備事業

合計 288戸 633戸 113戸

86戸 300戸 113戸

202戸 333戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

46戸

46戸

建築工事

構造 非木造 入居

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 153戸

新蛇田地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅

建築工事

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 180戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

新蛇田地区 用地

造成

建て方 共同住宅

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 182戸

113戸

造成④ 46戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 86戸

造成② 300戸

造成③

新蛇田地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 535戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

新蛇田地区 用地

造成

建て方 共同住宅

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

新蛇田地区 用地

造成

建て方 共同住宅

計画戸数 20戸 造成
災害公営住宅
整備事業

H29年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度



地区名 工程
計画
戸数等

H30年度
以降

H29年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

合計 80戸

合計 149戸

229戸

合計 63戸

合計 130戸

193戸

合計 32戸

合計 35戸

67戸

A街区

B街区

A、B街区

C街区

D街区

35戸

合計 32戸 35戸

32戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

中央第一 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅

中央一丁目地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 67戸

建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 35戸 造成
災害公営住宅
整備事業

115戸

合計 78戸 115戸

63戸

15戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

新渡波西 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 木造 入居

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 115戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 21戸

造成② 42戸

新渡波西地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 15戸

宅地整地② 115戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

新渡波西 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 15戸 造成
災害公営住宅
整備事業

合計 66戸 123戸

15戸 65戸

51戸 58戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅 40戸

40戸

新渡波地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 40戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

新渡波地区 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 58戸

50戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 15戸

造成② 15戸

造成③

宅地整地③ 40戸

新渡波地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 51戸

宅地整地② 58戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

新渡波地区 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

構造 木造 入居

計画戸数 51戸 造成
災害公営住宅
整備事業



地区名 工程
計画
戸数等

H30年度
以降

H29年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

合計 200戸

合計 96戸

296戸

合計 250戸

合計 151戸

401戸

合計 460戸 110戸

合計 101戸

561戸 110戸

合計 220戸 20戸

合計 83戸

303戸 20戸

合計 3戸

合計 3戸

6戸

H30年度に工事完了予定

H30年度に工事完了予定

その1

その2

合計 1戸 5戸

1戸 2戸

3戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

祝田地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 4戸

造成② 2戸

祝田地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 3戸 造成
災害公営住宅
整備事業

83戸

合計 20戸 163戸

20戸 80戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

100戸

100戸

湊北地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅

宅地整地③ 100戸

宅地整地④ 20戸

湊北地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 103戸

宅地整地② 80戸

建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 83戸 造成
災害公営住宅
整備事業

101戸

合計 50戸 251戸

50戸 150戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

150戸

150戸

湊東地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅

建築工事

構造 非木造 入居

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 37戸

宅地整地③ 150戸

宅地整地④ 110戸

湊東地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 151戸

宅地整地② 150戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

湊東地区 用地

造成

建て方 共同住宅

計画戸数 64戸 造成
災害公営住宅
整備事業

151戸

合計 120戸 281戸

120戸 130戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

新門脇地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅

新門脇地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 271戸

宅地整地② 130戸

建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 151戸 造成
災害公営住宅
整備事業

96戸

合計 30戸 166戸

30戸 70戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

100戸

100戸

下釜第一 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅

宅地整地③ 100戸

下釜第一地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 126戸

宅地整地② 70戸

建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 96戸 造成
災害公営住宅
整備事業



地区名 工程
計画
戸数等

H30年度
以降

H29年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

合計 12戸

合計 4戸

16戸

合計 1戸

合計 5戸

6戸

合計 6戸

合計 6戸

12戸

合計 3戸

合計 2戸

5戸

合計 4戸

合計 4戸

8戸

合計 11戸

合計 2戸

13戸

合計 5戸

合計 7戸

12戸

7戸

合計 5戸 7戸

5戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

牧浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 12戸

牧浜地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 7戸 造成
災害公営住宅
整備事業

2戸

合計 13戸

11戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

荻浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 13戸

荻浜地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 2戸 造成
災害公営住宅
整備事業

合計 4戸 4戸

4戸

4戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

月浦地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 8戸

月浦地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 4戸 造成
災害公営住宅
整備事業

合計 3戸 2戸

3戸

2戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

桃浦地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 5戸

桃浦地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 2戸 造成
災害公営住宅
整備事業

6戸

合計 6戸 6戸

6戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

折浜・蛤浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 12戸

折浜・蛤浜地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 6戸 造成
災害公営住宅
整備事業

合計 6戸

1戸

5戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

小竹浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 6戸

小竹浜地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 5戸 造成
災害公営住宅
整備事業

合計 12戸

12戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅 4戸

4戸

佐須地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 16戸

佐須地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 4戸 造成
災害公営住宅
整備事業



地区名 工程
計画
戸数等

H30年度
以降

H29年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

合計 2戸

合計 3戸

5戸

合計 9戸

合計 1戸

10戸

合計 18戸

合計 2戸

20戸

合計 13戸

合計 11戸

24戸

合計 10戸

合計 5戸

15戸合計 15戸

10戸

5戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

大原浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 15戸

大原浜地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 5戸 造成
災害公営住宅
整備事業

合計 24戸

13戸

11戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

小網倉・清水田浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 24戸

小網倉・清水田
浜地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 11戸 造成
災害公営住宅
整備事業

2戸

合計 18戸 2戸

18戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

福貴浦地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 16戸

造成② 4戸

福貴浦地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 2戸 造成
災害公営住宅
整備事業

合計 9戸 1戸

9戸

1戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

鹿立浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 10戸

鹿立浜地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 1戸 造成
災害公営住宅
整備事業

合計 5戸

2戸

3戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

竹浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 5戸

竹浜地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 3戸 造成
災害公営住宅
整備事業



地区名 工程
計画
戸数等

H30年度
以降

H29年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

合計 14戸

合計 12戸

26戸

合計 35戸

合計 29戸

64戸

合計 7戸

合計 24戸

31戸

合計 13戸

合計 18戸

31戸

合計 5戸

合計 33戸

38戸

18戸

合計 18戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

5戸

15戸

20戸

鮎川浜地区（寺前団地） 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 15戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

鮎川浜地区（熊野団地） 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 12戸

20戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 6戸

造成② 12戸

造成③

鮎川浜地区（熊
野団地）

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

鮎川浜地区（熊野公営） 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

構造 木造 入居

計画戸数 6戸 造成
災害公営住宅
整備事業

18戸

合計 13戸 18戸

13戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

鮎川浜地区（清崎団地） 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 31戸

鮎川浜地区（清
崎団地）

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 18戸 造成
災害公営住宅
整備事業

24戸

合計 7戸 24戸

7戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

十八成浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 31戸

十八成浜地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 24戸 造成
災害公営住宅
整備事業

2戸

合計 37戸

35戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅 27戸

27戸

小渕浜北地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 木造 入居

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 2戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 64戸

小渕浜地区

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

小渕浜南地区 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 27戸 造成
災害公営住宅
整備事業

合計 26戸

14戸

12戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

給分浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 26戸

給分浜地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 12戸 造成
災害公営住宅
整備事業



地区名 工程
計画
戸数等

H30年度
以降

H29年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

合計 2戸

合計 5戸

7戸

工程
計画
戸数

H30年度
以降

合計 158戸

合計 92戸

合計 58戸

合計 15戸

合計 65戸

合計 35戸

合計 26戸

合計 20戸

合計 48戸

災害公営住宅単独事業の場合

H29年度 備考

48戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 48戸 造成
南中里一丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

供給戸数 20戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 20戸 造成
中里七丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市

構造 非木造 入居

供給戸数 26戸

計画戸数 26戸 造成
沖六勺（万石浦Ｂ）

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

35戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 35戸 造成
沖六勺（万石浦Ａ）

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

供給戸数 65戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 65戸 造成

15戸

駅前北通り一丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 15戸 造成
大街道西二丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

58戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 58戸 造成
黄金浜②

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

供給戸数 92戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 92戸 造成

158戸

黄金浜①

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 158戸 造成
湊

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

地区名 事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

合計 7戸

2戸

5戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

泊浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 7戸

泊浜地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 5戸 造成
災害公営住宅
整備事業



地区名 工程
計画
戸数等

H30年度
以降

H29年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

合計 20戸

合計 28戸

合計 28戸

合計 39戸

合計 51戸

合計 15戸

合計 29戸

合計 26戸

合計 15戸

合計 43戸

合計

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 造成

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

43戸

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 43戸 造成
湊筒場

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

15戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 15戸 造成
栄田

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

供給戸数 26戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 26戸 造成

29戸

浜松町

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 29戸 造成
渡波新沼

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

15戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 15戸 造成
黄金浜③

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

供給戸数 51戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 51戸 造成

39戸

中央第二

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 39戸 造成
大街道北二丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

28戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 28戸 造成
泉町四丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

供給戸数 28戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 28戸 造成
中里

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市

構造 非木造 入居

供給戸数 20戸

計画戸数 20戸 造成
根上り松

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事



地区名 工程
計画
戸数等

H30年度
以降

H29年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

合計

合計 24戸

合計 40戸

合計

合計 103戸

合計 122戸

合計 18戸

合計 21戸

合計 24戸 24戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 24戸 造成
しらさぎ台一丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

供給戸数 21戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 21戸 造成

18戸

大街道西一丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 18戸 造成
新西境谷地

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

122戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 122戸 造成
新館三丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

供給戸数 103戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 103戸 造成
三ツ股二丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市

構造 入居

供給戸数

計画戸数 造成

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 建築工事

40戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 40戸 造成
日和が丘一丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

供給戸数 24戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 24戸 造成
不動町二丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 造成

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事



地区名 工程
計画
戸数等

H30年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考H29年度

合計 20戸

合計 24戸

合計 18戸

合計 37戸

合計 35戸

合計 25戸

合計 21戸

合計 54戸

合計 21戸

合計 10戸

合計 26戸

合計 16戸 16戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 16戸 造成
中里六丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

供給戸数 26戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 26戸 造成

10戸

水明北一丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 10戸 造成
住吉町一丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

21戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 21戸 造成
立町二丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

供給戸数 54戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 54戸 造成

21戸

中央第三

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 21戸 造成
相野谷今泉前

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

25戸

戸建・長屋建 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 25戸 造成
相野谷六本木畑

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

供給戸数 35戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 35戸 造成

37戸

二番谷地

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 37戸 造成
築山二丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

18戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 18戸 造成
青葉東

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

供給戸数 24戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 24戸 造成

20戸

青葉西

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 20戸 造成
三ツ股一丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事



地区名 工程
計画
戸数等

H30年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考H29年度

合計 50戸

合計 29戸

合計 20戸

合計 20戸

合計 32戸

合計 23戸

合計 40戸

合計 20戸供給戸数 20戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 20戸 造成
大街道東三丁目②

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 40戸 造成
大街道東三丁目①

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

40戸

23戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 23戸 造成
大街道東二丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

供給戸数 32戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 32戸 造成

20戸

三ツ股二丁目②

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 20戸 造成
中浦二丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

20戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 20戸 造成
中浦一丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

供給戸数 29戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 29戸 造成

50戸

青葉西②

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 50戸 造成
水押一丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事


