
都道府県 岩手県 市町村 大槌町

○住宅再建に係る工程表

合計
H31年度
以降

調整中

8戸

8戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

構造 非木造 入居

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 23戸

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方２（共同） 用地

造成

建て方 共同住宅 建築工事

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 3戸

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方D西-6 用地

造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 29戸

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方１（戸建） 用地

造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 23戸

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方１（共同） 用地

造成

建て方 共同住宅 建築工事

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 12戸

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方D東-4 用地

造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 4戸

計画戸数 53戸 造成
災害公営住宅
整備事業

町方（末広町） 用地

事業主体 大槌町

構造 非木造 入居

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 24戸

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方（御社地） 用地

造成

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 8戸 造成
災害公営住宅
整備事業

町方（本町）

公共施設工事

宅地整地① 148戸

240戸

・本工程表は、平成２９年３月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）
　を計上しています。
・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、１画地を１戸分と計算しています。

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

災害公営住宅
整備事業

町方（上町） 用地

造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

宅地整地⑤ 17戸

宅地整地⑥ 91戸

宅地整地⑦ 51戸

宅地整地⑧ 75戸

造成⑤ 6戸

造成⑥ 4戸

造成⑦ 4戸

240戸 220戸

合計 2,295戸 131戸 148戸 415戸 737戸 616戸

710戸 376戸 20戸

災害公営住宅 900戸 125戸 36戸 244戸 27戸

民間住宅等用宅地 1,395戸 6戸 112戸 171戸

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

造成② 2戸

造成③ 3戸

造成④ 9戸

用地買収

調査設計

造成① 7戸

宅地整地② 240戸

宅地整地③ 33戸

宅地整地④ 151戸

H30年度 備考

調査設計

移転移設

防災集団移転促進事業

土地区画整理事業

町方地区（町
方団地）



地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 備考

合計 545戸

合計 296戸

841戸

合計 100戸

合計 38戸

138戸

計画戸数 18戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 12戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方F-3 用地

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 19戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 8戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

42戸 40戸 11戸 45戸

災害公営住宅 16戸 11戸 11戸

42戸 24戸 34戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 16戸 造成
災害公営住宅
整備事業

寺野１ 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 11戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

寺野３ 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 11戸

56戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 42戸

造成② 40戸

造成③

町方地区（寺
野臼澤団地）

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

寺野２ 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

構造 木造 入居

155戸 368戸 126戸 192戸

災害公営住宅 53戸 12戸 39戸 192戸

合計

102戸 356戸 87戸

構造 木造 入居

供給戸数

民間住宅等用宅地　

事業主体 大槌町 建築設計

災害公営住宅
整備事業

町方E-3 用地

事業主体 大槌町 建築設計

災害公営住宅
整備事業

町方D東-1 用地

事業主体 大槌町 建築設計

災害公営住宅
整備事業

町方E-2 用地

事業主体 大槌町 建築設計

災害公営住宅
整備事業

町方F-1 用地

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 3戸

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方E-1 用地

造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 7戸

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方D西-8 用地

造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 38戸
災害公営住宅
整備事業

町方２（戸建） 用地

造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

町方地区（町
方団地）

計画戸数 4戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方D東-2 用地

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 5戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方D西-7 用地

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 3戸 造成

建て方



地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 備考

合計 11戸

合計

11戸

合計 22戸

合計

22戸

合計 10戸

合計

10戸

合計 114戸

合計 61戸

175戸

合計 27戸

合計

27戸

合計 13戸

合計

13戸

合計 10戸

合計

10戸 10戸

災害公営住宅

10戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 10戸
安渡地区（安
渡③団地・安

渡小東）

13戸

災害公営住宅

13戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 13戸
安渡地区（安
渡②団地・大

仏様裏）

27戸

災害公営住宅

27戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 27戸

37戸

安渡地区（安
渡①団地・二
渡神社裏）

20戸 118戸

9戸

災害公営住宅 33戸 28戸

20戸 85戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

建築工事

構造 木造 入居

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 2戸

安渡A③ 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 12戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

安渡B① 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 8戸

計画戸数 11戸 造成

安渡A① 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 5戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

安渡B② 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 23戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 4戸

57戸

宅地整地③ 67戸

宅地整地④ 26戸

安渡地区（安
渡⑤団地・区
画整理内）

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 12戸

宅地整地②

10戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

安渡（Ｃ工区） 用地

造成

建て方 共同住宅

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

安渡A② 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

10戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 10戸町方地区(花輪
田団地)

22戸

災害公営住宅

22戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 22戸
小枕・伸松地
区（小枕団

地）

3戸 8戸

災害公営住宅

3戸 8戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 3戸

造成② 8戸

町方地区
（大ヶ口・屋
敷前団地）

宅地整地⑤ 9戸

土地区画整理事業



地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 備考

合計 11戸

合計

11戸

合計 149戸

合計

149戸

合計 11戸

合計 8戸 8戸

19戸 8戸

合計 24戸

合計 10戸

34戸

合計 13戸

合計 19戸

32戸 32戸

災害公営住宅 19戸

13戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 19戸 造成
災害公営住宅
整備事業

赤浜⑥ 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 30戸

造成② 2戸

赤浜地区（赤
浜⑥団地・東
大海洋研裏）

24戸 10戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅 10戸

24戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 10戸 造成
災害公営住宅
整備事業

赤浜② 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 33戸

造成② 1戸

11戸

赤浜地区（赤
浜②団地・三
日月神社裏）

建築工事

構造 木造 入居

11戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 8戸 造成
災害公営住宅
整備事業

赤浜① 用地

H31年度に工事完了予定

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 19戸

赤浜地区（赤
浜①団地・北
側斜面、バス
センター）

65戸 84戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

65戸 84戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

漁業集落防災機能強化事業
用地買収

造成① 2戸

30戸

宅地整地③ 82戸赤浜地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 35戸

宅地整地②

11戸

災害公営住宅

11戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 11戸
安渡地区（安
渡④団地・古

学校）



地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 備考

合計 194戸

合計 20戸

214戸

合計 18戸

合計

18戸

合計 35戸

合計

35戸

合計 13戸

合計

13戸

合計 11戸

合計

11戸

合計 10戸

合計 11戸

21戸 10戸 11戸

災害公営住宅 11戸

10戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 11戸 造成
災害公営住宅
整備事業

浪板 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 21戸

浪板地区

11戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

11戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 11戸浪板地区（浪
板①団地）

13戸

災害公営住宅

13戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 13戸

吉里吉里地区
（吉里吉里③
団地・誇線橋

東）

35戸

災害公営住宅

35戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 15戸

造成② 20戸

吉里吉里地区
（吉里吉里②
団地・ラフ
ター北）

2戸 16戸

災害公営住宅

2戸 16戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

3戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 2戸

造成② 13戸

造成③

吉里吉里地区
（吉里吉里①
団地・四丁

目）

23戸 5戸 132戸 54戸

災害公営住宅 1戸 19戸

23戸 5戸 131戸 35戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 1戸
災害公営住宅
整備事業

吉里吉里（Ａ工区） 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 4戸 造成

吉里吉里（Ａ工区） 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 3戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

吉里吉里（C1工区） 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 12戸

5戸

宅地整地③ 2戸

宅地整地④ 58戸

吉里吉里地区

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 23戸

宅地整地②

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

吉里吉里（B1工区） 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

構造 木造 入居

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

宅地整地⑤ 45戸

宅地整地⑥ 46戸

宅地整地⑦ 35戸

土地区画整理事業



地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 備考

合計 34戸

合計

34戸

合計 20戸

合計

20戸

工程
計画
戸数

H31年度
以降

合計 70戸

合計 21戸

合計 23戸

合計 13戸

合計 98戸

合計 3戸

合計 34戸

合計 24戸

合計 151戸供給戸数 151戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 151戸 造成
大槌（屋敷前）

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

供給戸数 24戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 24戸 造成
大槌（柾内）

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

供給戸数 34戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 34戸 造成
吉里吉里

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

供給戸数 3戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 3戸 造成

98戸

浪板(1)

災害公営住宅 用地

事業主体 大槌町 建築設計

供給戸数

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 98戸 造成
三枚堂

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

供給戸数 13戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 13戸 造成
柾内

災害公営住宅 用地

事業主体 大槌町 建築設計

供給戸数 23戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 23戸 造成
大ケ口2丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 大槌町 建築設計

供給戸数 21戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 21戸 造成
屋敷前

災害公営住宅 用地

事業主体 大槌町 建築設計

70戸

戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

供給戸数

計画戸数 70戸 造成

H30年度 備考

大ケ口

災害公営住宅 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方

災害公営住宅単独事業の場合

地区名 事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

20戸

災害公営住宅

20戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 20戸町方地区（柾
内団地）

1戸 9戸 24戸

災害公営住宅

1戸 9戸 24戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

10戸

造成④ 14戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 1戸

造成② 9戸

造成③

町方地区（沢
山・夏本団

地）


