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     記 者 発 表 資 料 

平成 30 年５月 18 日 

復 興 庁 

 

 

「住まいの復興工程表」の更新（平成 30 年 3 月末現在）について 
 

 

 

被災者の方に住まいの確保について見通しを持っていただけるよう、岩手県、宮城県及び

福島県からの報告に基づき、災害公営住宅及び防災集団移転促進事業等の面整備事業で供給 

される民間住宅等用宅地の整備に係る工程表をとりまとめた「住まいの復興工程表」につい

て、平成 29 年 9 月末現在から平成 30 年 3 月末現在に更新しましたので公表いたします。 

なお、地区別工程表や市町村別供給時期等の詳細は復興庁ホームページをご覧ください。 
 

１．災害公営住宅の整備に係る進捗状況 

・岩手県では、平成 30 年度末までに概ね 5,700 戸が工事終了の見込み。 

・宮城県では、平成 30 年度末までに概ね 15,800 戸が工事終了の見込み。 

・福島県では、平成 30 年度末までに概ね 7,900 戸が工事終了の見込み。 
 

（平成 29 年 9 月末時点の工程表との比較） 

・岩手県では、平成 30 年度末までに工事終了の見込みである戸数は概ね変更なし。 

・宮城県では、住民意向を踏まえた計画戸数の減少等により、平成 30 年度末までに工事

終了の見込みである戸数が概ね 30 戸減少。 

・福島県では、平成 30 年度末までに工事終了の見込みである戸数は変更なし。 
 

（工事終了時期・累計）                                             （単位：戸） 

 H26 

年度末 

H27 

年度末 

H28 

年度末 

H29 

年度末 

H30 

年度末 

H31 

年度末 
(調整中) 計 画 

岩手県 1,525 3,168 4,594 5,284 5,679 5,865 － 5,865 

(進捗率)  (26%) (54%) (78%) (90%) (97%) (100%)   

宮城県 5,288 9,812 13,784 15,415 15,823 15,823 － 15,823 

(進捗率)  (33%) (62%) (87%) (97%) (100%) (100%)   

福

島

県 

津波･地震 1,617 2,600 2,758 2,807 2,807 2,807 － 2,807 

（進捗率） (58%) (93%) (98%) (100%) (100%) (100%)   

原発避難者 509 1,167 3,400 4,707 4,767 4,767 (123) 4,890 

（進捗率） (11%) (24%) (71%) (99%) (100%) (100%)  <4,767> 

帰還者 － 0 69 283 293 369 － 369 

３県合計 

8,939 16,747 24,605 28,496 29,369 29,631 (123) 29,754 

8,939 

(31%) 

16,747 

(57%) 

24,536 

(84%) 

28,213 

(96%) 

29,076 

(99%) 

29,262 

(100%) 

 [29,262] 

注)・福島県の「津波・地震」は津波・地震被災者向け災害公営住宅を、「原発避難者」は原発避難者向け

災害公営住宅を、「帰還者」は原発避難からの帰還者向け災害公営住宅を示している。  

・「調整中」は、復興･創生期間における計画戸数のうち意向確認を行っているものなどであり、各年度

末の進捗率については、「調整中」を除いた進捗率を示している。 

・福島県の帰還者向け災害公営住宅については、計画戸数が未確定であるため進捗率は示していない。 

・計画の< >書きは、「調整中」を除いた合計戸数を、3 県合計の[ ]書きは、「調整中」及び「帰還者向

け」を除いた合計戸数及び合計進捗率を示している。 
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２．民間住宅等用宅地※の整備に係る進捗状況 

・岩手県では、平成 30 年度末までに概ね 7,200 戸が供給される見込み。 

・宮城県では、平成 30 年度末までに概ね 8,900 戸が供給される見込み。 

・福島県では、平成 30 年度末までに概ね 1,800 戸が供給される見込み。 

※民間住宅等用宅地：地方公共団体が土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び

漁業集落防災機能強化事業により供給する住宅用の宅地。 

（平成 29 年 9 月末時点の工程表との比較） 

・岩手県では、平成 30 年度末までに工事終了の見込みである戸数は概ね変更なし。 

・宮城県では、住民意向を踏まえた計画戸数の減少等により、平成 30 年度末までに工事

終了の見込みである戸数が概ね 100 戸減少。 

・福島県では、住民意向を踏まえた計画戸数の減少により、平成 30 年度末までに工事終

了の見込みである戸数が 15 戸減少。 

 

（宅地供給時期・累計）                         （単位：戸） 

 H26 

年度末 

H27 

年度末 

H28 

年度末 

H29 

年度末 

H30 

年度末 

H31 

年度末 

H32 

年度末 
計 画 

岩手県 1,009 2,387 4,166 6,071 7,188 7,360 7,479 7,479 

(進捗率) (13%) (32%) (56%) (81%) (96%) (98%) (100%)  

宮城県 2,371 5,066 7,267 8,302 8,851 8,893 8,893 8,893 

(進捗率) (27%) (57%) (82%) (93%) (100%) (100%) (100%)  

福島県 594 730 1,294 1,817 1,838 1,854 1,854 1,854 

(進捗率) (32%) (39%) (70%) (98%) (99%) (100%) (100%)  

計 3,974 8,183 12,727 16,190 17,877 18,107 18,226 18,226 

(進捗率) (22%) (45%) (70%) (89%) (98%) (99%) (100%)  

 

 

     以上  

 

 

 

 

本件連絡先： 
 
復興庁（インフラ構築班）菊池、峰嵜 
 
TEL：03-6328-0233（直通） 
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（参考）災害公営住宅及び民間住宅等用宅地の整備状況（平成 30 年 3 月末現在） 
 
 

  計画戸数 

（戸） 

H30 年 3 月末時点 

実績（戸） 

進捗率 

(％)  

岩手県 災害公営住宅 5,865（-7） 5,284（+356）   90（+6） 

民間住宅等用宅地    7,479（+3） 6,071（+1,184） 81（+16） 

宮城県 災害公営住宅 15,823（-270） 15,415（+697） 97（+4） 

民間住宅等用宅地 8,893（-98） 8,302（+587） 93（+7） 

福島県 

災害公営住宅 

津波・地震 2,807（0） 2,807（0） 100（-） 

原発避難者 4,890（0） 4,707（+823） 99（+18） 

帰還者   369（+50） 283（+130） － 

民間住宅等用宅地 1,854（-15） 1,817（+195） 98（+11） 

青森県 災害公営住宅 67（0） 67（0） 100（-） 

茨城県 災害公営住宅 274（0） 274（0） 100（-） 

千葉県 災害公営住宅 49（0） 49（0） 100（-） 

長野県 災害公営住宅 28（0） 28（0） 100（-） 

新潟県 災害公営住宅 6（0） 6（0） 100（-） 

８県合計 
災害公営住宅 

30,178（-227） 28,920（+2,006） - 

[29,686(-33)] [28,637(+1,876)] [96(+6)] 

民間住宅等用宅地 18,226（-110） 16,190（+1,966）  89(+11) 

注）・岩手県、宮城県、福島県のほか、東日本大震災の被災者向けに災害公営住宅が供給された各県の実績につい

て記載している。 

  ・進捗率については、「調整中」（意向確認を行っているものなど）の 123 戸（福島県の原発避難者向け）を除

いた進捗率を示している。 

  ・福島県の帰還者向け災害公営住宅については、計画戸数が未確定であるため進捗率は示していない。 

  ・8 県合計の[  ]書きは、「調整中」及び「帰還者向け」を除いた合計戸数及び合計進捗率を示し、（ ）

は前回（平成 29 年 9 月末現在）からの増減を示している。 

 



面整備事業による民間住宅等用宅地
及び災害公営住宅の供給時期

（各県共通）
※「面整備事業」とは、防災集団移転促進事業、土地区画整理事業及び漁業集落防災機能強化事業である。
※「民間住宅等用宅地」とは、地方公共団体が面整備事業により供給する住宅用の宅地のことである。
※「供給時期」の定義

・民間住宅等用宅地・・・宅地造成工事の完了時期
・災害公営住宅・・・建築工事の終了（事業主体への建物の引渡し）時期

※平成30年3月末現在で各県が市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理している。

別紙１－１岩手県

（単位：戸）
H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 調整中*1

民間住宅等用宅地 8 6 14
災害公営住宅 4 4
民間住宅等用宅地 15 15
災害公営住宅 11 11
民間住宅等用宅地 45 43 63 26 177
災害公営住宅 8 18 20 54 100
民間住宅等用宅地 44 17 61
災害公営住宅 17 46 63
民間住宅等用宅地 59 59
災害公営住宅 51 51
民間住宅等用宅地 2 45 121 460 60 17 705
災害公営住宅 40 213 490 23 766
民間住宅等用宅地 67 185 374 289 277 1,192
災害公営住宅 72 167 249 116 46 650
民間住宅等用宅地 6 112 171 710 366 36 1,401
災害公営住宅 125 36 244 27 284 155 7 878
民間住宅等用宅地 4 62 116 379 626 87 1,274
災害公営住宅 54 183 165 60 554 198 102 1,316
民間住宅等用宅地 36 111 156 94 132 98 627
災害公営住宅 56 7 181 386 171 801
民間住宅等用宅地 53 167 227 128 469 619 172 119 1,954
災害公営住宅 218 242 375 60 895
民間住宅等用宅地

災害公営住宅 27 22 13 62
民間住宅等用宅地

災害公営住宅 24 26 118 168
民間住宅等用宅地

災害公営住宅 30 30
民間住宅等用宅地

災害公営住宅 34 34
民間住宅等用宅地

災害公営住宅 8 14 22
民間住宅等用宅地

災害公営住宅 14 14

民間住宅等用宅地 2 248 759 1,378 1,779 1,905 1,117 172 119 7,479
災害公営住宅 118 456 951 1,643 1,426 690 395 186 5,865

民間住宅等用宅地 2 250 1,009 2,387 4,166 6,071 7,188 7,360 7,479 7,479
（進捗率） 0% 3% 13% 32% 56% 81% 96% 98% 100%
災害公営住宅 118 574 1,525 3,168 4,594 5,284 5,679 5,865 5,865 5,865
（進捗率） 2% 10% 26% 54% 78% 90% 97% 100% 100%

計

18

26

277

124

110

1,471

1,842

2,279

2,590

1,428

2,849

釜石市

大船渡市

陸前高田市

各年度計

14

13,344

62

168

30

累計 13,344

*1 調整中：用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないもの
*2 土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、１画地を１戸分と計算している。

34

22

久慈市

野田村

田野畑村

岩泉町

宮古市

山田町

大槌町

一関市

盛岡市

花巻市

北上市

遠野市

奥州市

洋野町



面整備事業による民間住宅等用宅地
及び災害公営住宅の供給時期

別紙１－２宮城県

（単位：戸）
H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 調整中*1

民間住宅等用宅地 6 168 748 414 123 240 36 1,735
災害公営住宅 185 496 1,231 175 2,087
民間住宅等用宅地 41 191 331 221 784
災害公営住宅 104 140 494 738
民間住宅等用宅地 3 179 892 992 429 131 2,626
災害公営住宅 20 129 780 1,509 1,235 596 187 4,456
民間住宅等用宅地 1 41 258 149 275 33 757
災害公営住宅 200 30 39 215 375 859
民間住宅等用宅地 166 241 197 1 605
災害公営住宅 254 67 327 183 170 100 1,101
民間住宅等用宅地 6 2 8
災害公営住宅 40 12 52
民間住宅等用宅地

災害公営住宅 25 25
民間住宅等用宅地 24 33 29 15 101
災害公営住宅 31 63 21 275 390
民間住宅等用宅地 13 356 47 97 52 48 613
災害公営住宅 38 174 212
民間住宅等用宅地 24 29 30 83
災害公営住宅 160 322 50 532
民間住宅等用宅地 73 95 566 734
災害公営住宅 12 564 1,370 1,183 50 3,179
民間住宅等用宅地 70 57 96 82 6 311
災害公営住宅 42 50 127 315 121 655
民間住宅等用宅地 12 51 107 170
災害公営住宅 210 210
民間住宅等用宅地 58 142 200
災害公営住宅 447 30 477
民間住宅等用宅地 32 124 10 166
災害公営住宅 18 57 171 156 88 490
民間住宅等用宅地

災害公営住宅 15 15
民間住宅等用宅地

災害公営住宅 105 65 170
民間住宅等用宅地

災害公営住宅 60 24 84
民間住宅等用宅地

災害公営住宅 48 48
民間住宅等用宅地

災害公営住宅 40 40
民間住宅等用宅地

災害公営住宅 3 3

民間住宅等用宅地 85 268 2,018 2,695 2,201 1,035 549 42 8,893
災害公営住宅 50 1,293 3,945 4,524 3,972 1,631 408 15,823

民間住宅等用宅地 85 353 2,371 5,066 7,267 8,302 8,851 8,893 8,893 8,893
（進捗率） 1% 4% 27% 57% 82% 93% 100% 100% 100%
災害公営住宅 50 1,343 5,288 9,812 13,784 15,415 15,823 15,823 15,823 15,823
（進捗率） 0% 8% 33% 62% 87% 97% 100% 100% 100%

計

3,822

1,522

7,082

1,616

1,706

60

25

491

825

615

3,913

966

380

677

656

15

170

84

48

40

3

各年度計 24,716

*1 調整中：用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないもの
*2 土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、１画地を１戸分と計算している。

累計 24,716

気仙沼市

南三陸町

石巻市

女川町

東松島市

松島町

利府町

塩竈市

七ヶ浜町

多賀城市

仙台市

名取市

岩沼市

亘理町

山元町

栗原市

大崎市

登米市

涌谷町

美里町

大郷町



面整備事業による民間住宅等用宅地
及び災害公営住宅の供給時期

別紙１－３福島県

（単位：戸）
H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 調整中*1

津波・地震
原発避難者 71 58 286 60 475

70 84 70 10 234
津波・地震 36 67 26 129
原発避難者

津波・地震 22 22
原発避難者 25 39 64

17 53 51 121
津波・地震 80 77 241 398
原発避難者

津波・地震
原発避難者
帰還者 8 8 10 26

85 164 55 304
津波・地震 28 150 172 350
原発避難者 811 116 927

津波・地震
原発避難者 120 120

津波・地震
原発避難者 237 109 346

津波・地震
原発避難者 160 330 80 570

津波・地震
原発避難者 59 59

7 16 23
津波・地震
原発避難者
帰還者 85 26 111

津波・地震
原発避難者
帰還者 11 11

津波・地震
原発避難者 8 53 61

津波・地震
原発避難者 18 18

津波・地震
原発避難者 28 61 45 134

津波・地震
原発避難者 25 173 198

津波・地震
原発避難者 25 25

津波・地震
原発避難者
帰還者 50 104 154

津波・地震 11 89 100
原発避難者

2 1 3
津波・地震 8 84 49 141
原発避難者
帰還者 17 17

19 51 79 493 516 11 1,169
津波・地震 136 703 674 1,513
原発避難者 250 67 331 1,024 72 1,744

津波・地震 24 24
原発避難者

津波・地震 16 16
原発避難者 40 40

津波・地震 48 14 62
原発避難者 58 58

津波・地震 18 34 52
原発避難者

津波・地震
原発避難者
帰還者 50 50

津波・地震
原発避難者 51 51
帰還者

17 227 350 136 564 523 21 16 1,854
津波・地震 80 277 1,260 983 158 49 2,807
原発避難者 509 658 2,233 1,307 60 123 4,890
帰還者 69 214 10 76 369

17 244 594 730 1,294 1,817 1,838 1,854 1,854 1,854
（進捗率） 1% 13% 32% 39% 70% 98% 99% 100% 100%

津波・地震 80 357 1,617 2,600 2,758 2,807 2,807 2,807 2,807 2,807
（進捗率） 3% 13% 58% 93% 98% 100% 100% 100% 100%
原発避難者 509 1,167 3,400 4,707 4,767 4,767 4,767 (123) 4,890
（進捗率） 11% 24% 71% 99% 100% 100% 100%
帰還者 69 283 293 369 369 369

白河市

広野町

矢吹町

大熊町

市町村未定

福島市

新地町

桑折町

相馬市

飯舘村

南相馬市

川俣町

二本松市

郡山市

大玉村

浪江町

葛尾村

本宮市

田村市

会津若松市

三春町

※帰還者向け災害公営住宅については、計画戸数が未確定であるため進捗率は示していない。

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

161

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

198

25

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

須賀川市

楢葉町

100

民間住宅等用宅地

154

川内村

富岡町

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

各年度計 9,920

52
民間住宅等用宅地

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

120

民間住宅等用宅地

4,426

24

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

56

いわき市

鏡石町

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

134

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

18

民間住宅等用宅地
61

120

346

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

570

59

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

519

1,581

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

26
災害公営住宅

363

86

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

計

475
民間住宅等用宅地

災害公営住宅

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

134
災害公営住宅

民間住宅等用宅地

11
災害公営住宅

民間住宅等用宅地

50
災害公営住宅

*2 土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、１画地を１戸分と計算している。

*1 「調整中」は、復興･創生期間における計画戸数のうち意向確認を行っているものなどであり、各年度末の進捗率については、
　　「調整中」を除いた進捗率を示している。

民間住宅等用宅地

51
災害公営住宅

累計 9,920



前回公表時との比較（累計戸数） 別紙２

（単位：戸）

除く
調整中

(調整中)

前
回 6,292 7,187 7,357 7,476 7,476 (0) 7,476

今
回 6,071 7,188 7,360 7,479 7,479 (0) 7,479

前
回 5,247 5,686 5,872 5,872 5,872 (0) 5,872

今
回 5,284 5,679 5,865 5,865 5,865 (0) 5,865

前
回 8,464 8,949 8,991 8,991 8,991 (0) 8,991

今
回 8,302 8,851 8,893 8,893 8,893 (0) 8,893

前
回 15,433 15,849 15,849 15,849 15,849 (244) 16,093

今
回 15,415 15,823 15,823 15,823 15,823 (0) 15,823

前
回 1,853 1,853 1,869 1,869 1,869 (0) 1,869

今
回 1,817 1,838 1,854 1,854 1,854 (0) 1,854

津波・地震
2,807 2,807 2,807 2,807 2,807 (0) 2,807

原発避難者
4,707 4,767 4,767 4,767 4,767 (123) 4,890

帰還者
283 293 319 319 319 (0) 319

津波・地震
2,807 2,807 2,807 2,807 2,807 (0) 2,807

原発避難者
4,707 4,767 4,767 4,767 4,767 (123) 4,890

帰還者
283 293 369 369 369 (0) 369

宮
城
県

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

計画

岩
手
県

民間住宅等用宅地

今
回

福
島
県

民間住宅等用宅地

災害公
営住宅

前
回

災害公営住宅

H29
年度末

H32
年度末

H31
年度末

H30
年度末


