
都道府県 岩手県 市町村 盛岡市

○住宅再建に係る工程表

合計 調整中

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

工程
計画
戸数

合計 24戸

合計 18戸

合計 8戸

合計 99戸供給戸数

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 99戸 造成

8戸

南青山

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県

供給戸数

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

建築設計

計画戸数 8戸 造成

99戸

18戸

備後第１③

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県

供給戸数

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 18戸 造成

24戸

備後第１②

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県

供給戸数

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 24戸 造成

H30年度 R元年度 備考

備後第１①

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

災害公営住宅単独事業の場合

地区名 事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 R2年度

24戸 26戸

24戸 26戸

合計 149戸

災害公営住宅 149戸

民間住宅等用宅地

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

99戸

99戸

・本工程表は、平成31年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）
　を計上しています。
・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、１画地を１戸分と計算しています。


