
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 福島県 市町村 浪江町

○住宅再建に係る工程表

合計 調整中

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画
戸数等

合計 7戸

合計 85戸

92戸

合計 16戸

合計 26戸

42戸

Ｒ2年度

・本工程表は、令和３年３月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）
　を計上しています。
・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、１画地を１戸分と計算しています。

26戸

26戸16戸合計

16戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

計画戸数 26戸 造成災害公営住宅
整備事業

請戸地区 用地

帰還環境整備による住宅

事業主体 浪江町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 16戸

請戸（大平山
地区） 建築工事

構造 木造 入居

合計 92戸

災害公営住宅 85戸

7戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

計画戸数 22戸 造成
災害公営住宅
整備事業

幾世橋地区 用地

帰還環境整備による住宅

事業主体 浪江町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 木造 入居

帰還環境整備による住宅

事業主体 浪江町 建築設計

計画戸数 63戸

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 7戸

幾世橋（来福
寺地区）

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

幾世橋地区 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

H29年度 H30年度 Ｒ元年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

92戸 16戸

85戸

合計 134戸

7戸 16戸

災害公営住宅 111戸

民間住宅等用宅地 23戸

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 Ｒ元年度 Ｒ2年度

26戸

26戸


