
災害公営住宅の供給円滑化

＜災害公営住宅発注支援連絡会議の設置、開催＞

主 催 者 ： 岩手県、宮城県、福島県
出 席 者 ： 関係市町村
オブザーバー ： 国土交通省、(独)都市再生機構、

公営住宅事業者等連絡協議会

4/18 福島県 4/22 宮城県 4/24,25 岩手県

○ 入札不調の要因、対応等状況
○ 適正価格による契約
○ 多様な発注方式・工法に係る情報

○ 災害公営住宅の供給円滑化に向けて、入札不調の要因や対応、適正価格による契約、買い取り方式
などの発注方式の工夫、鉄骨造、PC工法などの多様な工法に係る情報について、地方公共団体及び
国等による災害公営住宅発注支援連絡会議を設置、開催し、情報提供を行い、市町村等が活用でき
るよう支援する。

開催⽇

構成員

連絡会議で提供する情報
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･⼊札不調の発⽣率は、低い⽔準で推移
（H25年度11.4％）

･建築⼯事以外の⼯事(電気・機械等)では、全体⼯期への
影響はない

･建築⼯事の不調の主な要因と対応

プレキャスト⼯法

プレハブ(軽量鉄⾻)⼯法 パネル⼯法

鉄⾻造

○多様な⼯法の活⽤

■適正価格による契約

■⼯事量の⾒通し

・予定価格の適切な設定
・最新単価の適⽤
・⾒積りの活⽤

・スライド条項の適切な
設定、活⽤

・公営住宅標準建設費
(補助上の上限額)の
引き上げ

・適正な⼯期設定
等

○発注⽅式の⼯夫
・設計・施⼯⼀括選定⽅式
・地元事業者等による協議会に発注

・標準設計の活⽤

等
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○26〜27年度に⼯事量が増⼤

・複数地区の⼀括発注 ・地域要件の拡⼤

不調
件数 予定価格が低い 業者の地域等

要件が厳しい
⼯期が
短い

⼯事が
⼩規模

30件

21件

18 3

10件

8 2

７件 ２件

⇒ ⇒

価格
⾒直し

⼯法等
⾒直し

⼯期
延⻑

２地区を⼀括
発注予定

地域要件
⾒直し

クラス等
⾒直し

■⼊札不調の要因、対応等状況

(20件)

(平成26年3⽉31⽇時点)

（複数理由あり）

(平成26年3⽉31⽇時点)

（参考）災害公営住宅発注⽀援連絡会議で提供する情報について

■多様な発注⽅式・⼯法に係る情報
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